



Amalfi, 8 de diciembre de 2020

MA DA- 2020

Señores
FIDUCIARIA CENTRAL

ASUNTO: Solicitud de suscripción de adenda.

Teniendo en cuenta que se adelanta el FIDEICOMISO AMALFI CAMPESTRE, constituido en virtud de la celebración del contrato de fiducia mercantil de Administración y pagos inmobiliarios de fecha de 8 de noviembre de 2017, por medio de la presente nos permitimos solicitar adenda modificatoria del cronograma de la invitación, toda vez que este proceso fue radicado el 22 y entregado a nuestras oficinas para revisión el 23 de diciembre de 2020 y dado a las festividades navideñas algunos funcionarios que integran el comité evaluador se reintegraron el día 6 de enero de 2021.

Solicitamos se corra el cronograma así:

Informe de Evaluación de propuestas:
12 DE ENERO DE 2021.

En la página web www.fiducentral.com

Radicación de Subsanaiones u observaciones al informe de evaluación:
15 DE ENERO DE 2021 hasta las 5:00 p.m.

A los correos electrónicos suministrados por los interesados en cada observación y en la página web www.fiducentral.com

Informe final de revisión y evaluación de propuestas
19 DE ENERO DE 2021

A los correos electrónicos suministrados por los interesados en cada observación y en la página web www.fiducentral.com

Firma del otrosí de vinculación del FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR
22 DE ENERO DE 2021.


En las oficinas de la Fiduciaria Central

Fecha límite para la suscripción y legalización del contrato
28 DE ENERO DE 2021.

En las oficinas de la Fiduciaria Central

Agradezco la atención que esta le merezca

Afectuoso saludo,


FEDERICO GIL JARAMILLO
Alcalde Municipal

República de Colombia Departamento de Antioquia Municipio de Amalfi NIT. 890.981.518 - 0

Calle Bolívar Nº 20 - 52 Código postal: 052840 PBX: (57) 830 18 05 Fax: (57) 4 830 00 29

alcaldia@amalfi-antioquia.gov.co

www.amalfi-antioquia.gov.co

