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Revisiones 
 

Enero de 2020 

Esta versión de enero de 2020 toma como base el documento estándar de obras menores actualizado a 

octubre de 2017 para elaborar el documento de Solicitud de Ofertas Obras – proceso de Licitación 

Nacional de un solo sobre, el cual incorpora los acuerdos alcanzados para documentos nacionales en 

marzo de 2013, como son la utilización de las pólizas emitidas por aseguradoras para amparo de 

seriedad de oferta y cumplimiento. 

 

Octubre de 2017 

Esta versión revisada de octubre de 2017 incorpora nuevas disposiciones en materia de propiedad 

efectiva y pago directo. Las disposiciones en materia medio ambiental, social, y de seguridad y salud 

en el trabajo han sido mejoradas para agregar estipulaciones en materia de explotación y abuso sexuales 

(EAS) y violencia de género (VBG). 

 

Enero de 2017 

Esta versión revisada de enero de 2017 incorpora cambios para mejorar las disposiciones  
en materia medio ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo. Además, se agrega un modelo 

de notificación de la intención de adjudicar y otros cambios en la redacción  
del documento. 

 

Julio de 2016 

Esta versión revisada de julio de 2016 incorpora varios cambios que surgen de las Regulaciones de 

Adquisiciones para Prestatarios, de julio de 2016 del Banco Mundial. 

 

Abril de 2015 

Esta versión revisada de abril de 2015 amplía lo dispuesto en el párrafo j) de la sección IV, Carta de 

Oferta, sobre la elegibilidad de los licitantes. 

 

Diciembre de 2012 

Esta versión revisada de diciembre de 2012 incorpora varios cambios que surgen de la experiencia del 

Banco con la utilización de las versiones anteriores de este documento (la última versión actualizada 

era de noviembre de 2010), corrige incongruencias entre cláusulas documentales e incorpora los 

cambios originados en las Normas: Adquisición de bienes, obras y servicios distintos de los de 

consultoría, publicadas en enero de 2011.  

 

Noviembre de 2010  

Esta versión revisada modifica las cláusulas sobre elegibilidad, y fraude y corrupción, para alinear su 

texto con la corrección de las Normas para Adquisiciones publicada en mayo de 2010, y refleja las 

modificaciones relacionadas con fraude y corrupción introducidas a raíz del acuerdo para el 

cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación celebrado entre los bancos multilaterales de 

desarrollo, del que el Grupo Banco Mundial es signatario. El presente Documento de Adquisiciones es 

aplicable a la contratación de obras en proyectos financiados por el BIRF o la AIF, cuyo convenio legal 

hace referencia a los siguientes instrumentos: a) las Normas para Adquisiciones con Préstamos del 

BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 2006, o b) las Normas para 

Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisadas en octubre de 

2006 y mayo de 2010. 
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Prefacio 
 

Este Documento de Adquisiciones (DA) aplicable a la contratación de obras ha sido preparado para ser 

utilizado en contratos financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y 

la Asociación Internacional de Fomento (AIF)1. 

 

Este Documento de Adquisiciones para la construcción de obras mediante convocatoria pública 

nacional se debe utilizar con el método de Solicitud de Ofertas (SDO), proceso de un solo sobre, en 

proyectos de inversión financiados total o parcialmente por el Banco Mundial.  

Este DA se debe emplear en los contratos basados en la medición de ejecución de obras (tarifa o precio 

unitarios) o en los contratos de suma global, adjudicados mediante convocatoria pública nacional 

empleando el método de la solicitud de ofertas (SDO), proceso de un solo sobre, en proyectos de 

inversión financiados total o parcialmente por el Banco Mundial.  

 

Este documento incluye un contrato basado en la medición de ejecución de obras y con notas al pie de 

página para adaptarlo a un contrato de suma global. Los contratos de suma global se usan sobre todo 

en la construcción de edificios y otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de 

experimentar cambios en las cantidades o en las especificaciones, o en las que sea improbable encontrar 

condiciones difíciles o imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de 

cimientos). Los contratos de suma global deben utilizarse para obras cuyas características físicas y de 

calidad puedan definirse en su totalidad antes de solicitar ofertas o para aquellas obras cuyos diseños 

se espera que sufran variaciones mínimas. En los contratos de suma global se ha introducido el concepto 

de “calendarios de actividades” con estipulación de precios, para permitir que se efectúen pagos por los 

porcentajes completados de cada actividad. 

 

Para obtener más información acerca de las adquisiciones en proyectos con asistencia del Banco 

Mundial o para formular preguntas sobre el uso del presente DA, sírvase dirigirse a: 

 

Jefe de Adquisiciones  

Departamento de Normas, Adquisiciones y Gestión Financiera 

Banco Mundial 

1818 H Street, NW 

Washington, D.C. 20433 U.S.A. 

http://www.worldbank.org 

 

 
1 El BIRF y la AIF se conocen generalmente como el Banco Mundial. Puesto que ambas instituciones exigen los 

mismos requisitos en materia de adquisiciones, en este DA la expresión "Banco Mundial" se refiere al BIRF y a 

la AIF, y la palabra "préstamo" alude a un préstamo del BIRF o a un crédito de la AIF.  



  

   

 

Documento de Adquisiciones 

Resumen  
Anuncio Específico de Adquisiciones  

Anuncio Específico de Adquisiciones. Solicitud de Ofertas (SDO) 

 

Documento de Licitación Nacional: Solicitud de Ofertas – Obras (Proceso de licitación de un solo 

sobre) 

 

PRIMERA PARTE. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

Esta Sección proporciona información para asistir a los Licitantes en la preparación de 

sus ofertas. Se basa en un proceso de licitación de un solo sobre. También ofrece 

información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la 

adjudicación de los contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin 

ninguna modificación. 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Esta Sección contiene disposiciones que son específicas para cada adquisición y 

complementan la Sección I, Instrucciones a los Licitantes.  

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

En esta Sección se detallan los criterios que se emplean para determinar cuál es la Oferta 

más Conveniente. Esta es la oferta que haya sido presentada por un licitante que reúna los 

Criterios de Calificación y respecto de la cual se haya determinado que: 

(a) la oferta se ajusta sustancialmente al Documento de Solicitud de Ofertas, y  

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

Sección IV. Formularios de Licitación 

Esta Sección contiene los formularios necesarios para la presentación de la Oferta, la 

Lista de Cantidades o el Calendario de Actividades que el Licitante debe completar y 

presentar como parte de su Oferta. 

Sección V. Países Elegibles 

Esta Sección presenta información acerca de los países elegibles. 

Sección VI. Fraude y Corrupción 

Esta Sección comprende las disposiciones relativas a fraude y corrupción aplicables a 

este proceso licitatorio.  

 

SEGUNDA PARTE. REQUISITOS DE LAS OBRAS 

Sección VII. Requisitos de las Obras 

Esta Sección contiene las especificaciones, los planos y la información suplementaria 

que describen las Obras que se han de contratar. Esta Sección también debe contener 

los requisitos ambientales, sociales (incluyendo explotación y abuso sexuales -EAS- y 

violencia de género - VBG-) y de seguridad y salud en el trabajo que el Contratista 

debe cumplir al ejecutar las Obras. 

 

TERCERA PARTE. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE 

CONTRATO 

Sección VIII. Condiciones Generales (CGC) 

Esta Sección contiene las cláusulas generales que han de aplicarse en todos los 

contratos. El texto de las cláusulas de esta Sección no podrá modificarse. 

Sección IX. Condiciones Especiales (CEC) 



  

   

 

Esta Sección consta de los Datos del Contrato y las Disposiciones Específicas que 

contienen cláusulas propias para cada contrato. El contenido de esta Sección modifica 

o complementa, aunque no sustituye, las Condiciones Generales y deberá ser preparado 

por el Contratante. 

Sección X. Formularios de Contrato 

Esta Sección contiene formularios la Carta de Aceptación, el Convenio del Contrato y 

otros formularios pertinentes. 

  



  

   

 

Anuncio Específico de Adquisiciones 
 

Solicitud de Ofertas 

Obras  
(Proceso de licitación nacional de un solo sobre) 

 

Proyecto: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia 

 

Título del Contrato: Estudios, diseños, y construcción de las obras, incluido el acompañamiento 

social necesario para los proyectos de espacio público en los municipios: de (1) Ciénaga - Magdalena; 

(2) Maicao - La Guajira y (3) San Juan del Cesar - La Guajira. 

 

 

País: COLOMBIA 

Préstamo No. BIRF 9246-CO 

SDO No.: CO-AI-011-CW-RFB 

Publicada el: 28 de agosto de 2024 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas y del entorno para miles de hogares vulnerables, 

el Gobierno Nacional adelantó los trámites para la celebración de una operación de crédito (contrato de 

préstamo BIRF 9246-CO) y donación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en 

adelante, Banco Mundial, para la financiación del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente”, el 

cual es liderado por el MVCT. El objetivo del Proyecto es el de mejorar la calidad de la vivienda y 

espacio público para hogares vulnerables, incluyendo migrantes venezolanos, en los municipios 

seleccionados. 

 

En virtud del Decreto Ley 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como 

objetivo principal formular,  adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos 

en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, 

con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y 

financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

 

Dentro de las funciones del MVCT, establecidas en el artículo 2º del Decreto 3571 de 2011, modificado 

por el artículo 1º del Decreto 1604 de 2020, entre otras, se encuentran las siguientes: “(…) 2. Formular 

las políticas sobre renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda urbana 

y rural, urbanismo y construcción de vivienda sostenible, espacio público y equipamiento. (…) 4. 

Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano 

y territorial en el orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento 

territorial. (…) 18. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades 

ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en el marco de las competencias 

del sector”.  

 

Así mismo, el artículo 298 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 mediante la cual se expidió Plan 

Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida", establece que el MVCT, 

en el marco del programa Barrios de Paz, "(…) podrán gestionar y/o financiar intervenciones de 

mejoramiento en áreas de origen informal legalizadas o susceptibles de ser mejoradas. Lo anterior, en 



  

   

 

articulación con las entidades territoriales, los distintos sectores y las organizaciones sociales y 

comunitarias (…)”.  

 

En relación con el espacio público, el artículo 2.2.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015, lo define como “(…) 

el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.”  

 

Por su parte, el artículo 2.2.3.1.5 ibidem., dispone que el espacio público está conformado por el 

conjunto de los elementos constitutivos y complementarios allí enunciados. Dentro de los elementos 

constitutivos artificiales o construidos se establecen, entre otros, los siguientes: 

 

“(…) 1.2.2. Áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos, 

zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, 

escenarios culturales y de espectáculos al aire libre (…)”. (Se subraya) 

 

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, tiene por objeto social, de conformidad con 

el artículo 1 de la Ley 57 de 1989, la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la 

financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas 

de inversión relacionados, entre otros, con la actividad de asistencia técnica. 

 

Así mismo, FINDETER tiene como misión ser el socio estratégico del Gobierno Nacional y las 

entidades territoriales para la planificación, estructuración, financiación y ejecución de proyectos 

sostenibles que transforman territorios. 

 

Así las cosas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER suscribieron el Contrato de 

Servicios de Consultoría No. 1350 de 2023 cuyo objeto es: “Servicios como Operador/Agente 

Implementador para la asistencia técnica y administración de recursos para la ejecución de proyectos 

de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y de espacio público (EP), en los municipios priorizados 

en el marco del “Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia”, financiado por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).” 

 

En virtud de lo anterior, FINDETER suscribió con la Fiduciaria Central S.A., el contrato No 3-1- 116948, 

que tiene por objeto “Constituir un patrimonio autónomo con los recursos que transferirá el 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO por cuenta del FIDEICOMITENTE 

(FINDETER), en virtud del Contrato No. 1350 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague, 

y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE 

instruya con cargo a los recursos fideicomitidos.” 

 

En desarrollo de este contrato de fiducia mercantil, El FIDEICOMISO “PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL”, representado legalmente por la FIDUCIARIA 

CENTRAL S.A., en su calidad de entidad fiduciaria, vocera y administradora del patrimonio autónomo 

identificado con NIT.  830.053.036-3 y FINDETER como Operador/Agente Implementador invita a los 

Licitantes elegibles a presentar ofertas cerradas para la ejecución de “Estudios, diseños, y construcción 

de las obras, incluido el acompañamiento social necesario para los proyectos de espacio público en 

los municipios: de (1) Ciénaga - Magdalena; (2) Maicao - La Guajira y (3) San Juan del Cesar - La 

Guajira.” 

 

A continuación, se relaciona el presupuesto estimado para el proyecto a ofertar:  

 



  

   

 

Ciénaga - Magdalena; Maicao - La Guajira y San Juan del Cesar - La Guajira. 

 Ciénaga - Maicao San Juan del Cesar 

Etapa 1 estudios y diseños 88.172.940,00 88.172.940,00 88.172.940,00 

Etapa 2 obra 779.107.975,00 779.107.975,00 779.107.975,00 

Componente social (etapa 1 y etapa 2) Hasta 60.000.000,00 
Hasta 

60.000.000,00 
Hasta 60.000.000,00 

Subtotales 927.280.915,00 927.280.915,00 927.280.915,00 

Total. 2.781.842.745,00 

 

 

El contrato se desarrollará conforme al alcance, plazo y lugares indicados en la Sección VII. “Requisitos 

de las Obras de este documento”, y en las etapas y fases que se resumen a continuación:   
 

Etapa Descripción del Alcance  

Etapa 1 

Fase 1 – Diagnóstico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de información primaria 

y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos físico-espaciales y poblacionales del 

territorio a intervenir, así como el acompañamiento social necesario para garantizar la 

adecuada participación de la comunidad en el reconocimiento y caracterización de su territorio 

y sus necesidades y potenciales.  

  

En particular, el contratista deberá entregar:  

  

1. Identificación de indicadores físico-espaciales.  

2. Análisis y verificación del perfil técnico y sus anexos.  

3. Lectura territorial que incluye caracterización territorial y poblacional,  

4. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión 

Laboral del Contratista (C-PGL) en versión preliminar.  

  

Así mismo, deberá considerar el desarrollo de los componentes de gestión social relacionados 

con:  

  

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y apropiación comunitaria  

• Plan de Participación de las Partes Interesadas el cual debe incluir: i) Mecanismos de 

participación, ii) Mecanismo de divulgación de la información; y iii) Mecanismo de 

atención a quejas y reclamos.   

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico de la comunidad 

beneficiaria 

• Seguimiento y evaluación de la ejecución.   

 

 El Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral 

del Contratista (C-PGL), deberán ser desarrollados con base en los lineamientos establecidos 

en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos 

y lo descrito en el presente documento.  

  

Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 1 se encuentran detallados en la Sección VII 

– Requisitos de las obras.  
Fase 2 – Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los estudios y 

diseños a detalle del proyecto de Espacio Público y cada una de sus intervenciones, incluyendo 

el acompañamiento social necesario para su adecuado diseño que permita el fortalecimiento 

de la identidad y el tejido social.  

  

En particular el CONTRATISTA deberá entregar:  



  

   

 

Etapa Descripción del Alcance  

  

1. Esquema básico (incluye definición de tres alternativas de acuerdo con los talleres de 

diseño participativo e informe de selección de la alternativa definitiva) y presupuesto 

preliminar que será tenido en cuenta como criterio de elegibilidad de la alternativa.   

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento topográfico, prospección 

arqueológica y plan de manejo arqueológico (cuando aplique) e inventario de redes 

de servicios públicos  

3. Anteproyecto urbanístico, paisajístico arquitectónico, con su respectiva cartografía, 

memoria descriptiva y presupuesto preliminar  

4. Proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico con su respectiva cartografía, 

memoria descriptiva.  

5. Diseño estructural (elementos estructurales y no estructurales)  

6. Diseño de redes de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y 

alumbrado público, gas, voz y datos – telecomunicaciones, cuando aplique).  

7. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía, 

agua, y manejo de aguas residuales y residuos sólidos.  

8. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 

memorias de cantidades de obra y programación de obra.   

9. Informe de priorización de obras a ejecutar 

10. Trámites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la ejecución de 

obra.  

11. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista versión final (C-PGAS).  

12. Plan de Gestión Laboral (C-PGL) versión final. 

  

Respecto a la gestión social, para elaborar la versión definitiva del C-PGAS y C-PGL, el 

CONTRATISTA debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes componentes:  

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y apropiación comunitaria. 

• Plan de Participación de las Partes Interesadas. 

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico de la comunidad 

beneficiaria. 

• Seguimiento y evaluación de la ejecución 

 Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 2 se encuentran detallados en la Sección VII 

– Requisitos de las obras.  

Etapa 2 

Ejecución de las obras priorizadas: Ejecución de las obras, implementación del Plan de 

Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del Contratista 

(C-PGL), con base en los lineamientos establecidos en el presente documento, entrega de las 

obras, cierre y liquidación, incluyendo el acompañamiento social necesario en aras de lograr 

una adecuada apropiación y uso por parte de la comunidad beneficiaria.  

  

Para el inicio de esta etapa los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados por las 

entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto según corresponda (empresas de 

servicios públicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).  

  

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e integrales, 

por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá contemplar la totalidad 

de las obras de ingeniería para su puesta en funcionamiento.  

  

Para la presentación de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con 

los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, 

campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y 

operación de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la 

implementación de vigilancia, señalización y de las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo definidas en el C-PGL , entre otros.  

  



  

   

 

Etapa Descripción del Alcance  

Para esta etapa, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 

transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para el 

correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el 

proyecto.  

  

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberán realizar las siguientes actividades:  

  

1. Recibo de los predios para ejecución de las obras  

2. Demoliciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo 

inventario de elementos a demoler, registro fotográfico y acta de autorización 

para la demolición. 

3. Ejecución de las obras  

4. Entrega y recibo a satisfacción de las obras  

5. Implementación del C-PGAS y C-PGL 

  

Los productos y entregables de la Etapa II se encuentran detallados en la Sección VII – 

Requisitos de las obras  
 

Los estudios y diseños se realizarán conforme a lo establecido en la Sección VII Requisitos de Obras del 

presente documento. 

 

La contratación se realizará mediante convocatoria pública nacional utilizando la Solicitud de Ofertas 

(SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento 

para Proyectos de Inversión del Banco Mundial de Julio 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto 

de 2018 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, según 

se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 

Los licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información al correo electrónico 

adquisicionesbm@findeter.gov.co  o en el sitio web indicado al final del presente anuncio. 

 

Las Ofertas se deben enviar a la dirección que se indica más abajo. No está permitida la presentación 

electrónica de la Oferta. No se aceptarán ofertas tardías. se abrirán públicamente, en presencia de los 

representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio 

consignado más abajo el 27 de septiembre de 2024, a las 12:00 mediodía. 

 

 

La Oferta debe ir acompañada de una “póliza de seriedad de la oferta”.  

 

Se llama la atención sobre las Regulaciones de Adquisiciones que requieren que el Prestatario divulgue 

información sobre la propiedad efectiva del adjudicatario, como parte de la Notificación de Adjudicación 

de Contrato, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva incluido en el Documento 

de Licitación.  

 

El domicilio mencionado más arriba es:  

 

Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo FINDETER MIB y EP Banca 

Multilateral identificada con NIT. 830.053.036-3  

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3 

Bogotá – Colombia   

Atención: María Consuelo Meza Escobar  

Teléfono: (+601) 4124707 

mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
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Sección I. Instrucciones a los Licitantes 

 
A. Disposiciones generales  

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1. En relación con el Anuncio Específico de Adquisiciones, Solicitud de 

Ofertas (SDO), contenido en los Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, 

según se especifica en los DDL, publica el presente Documento de Licitación 

para la contratación de Obras, como se enuncia en la Sección VII, Requisitos de 

las Obras. El nombre, la identificación y el número de contratos de esta SDO 

están consignados en los DDL. 

 1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitación: 

(a) la expresión “por escrito” significa comunicado en forma escrita 

(por ejemplo, por correo postal, correo electrónico, fax, o, si así 

está indicado en los DDL, distribuido o recibido mediante el 

sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el 

Contratante) con acuse de recibo; 

(b) si el contexto así lo requiere, los vocablos en “singular” abarcan 

el “plural” y viceversa;  

(c) “día” significa día calendario, salvo indicación de que se trata de 

un “día hábil”. Son días hábiles todos los días laborables del 

Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales del Prestatario; y 

(d) "“ASSS"” significa medidas ambientales, sociales (incluyendo 

explotación y abusos sexuales -EAS- y violencia de género -

VBG-), seguridad y salud en el trabajo. 

2. Fuente de 

Financiamiento 

2.1. El Prestatario o Receptor (en lo sucesivo, el “Prestatario”) especificado en los 

DDL ha recibido o ha solicitado financiamiento (en adelante, los “fondos”) 

del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o la Asociación 

Internacional de Fomento (en adelante, "“el Banco Mundial"” o “el 

Banco”), por un monto especificado en los DDL, para sufragar el proyecto 

mencionado en los DDL. El Prestatario tiene la intención de destinar una 

porción de dichos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato 

para el cual se publica este Documento de Licitación.  

 2.2. El Banco efectuará el pago únicamente a solicitud del Prestatario y después 

de haberlo aprobado; el pago se ajustará, en todos sus aspectos, a los 

términos y condiciones del Convenio de Préstamo (u otro tipo de 

financiamiento). El Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento) 

prohíbe el retiro de fondos de la cuenta del préstamo para efectuar 

cualquier pago a personas o entidades y para financiar cualquier 

importación de bienes, equipos, planta o materiales, si dichos pagos o 

importaciones están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

esa institución. Ninguna parte fuera del Prestatario derivará derecho 

alguno del Convenio de Préstamo (u otro tipo de financiamiento) ni tendrá 

derecho alguno a los fondos del Préstamo (u otro tipo de financiamiento). 

3. Fraude y 

Corrupción 

3.1 El Banco exige el cumplimiento de sus Directrices Contra la Corrupción 

y de las políticas y procedimientos de sanciones vigentes tal y como se 

establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial 

enunciada en la Sección VI. 

3.2 En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y 

requerir que lo permitan sus agentes (declarados o no), subcontratistas, 
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subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y personal—

inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a 

cualquier proceso de selección inicial o precalificación, las 

presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el 

caso de la adjudicación), y disponer que sean auditados por auditores 

designados por el Banco. 

4. Licitantes 

Elegibles 

 

 

4.1. Puede ser Licitante una entidad privada o una empresa o institución 

propiedad del Estado, con sujeción a lo dispuesto en la cláusula IAL 4.6, 

o cualquier combinación de las mismas en forma de una Asociación en 

Participación, Consorcio o Asociación ("“APCA"”) a través de un 

convenio existente o con la intención de celebrar un convenio de esta 

índole expresada en una carta de intención. En el caso de una APCA, todos 

los miembros deberán responder de manera conjunta y solidaria por la 

ejecución de la totalidad del Contrato de conformidad con los términos de 

este. La APCA designará un Representante que estará facultado para llevar 

adelante todas las actividades en nombre y representación de todos y cada 

uno de los miembros de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso 

de que el Contrato sea adjudicado a la APCA, durante su ejecución. Salvo 

que en los DDL se especifique otra cosa, el número de miembros de una 

APCA no está limitado.  

 4.2. Un Licitante no deberá tener conflicto de intereses. Todos los Licitantes que 

lo presenten serán descalificados. Se considerará que un Licitante presenta 

conflicto de intereses a los fines de este proceso licitatorio, si el Licitante:  

(a) directa o indirectamente controla a otro Licitante, está controlado por 

otro o está bajo control conjunto de otro Licitante; o 

(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de  

otro Licitante; o 

(c) tiene el mismo representante legal que otro Licitante; o 

(d) tiene una relación con otro Licitante, directamente o a través de 

terceros en común, que le permite influir en la oferta de otro Licitante 

o influenciar las decisiones del Contratante relativas a este proceso 

licitatorio; o 

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la 

preparación del diseño o las especificaciones técnicas de las obras 

que son objeto de la Licitación; o 

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se ha propuesto su 

contratación) por el Contratante o el Prestatario como Interventor 

para la ejecución del Contrato; o 

(g) proveerá bienes, obras o servicios distintos de consultoría derivados 

de servicios de consultoría o directamente relacionados con ellos 

vinculados a la preparación o la ejecución del proyecto especificado 

en la IAL 2.1 de los DDL que el Licitante hubiera prestado o que 

hubieran sido prestados por cualquier afiliado que directa o 

indirectamente controle a esa empresa, esté controlado por ella o esté 

bajo control conjunto de ella; o 

(a) posee una estrecha relación comercial o familiar con personal 

profesional del Prestatario (o del organismo de ejecución del 

proyecto o de un beneficiario de alguna parte del préstamo) que: (i) 

intervenga directa o indirectamente en la preparación del Documento 

de Licitación o las especificaciones del contrato y/o el proceso de 
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evaluación de las ofertas del contrato; o (ii) intervendría en la 

ejecución o la supervisión de dicho contrato, a menos que el conflicto 

surgido de esa relación se hubiera resuelto de manera aceptable para 

el Banco en lo que respecta a todo el proceso de adquisición y la 

ejecución del Contrato. 

 4.3. Una empresa que sea Licitante (ya sea a título individual o como 

miembro de una APCA) no participará en más de una Oferta, salvo que 

se trate de Ofertas alternativas permitidas. Esta disposición abarca la 

participación como subcontratista en otras Ofertas. Una participación de 

esta índole redundará en la descalificación de todas las Ofertas en la que 

la empresa haya intervenido. Una empresa que no sea Licitante ni 

miembro de una APCA puede actuar como subcontratista en más de una 

Oferta. 

4.4. Un Licitante puede tener la nacionalidad de cualquier país, con sujeción a 

las restricciones señaladas en la IAL 4.8. Se considerará que un Licitante 

tiene la nacionalidad de un país si está constituido, incorporado o 

registrado en él y opera de conformidad con las disposiciones legales de 

este, como lo prueban su escritura de constitución (o los documentos 

equivalentes de constitución o asociación) y sus documentos de 

inscripción, según corresponda. Este criterio también se aplicará para 

determinar la nacionalidad de los subcontratistas o subconsultores 

propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato, incluidos los 

servicios conexos. 

 4.5. Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de acuerdo con lo 

establecido en las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de 

conformidad con las políticas y los procedimientos sobre sanciones 

vigentes que se estipulan en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco 

Mundial conforme a lo descrito en la Sección IV, párrafo 2.2 (d), estará 

inhabilitado para la precalificación, selección inicial, presentación de 

Ofertas o Propuestas o adjudicación de contratos financiados por el Banco, 

o para recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, 

financiero o de otra índole, durante el período que el Banco haya 

determinado. La lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra 

disponible en la dirección electrónica que se detalla en los DDL.  

 4.6. Los Licitantes que sean empresas o instituciones estatales del país del 

Contratante pueden ser elegibles para competir y ser adjudicatarios de un 

Contrato únicamente si pueden demostrar, a satisfacción del Banco, que 

(i) tienen autonomía legal y financiera, (ii) operan conforme a las leyes 

comerciales y (iii) no se hallan bajo la supervisión del Contratante. 

 4.7. El Licitante no deberá estar suspendido por el Contratante como resultado 

de la ejecución de lo enunciado en una la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta o de Propuesta. 

 4.8. Las empresas y las personas pueden ser declaradas inelegibles si así está 

indicado en la Sección V y  

(a) si las leyes o reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 

prohíben las relaciones comerciales con aquel país, siempre y cuando 

se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 

impedirá la competencia efectiva con respecto al suministro de los 

bienes o la contratación de las obras o los servicios requeridos; o  
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(b) si, en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

esta institución, el país del Prestatario prohíbe toda importación de 

bienes o contratación de obras o servicios de aquel país, o todo pago 

a países, personas o entidades en aquel país. Cuando las Obras 

atraviesan límites jurisdiccionales (y más de un país es Prestatario e 

interviene en la contratación), la exclusión de una empresa o una 

persona en virtud de la IAL 4.8 (a) antedicha por cualquier país puede 

aplicarse a esa contratación en otros países, si el Banco y los 

Prestatarios involucrados en la contratación están de acuerdo en ello. 

4.9. Los Licitantes proporcionarán al Contratante pruebas documentales de su 

elegibilidad, a satisfacción del Contratante, cuando este razonablemente lo 

solicite. 

4.10. Una empresa que esté sancionada por el Prestatario para la adjudicación 

de contratos, será elegible de participar en este proceso, a menos que el 

Banco, a solicitud del Prestatario, verifique que la inhabilitación:  

(a) está relacionada con actos de fraude o corrupción, y  

• se llevó a cabo en cumplimiento de un procedimiento judicial o 

administrativo en virtud del cual la firma estuvo sujeta al debido proceso. 

5. Elegibilidad de 

Materiales, 

Equipos y 

Servicios 

5.1. Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del 

Contrato y serán financiados por el Banco pueden tener origen en 

cualquier país, con sujeción a las restricciones establecidas en la Sección 

V, Países Elegibles, y ninguno de los gastos previstos en el Contrato 

contravendrán dichas restricciones. A solicitud del Contratante, se podrá 

pedir a los Licitantes que presenten pruebas del origen de los materiales, 

equipos y servicios. 

 

B. Contenido del Documento de Licitación  
6. Secciones del 

Documento de 

Licitación 

6.1. El Documento de Licitación consta de las partes primera, segunda y tercera, 

que comprenden las secciones indicadas a continuación, y debe leerse 

junto con cualquier adición que se formule de conformidad con la IAL 8. 

 

PRIMERA PARTE  Procedimientos de Licitación 

• Sección I. Instrucciones para los Licitantes (IAL) 

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

• Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación  

• Sección IV. Formularios de Licitación  

• Sección V. Países Elegibles  

• Sección VI. Fraude y Corrupción 

SEGUNDA PARTE Requisitos de las Obras 

• Sección VII. Requisitos de las Obras 

TERCERA PARTE Condiciones contractuales y formularios de 

Contrato 

• Sección VIII. Condiciones Generales (CGC) 

• Sección IX. Condiciones Especiales (CEC) 

• Sección X. Formularios de Contrato  

 6.2. El Anuncio Específico de Adquisiciones, Solicitud de Ofertas (SDO), 

publicado por el Contratante no forma parte del presente Documento de 

Licitación. 
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 6.3. Salvo que los documentos sean obtenidos directamente del Contratante, este 

no es responsable del grado de integridad del Documento de Licitación, 

las respuestas a los pedidos de aclaración, las actas de la reunión previa a 

la licitación (si la hubiera) o las enmiendas al Documento de Licitación, 

con arreglo a lo dispuesto en la IAL 8. En caso de contradicción, 

prevalecerán los documentos obtenidos directamente del Contratante. 

 6.4. El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, los formularios, las 

condiciones y las especificaciones que figuren en el Documento de 

Licitación, y suministrar, junto con la Oferta, toda la información y la 

documentación requeridas en el Documento de Licitación. 

7. Aclaración acerca 

del Documento de 

Licitación, la 

Visita al Sitio de 

las Obras y la 

Reunión Previa a 

la Licitación 

7.1. El Licitante que necesite alguna aclaración respecto del Documento de 

Licitación deberá comunicarse por escrito con el Contratante en la 

dirección del Contratante especificada en los DDL, o plantear sus dudas 

durante la reunión previa a la Licitación, si se dispusiera su celebración de 

acuerdo con la IAL 7.4. El Contratante responderá por escrito a toda 

solicitud de aclaración, siempre y cuando la reciba antes de la fecha límite 

para la presentación de las Ofertas y dentro del periodo establecido en los 

DDL. El Contratante enviará una copia de su respuesta (con una 

descripción de la consulta, pero sin identificar su procedencia) a todos los 

Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitación según lo 

dispuesto en la IAL 6.3. Si así se especifica en los DDL, el Contratante 

también publicará sin demora su respuesta en la página web mencionada 

en los DDL. En caso de que la aclaración llevara aparejados cambios en 

los elementos esenciales del Documento de Licitación, el Contratante lo 

modificará siguiendo el procedimiento que se describe en las IAL 8 y 22.2. 

 7.2. Se recomienda al Licitante que visite e inspeccione el Sitio de las Obras y 

sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, 

toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar 

un contrato para la construcción de las Obras. El costo de la visita correrá 

por cuenta del Licitante. 

 7.3. El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su 

personal o agente a sus recintos y terrenos para los fines de dicha 

inspección, pero solo con la condición expresa de que el Licitante, su 

personal y sus agentes liberarán y eximirán al Contratante y a su personal 

y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se harán 

responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones 

personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier otro daño, pérdida, 

costo y gasto resultantes de la inspección. 

 7.4. Si así se especifica en los DDL, se invitará al representante designado por 

el Licitante a asistir a una reunión previa a la Licitación y/o a una visita al 

Sitio de las Obras. La reunión tendrá por finalidad ofrecer aclaraciones y 

responder preguntas sobre cualquier asunto que pudiera plantearse en esa 

etapa. 

 7.5. Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al Contratante 

a más tardar una semana antes de la reunión. 

 7.6. Las actas de la reunión, si procede, incluido el texto de las preguntas 

formuladas por los Licitantes (sin identificar la fuente) y sus respectivas 

respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas después de la 

reunión, se harán llegar sin demora a todos los Licitantes que hayan 

adquirido el Documento de Licitación según se dispone en la IAL6.3. En 

caso de que fuera preciso introducir alguna modificación en el Documento 
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de Licitación como consecuencia de la reunión previa a la Licitación, el 

Contratante no efectuará la enmienda pertinente por medio de las actas de 

la reunión, sino exclusivamente mediante la publicación de una adición, 

con arreglo a la IAL 8. La inasistencia a la reunión previa a la Licitación 

no será causa de descalificación de un Licitante. 

8. Modificación del 

Documento de 

Licitación 

8.1. El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el 

plazo de presentación de ofertas, modificar el Documento de Licitación 

mediante la publicación de enmiendas.  

 8.2. Todas las enmiendas publicadas formarán parte del Documento de 

Licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que hayan 

obtenido el Documento de Licitación del Contratante de acuerdo con lo 

dispuesto en la IAL 6. Asimismo, el Contratante publicará sin demora la 

enmienda en su página web, con arreglo a la IAL 7.1. 

º 8.3. A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que 

puedan tomar en cuenta la enmienda para la preparación de sus ofertas, 

el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación 

de ofertas con arreglo a la IAL 22.2. 

 

C. Preparación de las Ofertas  
9. Costo de la Oferta 9.1. El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación y la 

presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá responsabilidad ni 

obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del 

desarrollo o el resultado del proceso licitatorio. 

10. Idioma de la 

Oferta 

10.1. La Oferta y toda la correspondencia y los documentos relativos a 

ella que intercambien el Licitante y el Contratante deberán redactarse en 

el idioma que se indica en los DDL. Los documentos de soporte y el 

material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en 

otro idioma, siempre que vayan acompañados de una traducción 

fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los 

DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la 

interpretación de la oferta 

11. Documentos que 

componen la 

Oferta 

11.1. La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos: 

(a) Carta de Oferta preparada de conformidad con la IAL 12; 

(b) Lista de Cantidades o Calendario de Actividades, 

completados de acuerdo con las IAL 12 y 14, como se especifica 

en los DDL; 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, o Póliza de Seriedad de Oferta, 

conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1; 

(d) Oferta Alternativa, si se permite, de conformidad con lo 

dispuesto en la IAL 13; 

(e) Autorización: confirmación escrita por la que se autoriza al 

firmante de la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con 

lo establecido en la IAL 20.3; 

(f) Elegibilidad del Licitante: prueba documental, de conformidad 

con la IAL 17.1, donde se establezca que el Licitante reúne las 

condiciones para presentar una Oferta; 

(g) Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2, 

donde se consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar 

el contrato, si se acepta la Oferta; 
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(h) Conformidad: propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la 

IAL 16,  

(i) cualquier otro documento exigido en los DDL. 

11.2. Además de los requisitos previstos en la IAL 11.1, las Ofertas 

presentadas por una APCA incluirán una copia del Acuerdo de APCA 

suscrito por todos sus miembros. Como alternativa, todos los miembros 

firmarán y presentarán, junto con la Oferta, una carta de intención donde 

conste que suscribirán un Acuerdo de APCA si la Oferta es aceptada y 

una copia del acuerdo propuesto. 

11.3. El Licitante proporcionará, en la Carta de Oferta, información sobre 

las comisiones y las gratificaciones, si las hubiera, pagadas o pagaderas 

a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta. 

12. Carta de Oferta y 

formularios  

12.1. La Carta de Oferta y los formularios se prepararán utilizando los 

modelos pertinentes suministrados en la Sección IV, Formularios de 

Licitación. Los formularios se deben rellenar sin alterar el texto, y no se 

admitirá que sean reemplazados por otros, salvo lo dispuesto en la IAL 

20.3. Todos los espacios en blanco se completarán con la información 

requerida. 

13. Ofertas 

Alternativas 

13.1. Salvo que en los DDL se especifique otra cosa, no se aceptarán 

Ofertas alternativas.  

 13.2. Cuando se permitan expresamente plazos alternativos para la 

terminación de las Obras, se incluirá en los DDL un enunciado en este 

sentido, y la metodología de evaluación de los distintos plazos se 

describirá en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 13.3. Con excepción de lo dispuesto en la IAL 13.4 que figura a 

continuación, los Licitantes que deseen presentar alternativas técnicas a 

los requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero el 

diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de 

Licitación. Deberán presentar además toda la información necesaria para 

que el Contratante pueda efectuar una evaluación completa de la 

alternativa, incluidos planos, cálculos del diseño, especificaciones 

técnicas, desgloses de precios y la metodología de construcción 

propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante solo 

considerará las alternativas técnicas, de haberlas, del Licitante que haya 

presentado la Oferta más Conveniente que se ajuste a los requisitos 

técnicos básicos. 

 13.4. Cuando esté especificado en los DDL, se permitirá a los Licitantes 

presentar soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las 

Obras. Tales partes se identificarán en los DDL y se describirán en la 

Sección VII, Requisitos de las Obras. El método para su evaluación se 

establecerá en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

14. Precios de la 

Oferta y 

Descuentos 

14.1. Los precios y los descuentos (incluida cualquier reducción de 

precios) cotizados por el Licitante en la Carta de Oferta y en el Calendario 

de Actividades o la Lista de Cantidades se ajustarán a los requisitos 

especificados más abajo. 

 14.2. El Licitante presentará una Oferta por la totalidad de las Obras 

descritas en la IAL 1.1; para ello deberá consignar los precios de todos 

los rubros de las Obras, como se establece en la Sección IV, Formularios 

de Licitación. En el caso de contratos basados en la medición de ejecución 

de obra, el Licitante deberá incluir las tarifas y los precios de todos los 

rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. Cuando se 
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ejecuten, el Contratante no pagará los rubros en los cuales el Licitante no 

haya consignado tarifas ni precios, ya que se considerarán incluidos en 

las tarifas de otros rubros y en los precios de la lista de cantidades. 

 14.3. El precio cotizado en la Carta de Oferta, según lo dispuesto en la 

IAL 12.1, será el precio total de la Oferta, excluidos los descuentos que 

se ofrezcan.  

 14.4. El Licitante cotizará cualquier descuento e indicará la metodología 

para su aplicación en la Carta de Oferta según lo establecido en la IAL 

12.1. 

 14.5. A menos que se establezca otra cosa en los DDL y en las Condiciones 

contractuales, los precios cotizados por el Licitante serán fijos. Si los 

precios están sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, conforme 

a lo dispuesto en las Condiciones contractuales, el Licitante consignará los 

índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de 

precios en el Cuadro de Datos de Ajuste de la Sección IV, "Formularios de 

Licitación", y el Contratante puede pedir al Licitante que justifique los 

índices y coeficientes de ponderación propuestos. 

14.6. Si así se especifica en la IAL 1.1, las Ofertas se realizarán por lotes 

individuales (contratos) o por cualquier combinación de lotes (paquetes). 

Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de 

un lote deberán indicar en su Oferta las reducciones de precio aplicables a 

cada paquete o, como alternativa, a cada contrato dentro del paquete. Los 

descuentos se presentarán de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 14.4, 

siempre que las Ofertas por todos los lotes (contratos) se abran 

simultáneamente. 

 14.7. Todos los derechos, los impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, 

hasta veintiocho (28) días antes de la fecha del plazo para la presentación 

de las Ofertas, se incluirán en las tarifas y los precios1 y en el precio total 

de la Oferta presentada por el Licitante. 

15. Monedas de la 

Oferta y de los 

Pagos 

15.1. La moneda o las monedas de la Oferta serán las mismas que las de 

los pagos y estarán especificadas en los DDL. 

 15.2. El Contratante podrá requerir a los Licitantes que justifiquen, a 

satisfacción del Contratante, sus necesidades de pago en moneda 

nacional y extranjera, y demuestren que las cantidades incluidas en las 

tarifas y los precios unitarios que se indican en el Cuadro de Datos de 

Ajuste son razonables2, en cuyo caso los Licitantes presentarán un 

desglose detallado de las necesidades de moneda extranjera. 

16. Documentos que 

componen la 

Propuesta Técnica 

16.1. El Licitante entregará una propuesta técnica con una descripción de los 

métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así 

como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, "Formularios 

de Licitación", con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del 

Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo 

para completarla.  

 
1 En los contratos de suma global, elimine “en las tarifas y los precios y”. 
2 En los contratos de suma global, elimine “las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Formulario de 

Datos de Ajuste son razonables” y reemplace por “la suma global”. 
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17. Documentos que 

establecen la 

Elegibilidad y las 

Calificaciones del 

Licitante 

17.1. Para establecer la Elegibilidad del Licitante conforme a lo dispuesto 

en la IAL 4, los Licitantes completarán la Carta de Oferta incluida en la 

Sección IV, "Formularios de Licitación."  

17.2. De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, Criterios de 

Evaluación y Calificación, a fin de establecer sus Calificaciones para la 

ejecución del Contrato, el Licitante suministrará la información solicitada 

en los correspondientes formularios de información incluidos en la 

Sección IV, Formularios de Licitación. 

 17.3. Si corresponde aplicar un margen de preferencia según lo 

establecido en la IAL 33.1, los Licitantes nacionales que, ya sea a título 

individual o como parte de asociaciones temporales, soliciten se los 

considere elegibles para beneficiarse de la preferencia nacional 

suministrarán toda la información requerida para cumplir los criterios de 

elegibilidad especificados de conformidad con la IAL 33.1.  

18. Período de 

Validez de las 

Ofertas 

18.1. Las Ofertas serán válidas durante el Período de Validez establecido 

en los DDL. El Período de Validez de las Ofertas se inicia en la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas (fijada por el Contratante de 

acuerdo con la IAL 22.1). Toda Oferta con un plazo menor será 

rechazada por el Contratante por incumplir los requisitos pertinentes. 

 18.2. En circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Período 

de Validez de la Oferta, el Contratante puede solicitar a los Licitantes 

que extiendan dicho período. Tanto la solicitud como las respuestas se 

formularán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAL 19, esta también 

se prorrogará por veintiocho (28) días a partir de la fecha límite del 

Período de Validez extendido. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud 

sin que la Garantía de Mantenimiento de su oferta se ejecute. A los 

Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá que 

modifiquen su Oferta, excepto según lo dispuesto en la IAL 18.3. 

 18.3. Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días a 

partir del vencimiento del Período de Validez inicial de la Oferta, el 

precio del Contrato se determinará de la manera siguiente: 

 (a) En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual será el de 

la Oferta, ajustado por un factor especificado en los DDL,  

(b) En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuarán ajustes, 

o 

(c) En todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio de la 

Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos indicados 

más arriba. 

19. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

19.1. El Licitante proporcionará, como parte de su Oferta, una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, o una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, según 

lo especificado en los DDL, en un formulario original y, en el caso de 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o de una Póliza de Seriedad 

de la Oferta, por el monto y en la moneda establecidos en los DDL. 

 19.2. Para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se utilizará el 

formulario pertinente incluido en la Sección IV, Formularios de 

Licitación. 

 19.3. Si, según lo especificado en la IAL 19.1, se debe presentar una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser una garantía 

pagadera a primer requerimiento que tendrá cualquiera de las formas 
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siguientes, a opción del Licitante, y será emitida por una institución de 

prestigio de un país elegible: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una institución 

financiera no bancaria (como una compañía de seguros, fianzas o 

avales);  

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de caja o cheque certificado, o 

(d) otra garantía definida en los DDL, 

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si una 

garantía incondicional es emitida por una institución financiera no 

bancaria localizada fuera del País del Contratante, la institución 

financiera no bancaria deberá tener una institución financiera 

corresponsal ubicada en el País del Contratante para hacerla efectiva, 

salvo que el Contratante haya acordado por escrito, antes de la 

presentación de la Oferta, que la existencia de dicha institución financiera 

corresponsal no es obligatoria. Si se trata de una garantía bancaria, la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta se presentará utilizando el 

formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta que se incluye en la 

Sección IV, Formularios de Licitación, o bien otro formato 

sustancialmente similar aprobado por el Contratante con anterioridad a la 

presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

tendrá una validez de veintiocho (28) días a partir de la fecha límite de 

validez de la Oferta o de cualquier período de prórroga, si esta se hubiera 

solicitado de conformidad con la IAL 18.2. 

 19.4. La Póliza de Seriedad de la Oferta: 

(a) deberá presentarse en un formulario debidamente aprobado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, emitido por una 

aseguradora legalmente establecida o reconocida en el País. Los 

Licitantes extranjeros, podrán presentar documentos equivalentes 

emitidos en el exterior.  

(b)  La presentación del original de la Póliza de Seriedad de la Oferta, 

debidamente firmada por las partes es un requisito indispensable 

para la presentación de la oferta, y su falta de entrega con la oferta 

es causal de rechazo de la oferta. Serán subsanables los defectos 

de la Póliza de Seriedad de la Oferta presentada oportunamente.  

 (c)  deberá ser presentada en original; no se aceptarán copias; 

(d)  tendrá una validez de veintiocho (28) días a partir de la fecha límite 

de validez de la Oferta o de cualquier período de prórroga, si esta 

se hubiera solicitado de conformidad con la IAL 18.2. 

19.5. Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de 

la Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, toda Oferta que no vaya 

acompañada de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad de 

la Oferta, que se ajusten sustancialmente a los requisitos pertinentes será 

rechazada por el Contratante por incumplimiento.  

 19.6. Si en la IAL 19.1 se especifica que se debe presentar una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolverá a estos tan pronto 

como sea posible, después de que el Licitante seleccionado suscriba el 

Contrato y proporcione la Garantía de Cumplimiento, y si especificado 
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en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia 

ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad 

con la IAL 48. 

 19.7. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante 

seleccionado se devolverá al Licitante seleccionado tan pronto como sea 

posible después de que este haya suscrito el Contrato y haya 

proporcionado la Garantía de Cumplimiento, y si especificado en los 

DDL, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia 

ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo exigidas. 

 19.8. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva 

o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad 

de la Oferta, se podrá ejecutar: 

(a)  si un Licitante retira la Oferta durante el Período de Validez de la 

Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta o durante 

cualquier prórroga de ese período dispuesta por el Licitante; o 

a) b. si el Licitante seleccionado:  

(i) no subscribe el Contrato con arreglo a lo dispuesto en la IAL 

47; o 

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento, y si establecido 

en los DDL, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones 

en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en el 

trabajo, conforme a lo establecido en la IAL 48. 

 19.9. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de Seriedad de la Oferta, de 

una APCA se emitirán en nombre de la asociación que presenta la Oferta. 

Si APCA no se hubiera constituido formalmente como entidad jurídica al 

momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, o una Póliza de 

Seriedad de la Oferta, se emitirán en nombre de todos los futuros 

miembros que figuren en la carta de intención mencionada en las IAL 4.1 

y 11.2.  

 19.10. Si en los DDL, de conformidad con la IAL 19.1, no se exige una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o Póliza de Seriedad de la 

Oferta, y 

(b) si un Licitante retira su Oferta durante el Período de Validez de la 

Oferta especificado por el Licitante en la Carta de Oferta, o 

(a) si el Licitante seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo a lo 

dispuesto en la IAL 47 o no suministra una Garantía de 

Cumplimiento, y si especificado en los DDL, la Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de 

seguridad y salud en el trabajo, conforme a lo establecido en la IAL 

48, 

el Prestatario puede, cuando así se disponga en los DDL, declarar al 

Licitante no elegible para ser adjudicatario de un contrato por parte del 

Contratante durante el período que se establezca en  

los DDL. 

20. Formato y Firma 

de la Oferta 

20.1. El Licitante preparará un juego original de los documentos que 

componen la Oferta según se describe en la IAL 11 y lo marcará 

claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten 

en virtud de la IAL 13, se marcarán claramente como “ALTERNATIVAS”. 

Además, el Licitante deberá presentar el número de copias de la Oferta 
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que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 

“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, 

prevalecerá el texto del original.  

 20.2. Los Licitantes marcarán como “CONFIDENCIAL” la información 

relativa a sus actividades comerciales consignada en sus Ofertas que 

tenga ese carácter, como, por ejemplo, la información amparada por 

patentes, los secretos de fabricación o la información delicada de índole 

comercial o financiera. 

 20.3. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas 

por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del 

Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según 

se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre 

y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse 

en letra de imprenta o imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la 

Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o 

inicialadas por la persona que suscriba la Oferta. 

 20.4 Cuando el Licitante sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por 

un representante autorizado de la APCA en nombre de esta, de manera 

que sea jurídicamente vinculante para todos los miembros, como lo 

demuestre un poder suscrito por sus representantes legalmente 

autorizados. 

20.5. Las interlineaciones, las raspaduras o las enmiendas solo serán 

válidas si están firmadas o inicialadas por la persona que suscriba la 

Oferta. 

 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas  
21. Cierre e 

Identificación de 

las Ofertas 

21.1. El Licitante entregará la Oferta en un único sobre, que estará 

cerrado (proceso de licitación de un solo sobre). Dentro del único sobre, 

colocará los siguientes sobres cerrados: 

(a) un sobre identificado como “ORIGINAL”, que contendrá todos los 

documentos que componen la Oferta, como se describe en la IAL 11; 

y  

(b) un sobre identificado como “Copias”, que contendrá las copias de la 

Oferta que se hubieran solicitado; y,  

(c) si se permiten Ofertas alternativas según lo dispuesto en la IAL 13 y 

si corresponde: 

i) un sobre identificado como “ORIGINAL. OFERTA 

ALTERNATIVA”, donde se colocará la Oferta alternativa, y 

ii) un sobre identificado como “COPIAS. OFERTA 

ALTERNATIVA”, donde se colocarán todas las copias de la 

Oferta alternativa que se hubieran solicitado. 

 21.2. Los sobres interiores y el sobre exterior: 

(a) llevarán el nombre y la dirección del Licitante; 

(b) estarán dirigidos al Contratante, como lo dispone la IAL 22.1; 

(c) llevarán la identificación específica de este proceso licitatorio según 

se indica en la IAL 1.1 de los DDL, y 

(d) llevarán la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura 

de las ofertas. 
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 21.3. Si los sobres no están cerrados e identificados según lo requerido, 

el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe 

o sea abierta prematuramente. 

22. Plazo para la 

Presentación de 

las Ofertas 

22.1. El Contratante debe recibir las Ofertas en la dirección y a más 

tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Cuando ello se 

especifique en los DDL, los Licitantes tendrán la posibilidad de presentar 

sus Ofertas en forma electrónica. Los que opten por esta modalidad 

deberán ajustarse a los procedimientos de presentación electrónica de 

Ofertas establecidos en los DDL. 

 22.2. El Contratante puede, a su criterio, extender el plazo para la 

presentación de Ofertas modificando el Documento de Licitación, de 

acuerdo con la IAL 8, en cuyo caso todos los derechos y las obligaciones 

del Contratante y de los Licitantes sujetos a la fecha límite original para 

presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

23. Ofertas Tardías 23.1. El Contratante no tendrá en cuenta ninguna Oferta que reciba 

después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas 

especificada de conformidad con la IAL 22. Todas las Ofertas recibidas 

por el Contratante una vez vencido dicho plazo será declaradas tardías, 

rechazadas y se devolverán sin abrir a los Licitante respectivos. 

24. Retiro, 

Sustitución y 

Modificación de 

las Ofertas 

24.1. Un Licitante puede retirar, sustituir o modificar la Oferta que ha 

presentado mediante el envío de una comunicación por escrito, 

debidamente firmada por un representante autorizado; deberá incluir una 

copia de la autorización, de acuerdo con lo estipulado en la IAL 20.3 (con 

excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La 

Oferta sustitutiva o la modificación deberán adjuntarse a la respectiva 

comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deben: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 20 y 21 (con 

excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias) y, 

además, los respectivos sobres deberán llevar claramente indicado 

“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, y 

(b) ser recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para 

la presentación de las Ofertas, según lo dispuesto en la IAL 22. 

 24.2. Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la 

IAL 24.1 se devolverán sin abrir a los Licitantes. 

 24.3. Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante 

el intervalo comprendido entre la fecha límite para la presentación de 

Ofertas y el vencimiento del Período de Validez de la Oferta indicado 

por el Licitante en la Carta de Oferta o cualquier prórroga de ese período.  

25. Apertura de las 

Ofertas 

25.1. Salvo en los casos especificados en las s IAL 23 y 24.2, el 

Contratante abrirá y leerá públicamente, conforme a lo dispuesto en estas 

IAL, todas las Ofertas recibidas antes del vencimiento del plazo indicado, 

en la fecha, a la hora y en el lugar establecidos en los DDL, en presencia 

de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier persona 

que desee asistir. Todos los Licitantes o sus representantes y cualquier 

parte interesada pueden asistir a la apertura de las ofertas en público. Los 

procedimientos específicos para la apertura de las Ofertas presentadas en 

forma electrónica, si estuvieran permitidas en virtud de la IAL 22.1, se 

detallarán en los DDL. 

 25.2. Primero se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados 

“RETIRO”; el sobre con la Oferta correspondiente se devolverá sin abrir 

al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la 
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respectiva comunicación de retiro contenga la autorización válida para 

solicitarlo y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.  

25.3. Seguidamente se abrirán los sobres marcados como 

“SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con 

la Oferta correspondiente que se está reemplazando; la Oferta sustituida 

se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a 

menos que la respectiva comunicación de sustitución contenga una 

autorización válida para solicitar la sustitución y se lea en voz alta en el 

acto de apertura de las Ofertas. 

25.4. A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados 

como “MODIFICACIÓN”, con la Oferta correspondiente. No se permitirá 

ninguna modificación de las Ofertas a menos que la comunicación de 

modificación pertinente contenga la autorización válida para solicitar la 

modificación y se lea en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

 25.5.Todos los demás sobres se abrirán de a uno, y se leerá en voz alta la 

siguiente información: el nombre del Licitante y si se ha presentado 

alguna modificación; el Precio total de la Oferta, incluidos los descuentos 

u Ofertas alternativas que hubiese; la existencia o la inexistencia de 

Garantía de Mantenimiento de Oferta o Declaración de Mantenimiento 

de Oferta, o Póliza de Seriedad de la Oferta, si se las hubiese solicitado, 

y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. 

25.6. Tan solo se considerarán en la evaluación las Ofertas, las Ofertas 

Alternativas y los Descuentos que se hayan leído en voz alta en el acto 

de apertura de las Ofertas. La Carta de Oferta y los formularios de precios 

serán inicialadas por los representantes del Contratante que asistan al 

acto de apertura, como se especifica en los DDL. 

25.7. El Contratante no comentará las características de las Ofertas ni 

rechazará ninguna (excepto las ofertas tardías, según lo dispuesto en la 

IAL 23.1). 

 25.8. El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que 

incluirá como mínimo:  
(a) el nombre del Licitante y si ha habido retiro, sustitución o modificación;  

(b) el Precio de la Oferta, con inclusión de cualquier descuento; 

(c) la existencia o la inexistencia de Garantía de Mantenimiento de Oferta o la 

Declaración de Mantenimiento de Oferta, o la Póliza de Seriedad de la 

Oferta si alguna se hubiese solicitado, y 

(d) cualquier Oferta Alternativa. 

 

25.9. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que 

firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en el acta de 

apertura no invalidará su contenido ni efecto. Se entregará una copia del 

acta a todos los Licitantes. 
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E. Evaluación y comparación de las Ofertas  
26. Confidencialidad 26.1. No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no 

participe oficialmente en el proceso licitatorio información relacionada 

con la evaluación de las Ofertas o con la recomendación de adjudicación 

del contrato hasta que la información sobre la intención de adjudicar el 

Contrato se haya comunicado a todos los Licitantes, con arreglo a la IAL 

43. 

 26.2. Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al 

Contratante en la evaluación de las Ofertas o en las decisiones vinculadas 

a la adjudicación del Contrato puede motivar el rechazo de su Oferta.  

 26.3. No obstante lo dispuesto en la IAL 26.2, si, durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de 

adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el 

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de 

Licitación deberá hacerlo por escrito. 

27. Aclaraciones 

sobre las Ofertas 

 

27.1. Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas y las Calificaciones de los Licitantes, el Contratante puede, si lo 

estima necesario, solicitar a cualquier Licitante aclaraciones sobre su 

Oferta; si lo hace, debe dar a los Licitantes un plazo razonable para la 

respuesta. No se tendrá en cuenta ninguna aclaración presentada por un 

Licitante que no hubiera sido solicitada por el Contratante. La solicitud 

de aclaración del Contratante y la respuesta correspondiente deberán 

constar por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna 

modificación, incluidos aumentos o reducciones voluntarios, de los 

precios o de la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para 

confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante hubiera 

descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 

dispuesto en la IAL 31.  

 27.2. En caso de que un Licitante no haya suministrado las aclaraciones 

sobre su Oferta en la fecha y a la hora establecidas en la solicitud de 

aclaración formulada por el Contratante, su Oferta puede ser rechazada. 

28. Desviaciones, 

Reservas y 

Omisiones 

28.1.  Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 

definiciones: 

(a) “desviación” es un apartamiento respecto de los requisitos 

especificados en el Documento de Licitación; 

(b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a 

aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de 

Licitación, y 

(c) “omisión” es la falta de presentación de parte o de la totalidad de la 

información o de la documentación requeridas en el Documento de 

Licitación. 

29. Determinación de 

Cumplimiento de 

Ofertas 

29.1. Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los 

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la 

propia Oferta, según se define en la IAL 11. 

 29.2. Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación es aquella que satisface todos los requisitos establecidos en 

dicho documento, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. 

Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que, 

(a) en caso de ser aceptada, 
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(i) afectaría de modo sustancial el alcance, la calidad o la 

ejecución de las Obras especificadas en el Contrato, o  

(ii) limitaría de modo sustancial, contrario a los Documentos de 

Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del 

Licitante en virtud del Contrato propuesto, o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición 

competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas 

sustancialmente conformes a lo estipulado. 

 29.3. El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta en 

conformidad con la IAL 16 para confirmar que se hayan cumplido, sin 

desviaciones, reservas ni omisiones significativas, todos los requisitos 

establecidos en la Sección VII, Requisitos de las Obras. 

 29.4. Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del 

Documento de Licitación será rechazada por el Contratante y no se la 

podrá modificar posteriormente mediante la corrección de las 

desviaciones, reservas u omisiones 

30. Discrepancias No 

Significativas  

30.1. Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los 

Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar cualquier 

inconformidad que no constituya una desviación, reserva u omisión 

significativa. que ella presente. 

 30.2. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos 

de los Documentos de Licitación, el Contratante puede pedir al Licitante 

que presente, dentro de un plazo razonable, la información o la 

documentación necesarias para rectificar discrepancias no significativas 

en la Oferta relacionadas con los requisitos de documentación. La 

solicitud de información o documentación concerniente a dichas 

discrepancias no podrá vincularse en modo alguno con el precio de la 

Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su 

Oferta. 

 30.3. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos 

de los Documentos de Licitación, el Contratante rectificará las 

discrepancias cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio 

de la Oferta. A tal efecto, se ajustará el Precio de la Oferta, únicamente 

con fines de comparación, para reflejar el precio de un elemento o 

componente que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste 

se efectuará de acuerdo con lo indicado en los DDL. 

31. Corrección de 

Errores 

Aritméticos 

31.1. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos 

de los Documentos de Licitación, el Contratante corregirá los errores 

aritméticos de la siguiente forma: 

(a) solamente en el caso de los contratos basados en la medición de 

ejecución de obra, cuando haya una discrepancia entre el precio 

unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario cotizado, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un 

error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo 

caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá 

el precio unitario; 

(b) si hay un error en un total correspondiente a la adición o sustracción 

de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este último 

deberá ajustarse, y 
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(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda 

a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en 

cifras, según lo dispuesto en los apartados (a) y (b) precedentes. 

 31.2. Se pedirá a los Licitantes que acepten la corrección de los errores 

aritméticos. Si no aceptan la corrección realizada con arreglo a lo 

dispuesto en la IAL 31.1, su Oferta será rechazada. 

32. Conversión a una 

Moneda Única 

32.1. A los fines de evaluación y comparación, la moneda o las monedas 

de las Ofertas se convertirán a la moneda única indicada en los DDL.  

33. Margen de 

Preferencia 

33.1. Salvo que se especifique otra cosa en los DDL, no se aplicará ningún 

margen de preferencia a los Licitantes nacionales3. 

34. Subcontratistas 34.1. Salvo que en los DDL se indique otra cosa, el Contratante no tiene 

la intención de ejecutar ningún elemento específico de las Obras con 

subcontratistas que él haya seleccionado con antelación. 

34.2. El Licitante no podrá utilizar las calificaciones del Subcontratista 

para calificar como posible adjudicatario de las Obras a menos que el 

Contratante hubiera indicado en los DDL que las partes especializadas de 

las Obras pueden ser ejecutadas por Subcontratistas, en adelante 

denominados “Subcontratistas Especializados”. En tal caso, las 

calificaciones de los Subcontratistas Especializados propuestos por el 

Licitante podrán añadirse a las de este último.  

34.3. Los Licitantes pueden proponer la subcontratación hasta el 

porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras 

especificados en los DDL. Los Subcontratistas propuestos por los 

Licitantes deberán estar plenamente calificados para ejecutar las partes 

de las Obras que les correspondan. 

35. Evaluación de las 

Ofertas 

35.1. El Contratante empleará los criterios y las metodologías 

enumerados en estas IAL y en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación. No se aceptará ningún otro criterio ni metodología de 

evaluación. Mediante la aplicación de dichos criterios y metodologías, el 

Contratante determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será la 

Oferta presentada por un Licitante que reúna los Criterios de Calificación 

y respecto de la cual se haya determinado lo siguiente: 

(a) se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Documento  

de Licitación, y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

 35.2. Para evaluar una Oferta, el Contratante considerará lo siguiente: 

(a) el precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la reserva 

para imprevistos, de haberla, que se indican en las Listas Resumidas 

de Cantidades4 en los contratos por medición de ejecución de obras, 

 
3 Una empresa se considerará Licitante nacional a los fines del margen de preferencia si está inscrita en el país del 

Contratante, es de propiedad mayoritaria de ciudadanos de ese país y no subcontrata con contratistas extranjeros 

más del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones Temporales se 

consideran Licitantes nacionales y elegibles para obtener un margen de preferencia únicamente si cada una de las 

empresas que las componen está inscrita en el país del Contratante o es de propiedad mayoritaria de ciudadanos 

de ese país, y la APCA está inscrita en el país del Prestatario. La APCA no subcontratará con empresas extranjeras 

más del 10 % del precio del contrato, excluidas las sumas provisionales. Las Asociaciones Temporales entre 

empresas extranjeras y nacionales no recibirán márgenes de preferencia nacionales. 
4 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”. 
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pero incluidos los rubros correspondientes a Trabajos por Día5, 

cuyos precios por día se hubiesen obtenido competitivamente; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores aritméticos, conforme 

a la IAL 31.1; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con la IAL 

14.4; 

(d) la conversión a una moneda única del monto resultante de la 

aplicación de los apartados (a) a (c) precedentes, si procede, de 

conformidad con la IAL 32;  

(e) el ajuste de precios por discrepancias no significativas, según se 

establece en la IAL 30.3, y 

(f) los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección 

III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 35.3. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan 

establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el 

período de ejecución de este Contrato. 

 35.4. Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes coticen 

precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología para 

determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones de 

contratos, incluidos los descuentos ofrecidos en la Carta de Oferta, se 

especificará en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

36. Comparación de 

las Ofertas 

36.1. El Contratante comparará, conforme a lo establecido en la IAL 35, 

los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente 

a los Documentos de Licitación, para determinar cuál es la Oferta con el 

costo evaluado más bajo. 

37. Ofertas 

Excesivamente 

Bajas 

37.1 Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinación con 

otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta 

serias dudas sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el Contrato al 

precio cotizado. 

37.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta excesivamente baja, 

el Contratante pedirá al Licitante que brinde aclaraciones por escrito y, en 

especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en 

relación con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el 

cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier 

otro requisito establecido en el Documento de Licitación. 

37.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Licitante no ha 

demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el 

Contratante rechazará la Oferta.  

38. Ofertas 

Desequilibradas o 

con Pagos 

38.1. Si la Oferta por un contrato basado en la medición de ejecución de 

obra con el costo evaluado más bajo está, a juicio del Contratante, 

seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el 

Contratante puede pedir al Licitante que presente aclaraciones por escrito 

 
5 Los Trabajos por Día son los que se realizan conforme a instrucciones del Interventor y se pagan en función del 

tiempo que insumieron a los trabajadores y el uso de los materiales y los equipos del Contratista, según las tarifas 

cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente a los fines de la evaluación 

de las Ofertas, el Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan 

de utilizarse para determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de días de conductor de tractor o 

cantidad de toneladas de cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por las tarifas cotizadas por el Licitante 

para incluirlos en el precio total de la Oferta. 
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Iniciales 

Abultados 

que incluyan, por ejemplo, análisis pormenorizados de precios para 

demostrar la coherencia del precio de la Oferta con el alcance de las Obras, 

la metodología propuesta, el cronograma y cualquier otro requisito 

establecido en el Documento de Licitación. 

38.2. Después de evaluar la información y los análisis pormenorizados de 

precios presentados por el Licitante, el Contratante puede, según proceda: 

(a) aceptar la Oferta, o 

(b) solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente 

a expensas del Licitante hasta un nivel que no supere el 20 % del 

Precio del Contrato, o 

(c) rechazar la Oferta.  

39. Calificación del 

Licitante  

39.1. El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante 

elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo 

evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 

Licitación reúne los requisitos de Calificación especificados en la Sección III, 

"Criterios de Evaluación y Calificación." 

 39.2. La determinación se basará en el examen de los documentos 

presentados por el Licitante para demostrar que está debidamente 

calificado, de conformidad con la IAL 17. No tendrá en cuenta las 

calificaciones de otras empresas, como las subsidiarias, la casa matriz, 

las afiliadas o los subcontratistas (excepto los Subcontratistas 

Especializados permitidos por el Documento de Licitación) del Licitante, 

o cualquier otra empresa distinta de este. 

 39.3. Una determinación afirmativa será condición previa para la 

adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa 

motivará la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante 

procederá a determinar, en modo similar, si el Licitante que presentó la 

Oferta que tiene el costo evaluado más bajo siguiente y que se ajusta 

sustancialmente a los Documentos de Licitación está calificado para 

ejecutar el Contrato de  

manera satisfactoria. 

40. Oferta Más 

Conveniente 

40.1. Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Contratante 

determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será la que haya sido 

presentada por un Licitante que reúna los Criterios de Calificación y la 

que, según se haya determinado: 

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

41. Derecho del 

Contratante a 

Aceptar 

Cualquier Oferta 

y Rechazar 

Alguna o Todas 

las Ofertas 

41.1. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas 

en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por 

ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Licitantes. En caso de 

anularse el proceso, el Contratante devolverá prontamente a los 

Licitantes todas las Ofertas y, específicamente, las Garantías de Seriedad 

de la Oferta que hubiera recibido. 

42. Plazo Suspensivo 42.1. El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 

Suspensivo. El Período de Suspensión será de diez (10) días hábiles salvo 

que se extienda de conformidad con IAL 46. El Plazo Suspensivo 

comenzará el día posterior a la fecha en que el Contratante haya 

transmitido a cada Licitante la Notificación de Intención de Adjudicación 

del Contrato. Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en 
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respuesta a una situación de emergencia reconocida por el Banco, no se 

aplicará el Plazo Suspensivo. 

43. Notificación de 

Adjudicar el 

Contrato 

43.1. El Contratante transmitirá a cada Licitante, la Notificación de la 

Intención de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado. La 

Notificación de la Intención de Adjudicar contendrá, como mínimo, la 

siguiente información: 

 (a) el nombre y la dirección del Licitante de la Oferta seleccionada;  

(b) el Precio del Contrato de la Oferta seleccionada;  

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas y los 

precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta en la apertura 

de las Ofertas, así como los precios evaluados;  

(d) una declaración donde se expongan las razones por las cuales no fue 

seleccionada la Oferta del Licitante descalificado a quien se remite 

la notificación, a menos que la información sobre el precio incluida 

en el apartado (c) de este párrafo ya revele la razón;  

(e) la fecha de expiración del Plazo Suspensivo; y 

(f) las instrucciones de cómo requerir una reunión de aclaración y/o 

presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. 

 

F. Adjudicación del Contrato  
44. Criterios de 

Adjudicación 

44.1. Con sujeción a lo dispuesto en la IAL 41, el Contratante adjudicará 

el Contrato al Licitante seleccionado. Este será el Licitante cuya Oferta 

haya resultado la Oferta Más Conveniente, de acuerdo con lo establecido 

en la IAL 40. 

45. Notificación de la 

Adjudicación 

45.1. Antes del vencimiento del Período de Validez de las Ofertas y una 

vez finalizado el Plazo Suspensivo, de acuerdo a lo establecido en la IAL 

42.1 o de cualquier prórroga otorgada, si la hubiera, o tras la resolución 

satisfactoria de una queja que se haya presentado en el curso del Plazo 

Suspensivo, el Contratante notificará al Licitante seleccionado, por 

escrito, que su Oferta ha sido aceptada.  En la notificación de 

adjudicación (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y 

Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptación") 

especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista como 

contraprestación por la ejecución del Contrato (en lo sucesivo, y en las 

Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominado 

"Precio del Contrato"). 

(a)  Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 

transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la 

Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como 

mínimo, la siguiente información: 

(b) Nombre y dirección del Contratante; 

(c) Título y número de referencia del contrato adjudicado, y el método 

de selección utilizado; 

(d) Nombres de todos los Licitantes que hayan presentado Ofertas, y los 

Precios de las Ofertas como fueron leídos en voz alta en el acto de 

apertura de las Ofertas y como fueron evaluados; 

(e) Nombres de todos los licitantes cuyas Ofertas hubieran sido 

rechazadas por no responder a lo requerido o por no satisfacer los 
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criterios de calificación, o aquellas que no hubieran sido evaluadas, 

y las razones correspondientes;  

(f) Nombre del Licitante seleccionado, precio total y final del contrato, 

el plazo del mismo y un resume de su alcance; y 

(g) Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva del Licitante 

seleccionado, si se especifica en DDL IAL 47.1. 

45.2. La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el 

sitio web de libre acceso del Contratante, de haberlo, o en al menos un 

diario de circulación nacional en el país del Contratante o en el boletín 

oficial. Asimismo, el Contratante publicará dicha notificación en el sitio 

web de la publicación de las Naciones Unidas Development Business.  

 45.3. Hasta que se prepare y ejecute un Contrato formal, la Carta de 

Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

46. Explicaciones del 

Contratante 

46.1 Al recibir la Notificación de Intención de Adjudicación de un Contrato 

referida en la IAL 43.1, un licitante no ganador tendrá tres (3) días hábiles 

para solicitar por escrito al Prestatario información acerca del proceso. El 

Contratante deberá proporcionar dicha información a los Licitantes no 

ganadores cuyas solicitudes se reciban dentro del plazo mencionado.  

46.2 En el caso de las solicitudes recibidas dentro del plazo, el Contratante 

deberá brindar las explicaciones correspondientes dentro de los cinco (5) 

días hábiles salvo que haya motivos justificables que lo obliguen a 

brindarlas fuera de este plazo. En ese caso el Plazo Suspensivo será 

automáticamente extendido hasta cinco (5) días hábiles después de que 

se proporcione la información solicitada. Si se produjeran demoras en las 

explicaciones dirigidas a más de un Licitante, el Plazo Suspensivo no 

podrá finalizar antes de los cinco (5) días hábiles contados desde la fecha 

en que se brinden las últimas explicaciones. El Contratante deberá 

informar sobre la prórroga del Plazo Suspensivo a todos los Licitantes de 

inmediato y a través del medio más rápido disponible. 

 46.3 Cuando el Contratante reciba una solicitud de explicaciones fuera del 

plazo de tres (3) días hábiles establecido, deberá brindar las explicaciones 

lo antes posible y, normalmente, a más tardar quince (15) días hábiles 

después de la publicación de la Notificación de la Adjudicación del 

Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas fuera del plazo de 

tres (3) días hábiles no darán pie a la prórroga del Plazo Suspensivo. 

 46.4 El Contratante podrá brindar las explicaciones a los Licitantes no 

favorecidos por escrito o en forma verbal. Los gastos en que incurra el 

Licitante para asistir a la reunión en la que recibirá las explicaciones 

correrán por su cuenta. 

47. Firma del 

Contrato 

47.1 El Contratante enviará al Licitante seleccionado la Carta de Aceptación, 

incluido el Convenio, y, si se especifica en los DDL, una solicitud para 

presentar el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva que 

proporciona información adicional sobre su titularidad real. El 

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, 

deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la 

recepción de esta solicitud. 

 47.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción del Convenio, el 

Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al 

Contratante. 

48. Garantía de 

Cumplimiento 

48.1. Dentro del plazo establecido en la Carta de Aceptación cursada por 

el Contratante, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de 
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Cumplimiento de conformidad con las Condiciones Generales del 

Contrato, y si se ha especificado en los DDL, la Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, de 

seguridad y salud en el trabajo, sujeto a la IAL 38.2 (b), utilizando para 

ello el formulario de Garantía de Cumplimiento y de Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y 

salud en el trabajo (ASSS) incluidos en la Sección X, Formularios de 

Contrato, o cualquier otro formulario aceptable para el Contratante. Si el 

Licitante seleccionado suministra una fianza como Garantía de 

Cumplimiento, debe cerciorarse de que la fianza haya sido emitida por 

una compañía de fianzas o seguros que resulte aceptable para el 

Contratante. Toda institución extranjera que proporcione una fianza 

deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del 

Contratante, a menos que el Contratante haya convenido por escrito que 

no se requiere una institución financiera corresponsal. 

 48.2. El incumplimiento, por parte del Licitante seleccionado, de su 

obligación de presentar la Garantía de Cumplimiento, y de Garantía de 

Cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, de seguridad y 

salud en el trabajo (ASSS), antes mencionadas o de firmar el Convenio 

constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la 

pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el 

Contratante puede adjudicar el Contrato al Licitante que presentó la 

segunda Oferta más Conveniente. 

49. Mediador • 49.1. El Contratante propone que se designe Mediador en virtud del Contrato 

a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por 

hora especificados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Licitante 

no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su 

Oferta. Si, en la Carta de Aceptación, el Contratante manifiesta no estar de 

acuerdo con la designación del Mediador, el Contratante solicitará que el 

Mediador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en las 

Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en la cláusula 

23.1 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC). 

50. Quejas 

Relacionadas con 

Adquisiciones 

50.1. Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el 

proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
 

Los siguientes datos específicos de las Obras que se van a contratar complementarán, 

suplementarán o modificarán las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes (IAL). De 

surgir un conflicto, las disposiciones de la presente prevalecerán sobre las contenidas en las IAL. 

 

Referencia 

IAL 
A. Aspectos Generales 

IAL 1.1 

El número de referencia de la Solicitud de Ofertas (SDO) es: CO-AI-011-CW-RFB 

 

El Contratante es: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETERMIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL, identificado con NIT. 830.053.036-3 cuya vocera es la SOCIEDAD 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  

 

El contratante actuará a través de la Fiduciaria Central S.A., como su administradora y 

vocera del Fideicomiso, con el acompañamiento de Findeter en calidad de prestador del 

servicio de asistencia técnica en virtud del contrato de servicios de consultoría No. 1350 

de 2023. 

 

El nombre de la SDO es: “Estudios, diseños, y construcción de las obras, incluido el 

acompañamiento social necesario para los proyectos de espacio público en los 

municipios: de (1) Ciénaga - Magdalena; (2) Maicao - La Guajira y (3) San Juan del 

Cesar - La Guajira.” 

 

Nota 1: Para el Proceso el licitante deberá presentar y cumplir con los requisitos técnicos, 

financieros y jurídicos requeridos en esta Solicitud de Oferta – SDO. 
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IAL 2.1 

El Prestatario es: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de la República de 

Colombia  

Monto del Convenio de Préstamo o Financiamiento: 100.000.000 USD 

El nombre del proyecto es: Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia 

IAL 4.1 El número máximo de miembros de la APCA será: Hasta cuatro (4) miembros 

IAL 4.5 

La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo del 

Banco: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms 

La lista de empresas y personas inhabilitadas se puede consultar en el sitio web externo del 

Banco: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms   

B. Contenido del Documento de Licitación 

IAL 7.1 

Para fines de aclaración de los propósitos de la oferta únicamente,  

la dirección del Contratante es: 

 

Atención: SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. como vocera del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCAMULTILATERAL identificada con NIT. 

830.053.036-3  

 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3 

Bogotá – Colombia   

Atención: María Consuelo Meza Escobar  

Teléfono: (+601) 4124707 

Correo electrónico: adquisicionesbm@findeter.gov.co,  
 

Las solicitudes de aclaración deben ser recibidas por el Contratante a más tardar: catorce 

(14) días antes de la recepción de ofertas. Todas las preguntas y/u observaciones que 

requieran realizar deberán dirigirse sin excepción al correo 

adquisicionesbm@findeter.gov.co 

 

Las respuestas se publicarán en la página web: www.fiducentral.com. y 

www.findeter.gov.co 

IAL 7.4 

Se realizarán las reuniones previas a la Licitación que se consideren necesarias, las cuales 

se efectuarán de forma virtual al link de reunión que se publique en las páginas de la 

licitación y en el día y hora que se establezca.  

 

No se organizará una visita al Sitio de las Obras guiada por el Contratante, no obstante, 

se recomienda al Licitante que visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores 

y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda 

necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las Obras. 

 

El licitante será el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del 

ofrecimiento que realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y 

estimaciones que sean necesarias para presentar su oferta sobre la base de las condiciones 

técnicas y características generales y específicas de la actividad a contratar.  

 

Conocimiento del sitio del proyecto: será responsabilidad del licitante conocer las 

condiciones del sitio de ejecución del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, 

correrá por cuenta y riesgo de los oferentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se 

proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e 

mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
http://www.fiducentral.com/
http://www.findeter.gov.co/
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informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, características y accesibilidad del 

sitio.  

 

Con la presentación de la oferta, el Licitante declara que conoce de manera integral todas 

las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las 

circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas, sociales, localización, medios 

de transporte y condiciones sociopolíticas para el desarrollo del proyecto, en especial 

aquellas que puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el 

cálculo del valor de la oferta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá 

de excusa válida para posteriores reclamaciones.  

 

Con la sola presentación de la oferta se considera que el licitante ha realizado el examen 

completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma, de 

manera que con la presentación de la oferta se entiende inequívocamente que el licitante 

acepta integralmente las condiciones previstas en estos términos de referencia y sus anexos. 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 10.1 

El idioma de la Oferta es: ESPAÑOL  

Todo el intercambio de correspondencia se hará en el idioma ESPAÑOL  

El idioma utilizado para la traducción de los documentos justificativos y el material impreso es 

ESPAÑOL  

IAL 11.1 (b) 

Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta:  

Documento 1: Carta de Oferta, debidamente firmada, preparada de conformidad con la 

IAL 12. 

Documento 2: Lista de Cantidades, completados de acuerdo con las IAL 12 y 14. 

Documento 3: Póliza de Seriedad de Oferta, conforme a lo dispuesto en la IAL 19.1.   

Documento 4: Autorización: confirmación escrita por la que se autoriza al firmante de la 

Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo establecido en la IAL 20.3. 

Documento 5: Calificaciones: prueba documental, de acuerdo con la IAL 17.2, donde se 

consignen las Calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato, si se acepta la Oferta:   

• Formulario ELI - 1.1: Información sobre el Licitante   

• Formulario ELI - 1.2: Información sobre los Licitantes constituidos como APCA   

• Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios pendientes y 

antecedentes de litigios   

• Formulario CON -3: Declaración de Desempeño ASSS 

• Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / Obras en ejecución   

• Formulario FIN - 3.1: Situación y desempeño en materia financiera   

• Formulario FIN - 3.2: Facturación media anual de obras de construcción   

• Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros   

• Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones   

• Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia especifica en construcción y gestión de contratos   

• Formulario EXP - 4.2 b): Experiencia en actividades clave en contratos de 

construcción   

Documento 6: Conformidad PROPUESTA TÉCNICA, conforme a lo dispuesto en la IAL 

16:   

• Formularios para los Equipos 
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IAL 11.1 (i) 

El Licitante presentará, con su Oferta, los siguientes documentos adicionales:  

 

• Certificación que acredite que han implementado sistemas de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en nivel aceptable según la normatividad vigente aplicable. *Para 

licitantes extranjeros no será necesaria la presentación de este documento.  

• Certificación que acredite que no se encuentra incluido en el Registro Único de 

Infractores Ambientales (RUIA). *Para licitantes extranjeros no será necesaria la 

presentación de este documento. 
 

Los Licitantes deberán proporcionar declaraciones integrales pero concisas sobre cómo 

responderán exactamente para abordar: 

 

• Los riesgos de trabajo infantil tanto para su personal directo como el de sus 

subcontratistas y proveedores primarios, afluencia laboral, acoso sexual y violencia de 

género y el proceso para recopilar las quejas e inquietudes de los trabajadores y 

responder a ellas.  

 

 

Adicionalmente, con la Oferta, los licitantes (individuales o en APCA) deberán aportar lo 

siguientes documentos:  

 
Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser 

mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para la presentación de Ofertas. En 

el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la 

prevista en el documento SDO y no el de las enmiendas que la modifiquen.  

 

Objeto social: Deberá estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las 

actividades que guarden relación con el mismo.  

 

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representación legal 

deberán habilitarlo para la presentación de la oferta, la suscripción del contrato que se 

derive del presente proceso de selección en caso de resultar favorecido con la adjudicación, 

así como para comprometer a la sociedad.  

 

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado 

expedido por la Cámara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene 

restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, 

deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para 

presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere 

establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de 

la parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados 

previo al cierre del presente proceso de selección. 

 

Domicilio: Acreditar que la persona jurídica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada 

y debidamente registrada en Colombia.  

 

Término de constitución: Acreditar que la persona jurídica se encuentre inscrita en la 

Cámara de Comercio con cinco (5) años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente 

convocatoria.  
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Las sucursales deberán acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) 

años de anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

 
Término de duración: Acreditar que el término de duración no sea inferior al plazo de 

ejecución del contrato. No obstante, lo anterior, en caso de ser adjudicatario deberá 

mantener el término de duración de la persona jurídica (en forma individual o como 

integrante del oferente plural), durante la ejecución del contrato y cinco (5) años más. 

 

Revisor Fiscal: Anexar el nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda. La 

persona jurídica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar este 

requisito con el documento equivalente en su país de origen. El documento equivalente 

aportado se entenderá presentado bajo la gravedad de juramento. En el caso de APCA, 

cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos requerimientos: 

 

• Cédula de ciudadanía o su equivalente. 

• Registro Único Tributario – RUT  

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad 

social integral y aportes parafiscales.  

• El Licitante deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de 

selección, con el pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus 

empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.   

• En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de 

seguridad social, por no tener personal a cargo, deberá declarar esta circunstancia bajo 

la gravedad de juramento.   

• En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, 

deberá declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento y así mismo aportar 

la certificación de cumplimiento de pago de aportes a pensiones, riesgos profesionales 

y Cajas de Compensación generados de la nómina de los empleados de los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de cierre.   

• Las anteriores circunstancias se acreditarán mediante certificación expedida y firmada 

por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando 

por estatutos así se dispuso), o por el representante legal cuando no esté obligado a 

tener revisor fiscal.  

 

Nota 1: En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar 

copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios 

expedidos por la Junta Central de Contadores.  

 

Nota 2: En caso de ser el Licitante persona jurídica extranjera sin domicilio y/o sucursal 

en Colombia, no aplica este requisito para la presentación de la oferta, no obstante, si 

resulta adjudicatario deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales generados de la 

nómina de sus empleados durante la ejecución del contrato: 

 

•  

 

• CERTIFICADO CONSULTA DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS -REDAM. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley 2097 de 2021, «POR MEDIO DE LA 

CUAL SE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES. ALIMENTARIOS MOROSOS 

(REDAM) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», el representante legal de la 

persona jurídica o de APCA deberá aportar el certificado REDAM, emitida por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, con 

fecha de expedición no anterior a 30 días calendario a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección. 

 

Nota 1: Cuando se trate de APCA, cada uno de los representantes legales de las 

personas jurídicas que la conforman, deberán aportar el certificado. 

 

Nota 2: En caso de ser el Licitante persona jurídica extranjera sin domicilio y/o 

sucursal en Colombia, no aplica este requisito para la presentación de la oferta, no 

obstante, si resulta adjudicatario deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales 

generados de la nómina de sus empleados durante la ejecución del contrato. 

 

 

• Listas restrictivas Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Licitante, sus 

representantes legales o sus apoderados no podrán encontrarse reportados o incluidos 

dentro de las listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o 

internacionales que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

 

• En consecuencia, con la presentación de la propuesta otorgan autorización expresa para 

que la Entidad en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de 

información y bases de datos a los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo. Así mismo, con la presentación de la oferta 

manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de 

activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 

general de cualquier actividad ilícita y que, en caso de resultar favorecido con la 

adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no 

serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. El Licitante manifiesta 

con la presentación de la oferta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad 

que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan 

referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (ii) los recursos que 

componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 

terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 

ilícita, y (iii) que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán 

destinados a ninguna de las actividades antes descritas. El Licitante con la presentación 

de la oferta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del 

Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a 

cumplirlas y a implementar de ser necesario los mecanismos de prevención y control 

con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones inusuales y sospechosas. En caso 

de que el Licitante esté, o sea relacionado con operaciones inusuales y sospechosas en 

materia de Lavado de Activos o Financiación del terrorismo, deberá informar de 

inmediato y por escrito para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o 

legales correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los 

controles necesarios para su mitigación, mediante la aplicación de una debida 

diligencia ampliada. De acuerdo con lo anterior, el Licitante autoriza expresamente a 

la CONTRATANTE con la presentación de la Oferta para que en cualquier momento 
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consulte listas restrictivas, sistemas de información y bases de datos a las que haya 

lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

  

El comité evaluador realizará las consultas del certificado de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloría General de la República, el Certificado de antecedentes disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación, Constancia de antecedentes judiciales de la Policía 

Nacional y reporte en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas –RNMC de los 

Licitantes.    

IAL 13.1 No se permitirá presentar Ofertas alternativas. 

IAL 13.2 No se permitirán plazos alternativos para la terminación de las obras. 

IAL 13.4 No se permitirán soluciones técnicas alternativas.  

IAL 14.5 Los precios cotizados por el Licitante “no estarán” sujetos a ajustes.  

IAL 15.1 El Licitante cotizará el precio en: pesos colombianos (COP) 

IAL 18.1 El período de validez de la Oferta será de ciento veinte (120) días.  

IAL 18.3 (a) 
El precio de la Oferta se ajustará por el (los) siguiente(s) factor(es): Índice de Costos de la 

Construcción de Obras Civiles – ICOCIV. 

IAL 19.1 

Para el presente proceso “Se exige” una Póliza de Seriedad de la Oferta. El monto y la moneda 

de tal póliza serán: En pesos colombianos por el 10% del valor del presupuesto estimado para el 

lote o lotes para el (los) cual(es) se está presentando oferta. 

 

El Licitante deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida 

por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la 

oferta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: 

 

1. EL LICITANTE se constituirá como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE 

como ASEGURADO Y BENEFICIARIO. 

CONTRATANTE:  PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL PÚBLICA, con NIT No. 830.053.036-3 

2. Deberá contener expresamente el NÚMERO y el OBJETO del proceso contractual y tratándose 

de APCA, deberá indicar sus integrantes y porcentaje de participación. 

3. Deberá señalar expresamente que la aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los 

perjuicios imputables al oferente, en los siguientes eventos:  

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del oferente seleccionado. 

b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 

previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando 

el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas 

prórrogas no excedan un término de tres (3) meses. 

c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las 

propuestas. 

d. La no presentación por parte del oferente seleccionado de la garantía de cumplimiento 

exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 

contrato. 

4. Amparos: La Póliza de Seriedad deberá cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento, y tendrá un carácter indemnizatorio.  

5. Vigencia: Deberá tener una vigencia de ciento cuarenta (140) días contados a partir de la fecha 

límite prevista para la presentación de las ofertas, y en caso de que se prorrogue la fecha de 

presentación de las ofertas, deberá constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el 

mismo. 

 

Nota 1. Presentada oportunamente la póliza, verificado que corresponde al proceso de adquisición, 

si no contiene los requerimientos exigidos en el presente documento, el Licitante deberá aclarar o 

subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio otorgado, so pena 

del rechazo de la oferta. 
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Nota 2. Cuando en el texto de la póliza aportada no se evidencie, sin lugar a duda, el pago de la 

misma, el Licitante debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se 

identifique el número de la póliza o la referencia de pago de la póliza allegada con la oferta. No se 

admitirá la certificación de No expiración por falta de pago. 

 

Nota 3. Con la presentación oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y 

que el oferente mantiene vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la póliza, 

incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse en las respectivas adendas a los 

Términos de Referencia o con ocasión de la suspensión del proceso de adquisición. 

IAL 19.3 (d) Otros tipos de garantías aceptables: Ninguno  

IAL 20.1 

Además del ejemplar original de la Oferta, el número de copias es: dos (2). 

 

En caso de discrepancias entre la oferta original y las copias, prevalecerá lo consignado en 

la oferta original. 

 

Adicionalmente se deberá presentar un medio magnético en formato PDF: legible e 

inmodificable y archivo en Microsoft Excel de la oferta económica. 

 

Se requiere que tanto la oferta original como las copias, estén debidamente foliadas en 

todas sus páginas 

IAL 20.3 

La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá 

en: Si el representante legal del licitante requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar 

oferta y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual deberá 

incluirse con la presentación de la oferta. 

 

En caso de que el valor de la oferta supere el monto de autorización prevista en los estatutos para que el 

representante legal pueda presentar oferta o contratar, anexará con la oferta el respectivo documento donde 

se le faculte contratar. 
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D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAL 22.1 Para fines de presentación de la Oferta únicamente: 

 

Atención: Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Fideicomiso Patrimonio Autónomo 

FINDETER MIB y EP Banca Multilateral con NIT. 830.053.036-3 

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3 

Ciudad: Bogotá  

País: Colombia 

La fecha límite para la presentación de las Ofertas es:  

Fecha: 27 de septiembre de 2024  

Hora: 11:00 a.m. 

 

Los Licitantes no tendrán la opción de presentar las Ofertas por vía electrónica. 

 

 

IAL 25.1 

Para fines de apertura de la Oferta únicamente: 

 

Atención: Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Fideicomiso Patrimonio Autónomo 

FINDETER MIB y EP Banca Multilateral con NIT. 830.053.036-3 

Domicilio: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3 

Ciudad: Bogotá  

País: Colombia 

Fecha: 27 de septiembre de 2024  

Hora de Apertura: 12:00 mediodía 

 

 

IAL 25.6 

La Carta de Oferta y los Formularios serán inicialados por un representante del Contratante 

que realice la apertura de Ofertas. 

. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAL 30.3 

 

El ajuste se basará en el precio más alto del rubro o del componente cotizado en otras 

Ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de la Licitación. 

 

Si el precio del rubro o el componente no se puede extraer del precio de otras Ofertas de 

esas características, el Contratante usará su mejor estimación. 

IAL 32.1 

 

La moneda que se utilizará a fin de evaluar y comparar las Ofertas para convertir en una 

sola moneda, al tipo de cambio vendedor, todos los precios de las Ofertas expresados en 

diversas monedas son: No Aplica  

La fuente del tipo de cambio será:  No Aplica 

La fecha del tipo de cambio será: No Aplica. 

IAL 33.1 No se aplicará un margen de preferencia nacional. 

IAL 34.1 
En este momento el Contratante no tiene que ejecutar determinadas partes específicas de 

las Obras por subcontratistas seleccionados con antelación. 

AL 34.2 
El Licitante no podrá utilizar las calificaciones del Subcontratista para calificar y soportar 

experiencia y cumplir con los requisitos técnicos requeridos. 

IAL 34.3 

Subcontratación propuesta por el Contratista: El porcentaje máximo de subcontratación 

permitido es: 25% del monto total del contrato.  

Los Licitantes que tienen previsto subcontratar más del 10% del volumen total de las obras 

deberán especificar, en la Parte Técnica de la Oferta, la actividad o las actividades o las 

partes de las obras que se van a subcontratar, junto con información completa y detallada 

sobre los subcontratistas y sus calificaciones y experiencia.  
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F. Adjudicación del Contrato 

IAL 47.1 
El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de la Propiedad 

Efectiva.  

IAL 48.1 

y 48.2 
No aplica 

IAL 49 

El Mediador propuesto por el Contratante es Renato González Cruz, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 75.090.431. Los honorarios profesionales son de $250.000 por hora de trabajo 

requerida. En caso de requerirse se le reembolsarán los gastos por concepto de traslado y 

viáticos que se requieran para las gestiones, tomando como referencia la tabla de viáticos del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. El costo de la mediación, incluidos 

los traslados y viáticos, serán asumidos por partes iguales entre el contratista y el 

contratante. 

IAL 50.1 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en 

las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento 

de Inversiones (Anexo III)". 

Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisición, deberá presentar 

su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, tales como correo 

electrónico o fax), a: 

 
Contratante: Sociedad Fiduciaria Central S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo FINDETER 

MIB y EP BANCA MULTILATERAL con NIT. 830.053.036-3 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3,  

Bogotá – Colombia   

Atención: Maria Consuelo Meza Escobar  

Teléfono: (+601) 4124707 

Correo electrónico: adquisicionesbm@findeter.gov.co 

  
En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar cualquiera de las 

siguientes partes del proceso: 

1. los términos de los Documentos de Licitación; 

2.  la decisión del Contratante de adjudicar el contrato. 

mailto:adquisicionesbm@findeter.gov.co
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Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 
 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante aplicará para evaluar las Ofertas 

y calificar a los Licitantes mediante un proceso de calificación posterior. No se emplearán 

factores, métodos ni criterios que no se encuentren especificados en el presente Documento 

de Licitación. El Licitante suministrará toda la información solicitada en los formularios 

incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

 
Cuando se pida a un Licitante que indique una suma monetaria, debe hacerse en pesos colombianos, si se 

trata de un licitante extranjero, utilizará el tipo de cambio que se determinará como sigue: 

 

• Para las cifras de facturación de obras de construcción o los datos financieros solicitados para 

cada año: se estableció originalmente el tipo de cambio vigente el último día del respectivo año 

calendario (en el cual se deben convertir los montos correspondientes a ese año). 

• Valor del contrato único: tipo de cambio vigente en la fecha de firma del contrato. 

 
Los tipos de cambio se tomarán de las fuentes a disposición del público especificadas en la IAL 32.1. 

El Contratante puede corregir cualquier error en la determinación de los tipos de cambio de la 

Oferta  
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1. Margen de Preferencia (No Aplica) 
 

Si así se especifica en los DDL, el Contratante otorgará un margen de preferencia del 7,5% (siete y 

medio por ciento) a los contratistas nacionales, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
 

(a) Se pedirá a los licitantes que solicitan dicha preferencia que suministren, como parte de los datos 

para la calificación, la información, incluidos los detalles sobre la propiedad, que sea necesaria 

para determinar si, conforme a la clasificación establecida por el Prestatario y aceptada por el 

Banco, un determinado licitante o grupo de licitantes está calificado para recibir preferencia 

nacional. En el Documento de Licitación se indica claramente la preferencia y el método que se 

aplicará en la evaluación y la comparación de Ofertas para hacer efectiva tal preferencia. 

(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, aquellas que se ajusten a los 

requisitos establecidos se clasificarán en los grupos siguientes: 

(i) Grupo A: Ofertas presentadas por contratistas nacionales elegibles para recibir preferencia. 

(ii) Grupo B: Ofertas presentadas por otros contratistas.
 

 

Como primer paso en la evaluación, se compararán todas las Ofertas evaluadas en cada grupo para 

determinar cuál tiene el costo más bajo; posteriormente, las Ofertas cuyo costo haya sido evaluado 

como el más bajo de cada grupo se compararán entre sí. Si de esta comparación surge que la Oferta del 

Grupo A es la más baja, se la seleccionará como la Oferta más Conveniente, siempre que el Licitante 

esté calificado. Si resulta que la Oferta más baja es la del Grupo B, como segundo paso en la evaluación 

todas las Ofertas del Grupo B se compararán entonces con la del Grupo A con el costo evaluado más 

bajo. A los fines de esta comparación únicamente, un monto igual al 7,5 % (siete y medio por ciento) 

del precio de la Oferta respectiva corregido para compensar errores aritméticos, incluidos los 

descuentos no condicionados, pero excluidas las sumas provisionales y el costo de los trabajos por día, 

si los hubiera, se sumará al costo evaluado de cada Oferta del Grupo B. Si la Oferta del Grupo A es la 

más baja, se la seleccionará para recibir la adjudicación. Si no lo es, se escogerá la Oferta del Grupo B 

con el costo evaluado más bajo, determinado en el primer paso de la evaluación. 

 

Para evaluar las Ofertas, el Contratante aplicará los criterios y las metodologías descritos en esta sección 

y, de esta forma, determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será aquella que: 

(a) se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo.  
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2. Evaluación 
 

Además de los criterios enumerados en las IAL 35.2 (a) a (e), se aplicarán los siguientes criterios: 

 

2.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos pertinentes 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante 

para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecución del contrato sea coherente 

con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, cronogramas y origen de los materiales, con 

suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Sección VII, 

Requisitos de las Obras. 

 

2.2 Contratos Múltiples (No aplica) 

Conforme a lo dispuesto en la IAL35.4 de las Instrucciones para los Licitantes, si las Obras se 

agrupan en contratos múltiples, la evaluación se realizará como sigue: 

 
(a) Criterios de Adjudicación para contratos múltiples [IAL 35.4]: 

Lotes 

Los Licitantes tienen la opción de presentar Ofertas por cualquiera de los lotes o por más de uno. 

Las ofertas se evaluarán por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido, 

después de considerar todas las combinaciones posibles de lotes. Los contratos se adjudicarán al 

Licitante o a los Licitantes que coticen al Contratante el costo evaluado más bajo para los lotes, 

siempre que los Licitantes seleccionados cumplan los Criterios de Calificación requeridos para 

el lote o la combinación de lotes, según sea el caso. 

(b) Criterios de Calificación para contratos múltiples: 

En esta Sección III se describen los criterios de calificación para cada lote (contrato) en el caso 

de lotes (contratos) múltiples. Tales criterios consisten en el conjunto de los requisitos mínimos 

para los lotes respectivos establecidos en las cláusulas 3.1, 3.2, 4.2 (a) y 4.2 (b). Sin embargo, 

con respecto a la experiencia específica requerida en la cláusula 4.2 (a) de la Sección III, el 

Contratante elegirá cualquiera de las opciones señaladas a continuación o más de una: 

N es el número mínimo de contratos 

V es el valor mínimo de un contrato 

a)  Para un contrato: 

 

Opción 1:  

i) N contratos, cada uno de un valor mínimo V; O bien 

 

Opción 2:  

i) N contratos, cada uno de un valor mínimo V 

ii) Menor o igual a 3 contratos, cada uno de un valor mínimo $______, pero con un valor total 

de todos los contratos igual o mayor que $__________. 

 

b)  Para contratos múltiples 
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Opción 1:  

i) Los requisitos mínimos para el (los) contrato(s) combinados consistirán en el total de requisitos 

para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. serán 

contratos diferentes:  

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1  

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2;  

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3; ----etc.  

O bien  

 

Opción 2:  

i) Los requisitos mínimos para el (los) contrato(s) combinados consistirán en el total de requisitos 

para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. serán 

contratos diferentes:  

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1 

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2  

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3 

Lote 4: N4 contratos, cada uno de un valor mínimo V4 

----etc., o 

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1; o número de contratos menor o igual a N1, 

cada uno de un valor mínimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N1 

x V1.  

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2; o número de contratos menor o igual a N2, cada 

uno de un valor mínimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N2 x V2.   

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3; o número de contratos menor o igual a N3, cada 

uno de un valor mínimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N3 x V3. 

Lote 4: N4 contratos, cada uno de un valor mínimo V4; o número de contratos menor o igual a N4, cada 

uno de un valor mínimo V4, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N4 x V4. 

Opción 3:   

i) Los requisitos mínimos para el (los) contrato(s) combinados consistirán en el total de requisitos 

para cada contrato por el cual el Licitante ha presentado ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, 

etc. serán contratos diferentes:   
 

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1  

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2  

Lote 3: N3 3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3  

 ----etc., o 
 

ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo V1; o número de contratos menor o igual a 

N1, cada uno de un valor mínimo V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o 

mayor que N1 x V1.   

 

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo V2; o número de contratos menor o igual a 

N2, cada uno de un valor mínimo V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o 

mayor que N2 x V2. 

 

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo V3; o número de contratos menor o igual a 

N3, cada uno de un valor mínimo V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o 

mayor que N3 x V3.  

 ----etc., o   
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iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en i) respecto del valor mínimo de un solo contrato por cada 

lote, el número total de contratos es igual o menor que N1 + N2 + N3 +N4 --, pero el valor total 

de todos esos contratos es igual o mayor que N1 x V1 + N2 x V2 + N3 x V3 + N4 x V4 ---. 

 

2.3 Plazos alternativos para la terminación de las Obras (No Aplica) 

Un plazo alternativo para la terminación de las Obras, si se permite en la IAL 13.2,  

se evaluará como sigue: No Aplica 

 
2.4. Adquisiciones Sostenibles (no Aplica) 

 

2.5 Soluciones Técnicas Alternativas para determinadas partes de las Obras (No Aplica) 

Se determinará como sigue si las soluciones técnicas alternativas para determinadas partes de las obras 

son aceptables, siempre que estén permitidas según lo dispuesto en la IAL 13.4: 

 

2.6 Subcontratistas Especializados (No Aplica) 
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3. Calificación 
  

 

Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

4. 1. Elegibilidad 

1.1 

Nacionalidad Nacionalidad conforme a la IAL 

4.4 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 

N/A Formularios 

ELI 1.1 y 1.2, 

con adjuntos 

1.2 

Conflicto de 

intereses 

No presentar conflicto de 

intereses conforme  

a la IAL 4.2 

Debe cumplir 

el requisito 
Deben cumplir  

el requisito 
Debe cumplir  

el requisito 
N/A Carta de Oferta 

1.3 

Elegibilidad  

para el Banco 

No haber sido declarado 

inelegible por el Banco, como 

se describe en  

las IAL 4.5 

Debe cumplir 

el requisito 
Deben cumplir  

el requisito 
Debe cumplir  

el requisito 
N/A Carta de Oferta 

1.4  

Empresa o 

institución 

estatal del país 

del Prestatario  

Reunir las condiciones de la 

IAL 4.6  

Debe cumplir 

el requisito 
Deben cumplir  

el requisito 
Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

Formularios 

ELI 1.1 y 1.2, 

con adjuntos 

1.5 

Resolución de 

las Naciones 

Unidas o ley del 

país del 

Prestatario 

No haber sido excluido como 

resultado de la prohibición, 

establecida en las leyes o las 

regulaciones oficiales del país 

del Prestatario, de mantener 

relaciones comerciales con el 

país del Licitante, o en 

cumplimiento de una resolución 

del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, en ambos 

casos conforme  

a la IAL 4.8 y la Sección V. 

Debe cumplir 

el requisito 
Deben cumplir  

el requisito 
Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

Formularios 

ELI 1.1 y 1.2, 

con adjuntos 

2. Historial de incumplimiento de contratos 

2.1 Antecedentes de 

incumplimiento 

No haber incurrido en 

incumplimiento de algún 

Debe cumplir 

el requisito 1 y 2 

Deben cumplir  

los requisitos 
Debe cumplir  N/A 

Formulario 

CON-2 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

de contratos contrato1 atribuible al contratista 

desde el 01 de enero de 2019.  

el requisito2 

2.2 Suspensión 

basada en la 

ejecución de la 

Declaración de 

Mantenimiento 

de la 

Oferta/Propues

ta por el 

Contratante o el 

retiro de la 

Oferta dentro 

del período de 

validez de la 

Oferta. 

No haber sido suspendido por la 

ejecución de una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta 

conforme a la IAL 4.7 o al retiro 

de la Oferta conforme a la IAL 

19.10. 

Debe cumplir 

el requisito 
Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A Carta de Oferta 

 
1 El incumplimiento, decidido como tal por el Contratante, incluirá a) todos los contratos donde el incumplimiento no fue objetado por el Contratista, en 

especial mediante la derivación al mecanismo de resolución de controversias previsto en el respectivo contrato, y b) los contratos que fueron objetados y se 

resolvieron a favor del Contratista. El incumplimiento no incluirá a aquellos contratos respecto de los cuales la decisión de los Contratantes fue plenamente 

invalidada por ese mecanismo. Debe basarse en toda la información relativa a las controversias o los litigios plenamente resueltos, es decir, las controversias 

o los litigios que hayan sido resueltos conforme al mecanismo antedicho previsto en el respectivo contrato y en los que se hayan agotado todas las instancias 

de apelación a disposición del Licitante. 
2 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante en calidad de miembro de una APCA. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

2.3 
Litigios 

pendientes 

La posición financiera  
y las perspectivas de rentabilidad 

a largo plazo del Licitante son 

satisfactorias según los criterios 

establecidos en la cláusula 3.1 

que figura más abajo y 

suponiendo que todos los litigios 

pendientes  
se resolverán en contra del 

Licitante 

Debe cumplir 

el requisito 
N/A 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

Formulario 

CON-2 

 

2.4 
Antecedentes  

de litigios 

No hay antecedentes 

sistemáticos de fallos judiciales, 

laudos arbitrales o situaciones 

sancionatorias contra el 

Licitante3 desde el 01 de enero 

de 2019. 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir  

el requisito 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

Formulario 

CON-2 

2.5 

Declaración 

Ambiental, 

Social, 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo (ASSS) 

Declarar los contratos de obra 

civil que hayan sido suspendidos 

o terminados y / o garantía de 

cumplimiento cobradas por un 

Contratante por razones 

relacionadas con el 

incumplimiento de cualquier 

requisito o salvaguardia 

ambiental, social (incluyendo 

explotación y abusos sexuales 

(EAS) y violencia de género 

(VBG)) o de seguridad y salud 

en el trabajo en los últimos cinco 

años.  

Debe 

presentar la 

Declaración.  

N/A 

Cada uno debe 

presentar la 

Declaración.  

N/A 

Formulario 

CON-3: 

Declaración de 

ASSS 

 
3 El Licitante proporcionará, en la Carta de Oferta, información exacta acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos terminados o en curso que 

él se haya encargado de ejecutar en los últimos cinco años. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Licitante 

o cualquier miembro de una APCA puede derivar en la descalificación del Licitante. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

2.6 

Compromisos 

contractuales 

Vigentes/ Obras 

en ejecución 

Los Licitantes y cada uno de los 

miembros de una APCA deben 

proporcionar información sobre 

sus compromisos vigentes 

respecto de todos los contratos 

que les hayan sido adjudicados, 

o para los cuales se haya recibido 

una carta de intención o de 

aceptación, o que estén por 

finalizar, pero para los cuales 

aún no se haya emitido un 

certificado de terminación final 

sin salvedades. 

Debe cumplir 

el requisito  
N/A 

Deben cumplir  

el requisito 
N/A 

Formulario 

CCC 

3. Situación y resultados financieros 

3.1 
Capacidad 

financiera 

i) El Licitante demostrará que 

tiene acceso o dispone de activos 

líquidos, bienes inmuebles libres 

de gravámenes, líneas de crédito 

y otros medios financieros 

(distintos de pagos por anticipos 

contractuales) suficientes para 

atender las necesidades de flujo 

de fondos para construcción, 

estimadas en: 

 

• COP $ 556.371.400,20 

para el (los) contrato(s) en 

cuestión, descontados otros 

compromisos del Licitante 

Debe cumplir 

el requisito  

Deben cumplir  

el requisito  
N/A  N/A 

Formulario 

FIN– 3.1 y 3.3,  

con adjuntos 

  ii) El Licitante también 

demostrará, a satisfacción del 

Contratante, que  

cuenta con fuentes de 

financiamiento suficientes para 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir con el 

requerimiento 
N/A N/A 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

atender las necesidades de flujo 

de fondos para las obras en curso 

y los compromisos futuros en 

virtud del Contrato.  

  iii) Se presentará el balance 

general auditado o bien, si este 

no fuera obligatorio en el país 

del Licitante, otros estados 

financieros aceptables para el 

Contratante, correspondientes a 

los últimos tres (3) años, donde 

se demuestre la solidez de la 

situación financiera del Licitante 

y su rentabilidad prevista a largo 

plazo. 

 

El Capital de trabajo promedio 

de los trex (3) años debe ser 

positivo. 

Debe cumplir 

el requisito 
N/A 

Debe cumplir  

el requisito 
N/A 

FIN 3.1 con 

adjuntos 

3.2 

Facturación 

media anual  

de obras de 

construcción 

Promedio mínimo de facturación 

anual de obras de construcción 

en: 

 

COP $ 792.526.487,71 

 

calculada como el total de pagos 

certificados recibidos por 

contratos en curso y/o 

terminados en los últimos tres 

(3) años 

Debe cumplir 

el requisito 

Deben cumplir el 

requisito 

Debe cumplir 

con el veinte 

por ciento  
(20 %) del 

requisito 

Debe 

cumplir 

con el 

cuarenta 

por ciento  

(40 %) del 

requisito 

Formulario 

FIN – 3.2 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

4. Experiencia 

4.1 (a) 

Experiencia 

general en 

diseño y 

construcciones 

Experiencia en contratos de 

diseño y construcción de espacio 

público u obras de urbanismo, 

como contratista, miembro de 

una APCA o, subcontratista en 

los últimos catorce (14) años 

anteriores a la fecha límite para 

la presentación de ofertas. 

 

Para efectos de esta SDO, 

Espacio público: Es el 

conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales 

de los inmuebles privados 

destinados por naturaleza, 

usos o afectación a la 

satisfacción de necesidades 

urbanas colectivas que 

transcienden los límites de 

los intereses individuales de 

los habitantes (Decreto 

1504 de 1998, artículo 2). 

Para el caso particular de 

este contrato, se entenderán 

como espacio público los 

parques, plazas, plazoletas, 

zonas verdes, vías 

(incluyendo calzada y 

andén), alamedas y 

malecones, de naturaleza 

pública, es decir, que 

ostenten la condición 

Debe cumplir 

el requisito 
N/A 

Debe cumplir 

el requisito 
N/A 

Formulario 

EXP – 4.1 

 



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 49 

   

 

Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

jurídica de bienes de uso 

público. 

 

4.2 (a) 

Experiencia 

específica en 

diseño y 

construcción  
y gestión de 

contratos de 

Parques recreo 

deportivos. 

i) Máximo Tres (3) contratos de 

estudios y diseños para la 

construcción o ampliación de 

parques o parques 

recreodeportivos o escenarios 

deportivos o campos o espacio 

público o urbanismo que hayan 

sido terminados y recibidos a 

satisfacción como contratista, o 

miembro de una APCA4, o 

subcontratista5 en los últimos 

catorce (14) años anteriores a la 

fecha límite para la presentación 

de ofertas. 

Los contratos con los que se 

pretenda certificar la experiencia 

requerida deberán cumplir cada 

uno con un porcentaje mínimo 

del veinticinco por ciento (25%) 

del presupuesto estimado para la 

Debe cumplir 

el requisito  

Deben cumplir  

el requisito8 

 

N/A 

 

N/A 

 

Formulario 

EXP 4.2(a) 

 
4 En los contratos en los cuales el Licitante participó como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendrá en cuenta 

el porcentaje del Licitante, calculado en función del valor. 
5 En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo 

de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las 

entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados 

por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 
8 En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo 

de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las 

entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados 

por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 



Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 50 

   

 

Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

Etapa I - Estudios y diseños del 

proyecto objeto de interés 

 

ii. Máximo Tres (3) contratos de 

construcción o ampliación de 

parques o parques recreo 

deportivos o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público o urbanismo que haya 

terminado y recibidos a 

satisfacción como contratista, o 

miembro de una APCA6, o 

subcontratista7 en los últimos 

catorce (14) años anteriores a la 

fecha límite para la presentación 

de ofertas. 

Los contratos con los que se 

pretenda certificar la experiencia 

requerida deberán cumplir cada 

uno con un porcentaje mínimo 

del veinticinco por ciento (25%) 

del presupuesto estimado para la 

Etapa II - Obra del presupuesto 

estimado para la 

implementación del componente 

social del proyecto objeto de 

interés. 

 
6 En los contratos en los cuales el Licitante participó como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendrá en cuenta 

el porcentaje del Licitante, calculado en función del valor. 
7 En el caso de una APCA, no se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo 

de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las 

entidades individuales. Al determinar si la APCA cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados 

por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

 

iii) En los casos en que se 

pretenda acreditar los numerales 

i y ii con un mismo contrato en 

el cual se hayan ejecutado 

simultáneamente estudios, 

diseños y obra (construcción o 

ampliación de parques o parques 

recreo deportivos o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público o urbanismo), se tomará 

como referencia para cálculo del 

monto mínimo de los contratos a 

presentar, el veinticinco por 

ciento (25%) del presupuesto 

total estimado (Etapa I + Etapa II 

+ Acompañamiento social) para 

el proyecto, expresado en 

SMMLV. 

 

iv) El valor de todos los 

contratos presentados para 

cumplir con la experiencia 

específica solicitada en los 

numerales i y ii, deberá ser igual 

o mayor a 1,5 veces el 

presupuesto total estimado 

(Etapa I + Etapa II + 

Implementación componente 

social) para el proyecto, 

expresado en SMMLV. 

 

Es decir: 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

 

i) Para acreditar estudios y 

diseños: 

 

Menor o igual a Tres (3) 

contratos, cada uno de un valor 

mínimo $66.129.705,00, 

equivalente a 151 SMMLV. 

 

ii) Para acreditar obra: 

 

Menor o igual a Tres (3) 

contratos, cada uno de un valor 

mínimo $629.330.981,25, 

equivalente a 484 SMMLV. 

 

iii) Para acreditar estudios y 

diseños y obra 

 

Menor o igual a Tres (3) 

contratos, cada uno de un valor 

mínimo $695.460.686,25, 

equivalente a 535 SMMLV 

 

vi) La sumatoria de todos los 

contratos aportados para 

certificar la experiencia 

específica (numerales i, ii y iii) 

para: 

 

Deberá ser igual o mayor a 

$4.172.764.118,00, equivalente 

a 3.209 SMMLV. 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

En los casos en que el contrato 

aportado contemple objetos, 

actividades o alcances diferentes 

a los requeridos, sólo se tendrá 

en cuenta para la acreditación de 

la condición de valor, los montos 

asociados a las actividades 

relacionadas con la experiencia 

específica, excepto en el evento 

en que la documentación 

aportada acredite la ejecución de 

construcción o ampliación de 

parques o parques recreo 

deportivos, o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público y/o urbanismo con un 

área intervenida mínima del 

proyecto como se señala a 

continuación, caso en el cual la 

entidad tendrá en cuenta el valor 

total del contrato: 

  

Área diseñada:  

• de parques o parques recreo 

deportivos, o campos o 

escenarios deportivos o 

espacio público y/o 

urbanismo con un área 

intervenida mínima de 3100 

m2 
Área construida:  

• de parques o parques recreo 

deportivos, o campos o 

escenarios deportivos o 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

espacio público y/o 

urbanismo con un área 

intervenida mínima de 3100 

m2 
 

Para la acreditación de la 

experiencia, la conversión a 

salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV) se 

efectuará de acuerdo con el valor 

total ejecutado del contrato o 

proyecto a la fecha de 

terminación o de la fecha de 

suscripción del acta de entrega y 

recibo final de este, de acuerdo 

con el valor del salario mínimo 

colombiano vigente para dicha 

fecha.  

  

Para efectos de la conversión a 

salarios mínimos, en caso de que 

el oferente presente soportes 

tanto de la fecha de terminación 

y de la fecha de suscripción del 

acta de entrega y/o recibo final, 

la fecha que será tomada para la 

conversión, será la de 

terminación del contrato.  

  

Cuando el oferente no presente 

los documentos, con la 

propuesta o en la etapa de 

subsanación, que cumplan con 

las condiciones establecidas en 
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Criterios de Elegibilidad y Calificación Requisitos 
Documentació

n 

No. Factor Requisito 
Entidad 

individual 

APCA (constituida o por constituir) 
Requisitos  

de 

presentación 

Todos los 

miembros en su 

conjunto 

Cada 

miembro 

Al menos 

un 

miembro 

las alternativas de acreditación 

de experiencia, en donde se 

pueda verificar el valor total 

ejecutado del contrato en 

SMMLV, dicho contrato o 

proyecto no será tenido en 

cuenta para acreditar este criterio 

de experiencia.  

  

Para los anteriores efectos, la 

entidad igualmente convertirá el 

presupuesto estimado de la 

convocatoria a Salarios Mínimos 

Mensuales Legales vigentes a la 

fecha del cierre. 
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4. Personal Experto  
 

El Adjudicatario debe demostrar que tiene el personal experto debidamente calificado (y en cantidad 

adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato.  

 

El Adjudicatario proporcionará los detalles del Personal experto y aquel otro Personal experto que el 

adjudicatario considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia laboral. El 

Adjudicatario deberá llenar los formularios correspondientes en la Sección IV, Formularios de 

Licitación.  

 

El Contratista requerirá el consentimiento del interventor para sustituir o reemplazar al Personal experto 

(de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato 9.1). 

 

Se deberá considerar este equipo mínimo para cada proyecto; no obstante, cada Oferente deberá evaluar 

el equipo requerido para la adecuada ejecución de las actividades conforme los productos y entregables 

solicitados y las particularidades de cada territorio.  

 

El Adjudicatario, debe demostrar que tiene el personal para las posiciones en los campos de 

especialización de la Etapa I, y Etapa II y transversales a ambas etapas, debidamente calificado (y en 

cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para cumplir con los requisitos del Contrato. 

 

Expertos en Etapa I del contrato – estudios y diseños, obtención de licencias y permisos 

requeridos para cada proyecto 

Cant. Cargo 
Formación 

Académica 

Experiencia 

General 
Experiencia Específica 

No. Contratos 

mínimos 

Porcentaje 

de 

Dedicación 

para cada 

proyecto. 

1 
Director de 

proyecto 

Arquitecto y/o 

ingeniero civil o 

constructor en 

arquitectura e 

ingeniería 

6 años 

Experiencia profesional específica como 

Director de Consultoría en contratos de 

estudios y diseños para la construcción o 

ampliación de: parques o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo.  

La sumatoria de los contratos aportados 

deberá acreditar un área diseñada igual o 

mayor a 2170 m2. 

2 20% 

1 
Arquitecto 

Diseñador 
Arquitecto 4 años 

Experiencia profesional específica como 

Arquitecto diseñador en contratos de 

estudios y diseños para la construcción o 

ampliación de: parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo. La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

diseñada igual o mayor a 2170 m2. 

2 25% 

 

Nota 1: El director de proyecto y el Arquitecto diseñador son profesionales claves transversales 

a la etapa I – Estudios y diseños y etapa II -Ejecución de obra. 

Nota 2: El Adjudicatario debe demostrar que tiene el personal para las posiciones clave 

debidamente calificado (y en cantidad adecuada), como se describe en la tabla abajo, para 

cumplir con los requisitos del Contrato.  

Nota 3: El Adjudicatario proporcionará los detalles del Personal Clave y aquel otro Personal 

Clave que éste considere apropiados, junto con sus calificaciones académicas y experiencia 
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laboral. El Licitante deberá llenar los formularios correspondientes en la Sección IV, Formularios 

de Licitación.  

Cant. Cargo 
Formación 

Académica 

Experiencia 

General 
Experiencia Específica 

No. 

Contratos 

mínimos 

Porcentaje de 

Dedicación 

para cada 

proyecto. 

1 
Arquitecto 

Paisajista 
Arquitecto 3 años 

Experiencia profesional 

específica como Arquitecto 

diseñador de paisajismos en 

contratos de estudios y diseños 

para la construcción o ampliación 

de: parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo. 

 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un 

área diseñada igual o mayor a 

2170 m2. 

2 10% 

1 
Especialista 

Estructural 

Ingeniero Civil con 

posgrado en 

estructuras 

3 años 

Experiencia profesional 

específica como Especialista 

Estructural en contratos de 

estudios y diseños para la 

construcción o ampliación de: 

parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo. 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un 

área diseñada igual o mayor a 

2170 m2. 

2 15% 

1 
Especialista 

Hidrosanitario 

Ingeniero civil y/o 

Ingeniero Sanitario 

y/o Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental con 

posgrado en el área 

de la hidráulica, o 

la Ingeniería 

Sanitaria 

3 años 

Experiencia profesional 

específica como Ingeniero 

Hidrosanitario en contratos de 

estudios y diseños para la 

construcción o ampliación de: 

parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo. 

 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un 

área diseñada igual o mayor a 

2170 m2. 

2 10% 

1 
Especialista 

Eléctrico 

Ingeniero Eléctrico 

o Electricista 
3 años 

Experiencia profesional 

específica como Especialista 

eléctrico en contratos de estudios 

y diseños para la construcción o 

ampliación de: parques, o parques 

recreo deportivos o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público o urbanismo. 

 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un 

área diseñada igual o mayor a 

2170 m2. 

2 15% 

1 Especialista en Ingeniero Civil con 3 años Experiencia profesional 2 15% 
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Geotecnia estudios de 

posgrado en 

Geotecnia 

específica como Especialista en 

Geotecnia en contratos de 

estudios y diseños para la 

construcción o ampliación: 

parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo o en cualquiera tipo de 

edificación. 

 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un 

área igual o mayor a 2170 m2. 

1 

Profesional 

Especialista 

Ambiental 

Ing. Civil o 

sanitario con 

especialización en 

ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental 

3 años 

Profesional ambiental con 

experiencia en proyectos de 

infraestructura civil. 

2 10% 

1 

Profesional de 

Programación 

y Presupuesto 

Arquitecto o 

Ingeniero Civil o 

constructor en 

arquitectura e 

ingeniería 

3 años 

Profesional de programación de 

obra, elaboración de presupuestos 

y especificaciones técnicas para 

proyectos de infraestructura civil. 

2 
15% 

 

1 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo del 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o humanas, así 

como las 

disciplinas 

educativas, 

políticas, 

económicas, 

comunicativas o 

administrativas 

2 años 

Profesional con experiencia en 

acompañamiento social en 

proyectos de infraestructura, obra 

civil o proyectos de desarrollo, a 

través de la cual haya 

implementado metodologías de 

participación ciudadana y/o 

comunitaria 

2 100% 

1 

Profesional en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo  

 

Profesional en 

Seguridad y salud 

en el trabajo o 

profesional en 

ingenierías con 

postgrado en 

seguridad y salud 

en el trabajo con 

licencia vigente en 

seguridad y salud 

en el trabajo 

 

2 años 

Diseño e implementación de 

sistemas de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo   para 

proyectos de infraestructura civil. 

2 10% 

1 
Profesional de 

apoyo 

Arquitecto o 

Ingeniero 

Civil o constructor 

en arquitectura e 

ingeniería 

N/A N/A N/A 15% 

 
Nota 1: El personal anteriormente descrito, deberá estar disponible para el proyecto durante la 

elaboración de los estudios y diseños. Durante el trámite de Licencias y Permisos, el Contratista deberá 

contar con el personal y disponibilidad necesaria para el seguimiento, subsanación (si se requiere) y 

obtención de estas, aspecto incluido dentro del presupuesto estimado para la Etapa I.  
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El director de proyecto deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento 

(a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato), en las reuniones citadas por 

FINDETER, EL CLIENTE y cuando FINDETER lo requiera. 

 

No obstante, si es necesaria una mayor dedicación de cada uno de los profesionales y/o especialidad 

adicional a las descritas, el contratista deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo 

adicional para el contratante, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

 

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA deberá contar 

con el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos: 

 

o Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Topógrafo y un (1) cadenero, según las 

necesidades del proyecto  

o Un (1) dibujante según las necesidades del proyecto  

o Profesionales o técnicos requeridos para desarrollar el Plan de gestión social. 

o Una (1) secretaria Un (1) mensajero, un (1) asesor jurídico un (1) profesional de calidad y Un (1) 

contador con dedicación acorde con las necesidades del proyecto 

 

El personal mínimo anteriormente descrito para la Etapa I del contrato será de carácter obligatorio para 

el proyecto, por lo cual los oferentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento 

de elaborar su oferta económica. 

 

Expertos para la ejecución de la Etapa II del contrato – ejecución de obra para 

cada proyecto 

Cant. Cargo. 
Formación 

Académica. 

Experiencia 

General. 

Requerimiento particular de 

Experiencia Especifica 

No. Contratos 

mínimos 

Porcentaje de 

Dedicación para 

cada proyecto 

1 
Director de 

Proyecto 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto o 

constructor en 

arquitectura e 

ingeniería 

4 años 

Experiencia profesional específica 

como Director de obra en contratos 

de construcción o ampliación de: 

parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo. 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

cubierta igual o mayor a 2170 m2. 

2 15% 

1 
Residente 

de Obra 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto o 

constructor en 

arquitectura e 

ingeniería 

4 años 

Experiencia profesional 

específica como Residente de 

obra en contratos de construcción o 

ampliación de: parques, o parques 

recreo deportivos o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público o urbanismo. 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

cubierta igual o mayor 2170 m2. 

2 100% 
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Cant. Cargo. 
Formación 

Académica. 

Experiencia 

General. 

Requerimiento particular de 

Experiencia Especifica 

No. Contratos 

mínimos 

Porcentaje de 

Dedicación para 

cada proyecto 

1 

Profesional 

de 

Seguridad 

Y Salud en 

el trabajo   

 

 Profesional en 

Seguridad y salud 

en el trabajo o 

profesional en 

ingenierías con 

postgrado en 

seguridad y salud 

en el trabajo con 

licencia vigente en 

seguridad y salud 

en el trabajo 

2 años 

Experiencia profesional como 

encargado del diseño e 

implementación de Sistemas de 

Gestión en   seguridad y salud en el 

trabajo para proyectos de 

infraestructura civil. 

2 50% 

1 
Profesional 

Social 

Áreas núcleo del 

conocimiento en 

ciencias sociales 

y/o humanas, así 

como las 

disciplinas 

educativas, 

políticas, 

económicas, 

comunicativas o 

administrativas 

3 años 

Profesional con experiencia en 

acompañamiento social en 

proyectos de infraestructura, obra 

civil o proyectos de desarrollo, a 

través de la cual haya 

implementado metodologías de 

participación ciudadana y/o 

comunitaria 

2 100% 

1 

Especialist

a 

Estructural 

Ingeniero Civil 

con Posgrado en 

estructuras 

4 años 

Especialista estructural en 

contratos de construcción o 

ampliación de: parques, o parques 

recreo deportivos o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público o urbanismo. 

 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

diseñada igual o mayor a 2170 

m2. 

2 1% 

1 
Especialist

a Eléctrico 

Ingeniero 

Eléctrico o 

Electricista 

3 años 

Especialista Eléctrico en contratos 

de construcción o ampliación de: 

parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo. 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

diseñada igual o mayor a 2170 

m2. 

2 1% 

1 

Especialist

a 

Hidrosanita

rio 

Ingeniero civil 

y/o Ingeniero 

Sanitario y/o 

Ingeniero 

Sanitario y 

Ambiental con 

posgrado en el 

área de la 

hidráulica, o la 

Ingeniería 

Sanitaria 

3 años 

Especialista Hidrosanitario 

contratos de construcción o 

ampliación de: parques, o parques 

recreo deportivos o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público o urbanismo. 

 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

diseñada igual o mayor a 2170 

m2. 

2 1% 

1 
Especialist

a en 

Ingeniero Civil 

con estudios de 
3 años 

Especialista en Geotecnia en 

contratos de construcción o 
2 1% 



Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 61 

   

 

Cant. Cargo. 
Formación 

Académica. 

Experiencia 

General. 

Requerimiento particular de 

Experiencia Especifica 

No. Contratos 

mínimos 

Porcentaje de 

Dedicación para 

cada proyecto 

Geotecnia posgrado en 

Geotecnia 

ampliación de: parques, o parques 

recreo deportivos o campos o 

escenarios deportivos o espacio 

público o urbanismo. 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

igual o mayor a 2170 m2. 

1 

Profesional 

Especialist

a 

Ambiental 

Ing. Civil o 

sanitario con 

especialización 

en ambiental o 

Ingeniero 

Ambiental 

3 años 

Profesional ambiental con 

experiencia en proyectos de 

infraestructura civil. 

2 10% 

1 
Arquitecto 

Diseñador 
Arquitecto 3 años 

Arquitecto diseñador en contratos 

de estudios y diseños para la 

construcción o ampliación de: 

parques, o parques recreo 

deportivos o campos o escenarios 

deportivos o espacio público o 

urbanismo. 

La sumatoria de los contratos 

aportados deberá acreditar un área 

diseñada igual o mayor a 2170 m2. 

2 1% 

1 
Profesional 

de Apoyo 

Arquitecto o 

Ingeniero Civil 

o constructor en 

arquitectura e 

ingeniería 

N/A N/A N/A 20% 

1 

Profesional 

de 

Programaci

ón y 

Presupuest

o 

Arquitecto o 

Ingeniero Civil 

o constructor en 

arquitectura e 

ingeniería 

3 años 

Profesional de programación de 

obra, elaboración de presupuestos y 

especificaciones técnicas para 

proyectos de infraestructura civil. 

2 
 

1% 

 

 
Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto será de carácter obligatorio durante la 

ejecución del contrato. El Contratista debe tener en cuenta en su oferta todo el personal necesario para 

el cumplimiento del Contrato y mantenerlo en disposición para las reuniones, comités y seguimientos 

que se realicen por parte de la interventoría, el prestador de asistencia técnica Findeter y Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

Nota 1: Si bien el licitante no presentará los perfiles de su personal con la oferta; si deberá costearlo 

para efectos de la ejecución y cumplimiento del contrato. Así mismo, estos perfiles deben ser 

presentados con sus respectivos soportes, para su aprobación como requisito para la firma del 

Contrato por parte de quien resulte como Adjudicatario.  

 

Nota 2: Cuando el Contratista requiera reemplazar a cualquiera de las personas presentadas para ocupar 

los cargos de personal clave, someterá antes de su nombramiento, las hojas de vida en las que indicará 

la experiencia profesional y la experiencia específica, acompañadas con las respectivas certificaciones 

y diplomas que acrediten la experiencia profesional y específica requeridas en estos Documentos de 

Licitación, para revisión y aprobación de la INTERVENTORIA. La aprobación de dicho personal no 

exime al Contratista de su obligación de removerlo, si el Interventor así lo exige, cuando el avance y la 

organización de la obra no sean satisfactorios para él mismo.  

 



Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación 62 

   

 

Nota 3: El director de proyecto, deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de 

Seguimiento (a realizar en desarrollo de las Etapas correspondientes del contrato) y en las reuniones 

citadas por FINDETER 

 

Nota 4: El residente de obra deberá tener una dedicación del 100% dentro de cada proyecto y los demás 

profesionales expertos tendrán una dedicación acorde con las necesidades del proyecto e indicadas 

anteriormente. No obstante, la dedicación de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicación, 

el contratista deberá garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, 

así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

 

Nota 5: El contratista deberá contar con el acompañamiento de los especialistas toda vez que ellos son 

los responsables de los estudios y diseños por lo tanto deberán atender cualquier consulta durante la 

ejecución de la etapa II, se podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER 

o LA CONTRATANTE 

 

Nota 6: El contratista debe garantizar que, de requerirse la participación de alguno de los profesionales 

expertos que participaron durante la etapa de obra en el desarrollo de las actividades de cierre y 

liquidación, se podrá contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA 

CONTRATANTE. 

 

Nota 7: En desarrollo del componente social y ambiental, en lo posible, se debe tratar de que el(los) 

profesional(es) social(es) y ambiental(es) tenga(n) domicilio en la zona de influencia de los proyectos; 

adicionalmente, este profesional deberá desarrollar y acompañar todas las actividades descritas en el 

Plan de Gestión Ambiental y Social (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral (C-PGL) y las demás que se 

requieran. En caso de imposibilidad, el CONTRATISTA debe evidenciarlo ante la INTERVENTORIA.   

 

Nota 8: De manera deseable se busca que durante la ejecución del contrato el personal calificado del 

proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA incluya por lo menos, un veinticinco por ciento 

(25%) de mujeres. 

 

Nota 9: De manera deseable se busca vincular a la ejecución de las obras, por lo menos, un setenta por 

ciento (70%) de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa; preferiblemente habitantes 

de la localidad beneficiaria.  

Nota 10: La experiencia específica del personal experto, será tenida en cuenta y valorada desde la 

expedición de la tarjeta profesional para el caso de los ingenieros y arquitectos, para los demás 

profesionales, se contará desde la fecha de terminación y aprobación del pénsum académico.  

 

No obstante, si es necesaria una mayor dedicación de cada uno de los profesionales expertos y/o 

especialidad adicional a las descritas, el contratista deberá garantizar su permanencia, sin que se genere 

costo adicional para el contratante, así mismo, de requerirse un mayor número de perfiles. 

 

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE OBRA deberá contar 

con el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos, en cada proyecto: 

 

o Una (1) Comisión de Topografía compuesta por un (1) Topógrafo y un (1) cadenero, deberá 

tener disponibilidad cuando se requiera. 

o Un (1) dibujante  

o Una (1) secretaria, Un (1) dibujante, Un (1) mensajero, un (1) asesor jurídico, un (1) 

profesional de calidad y Un (1) contador con dedicación acorde con las necesidades del 

proyecto. 

o Profesionales designados en el Anexo, plan de gestión social. 
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Nota: La implementación del personal anteriormente descrito será de obligatorio cumplimiento. 

 

Nota 11: En virtud del artículo 3 del decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a 

la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 

de 2015, de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar se considera oportuno y conveniente 

establecer que el CONTRATISTA deberá vincular a la ejecución del contrato el 5% de personal de 

mano de obra calificada o no calificada que ostenten la calidad de: 

 

• Población en pobreza extrema y/o 

• Desplazados por la violencia y/o 

• Personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o 

• Sujetos de especial protección constitucional 

 

En todo caso, garantizando las condiciones de la calidad para la correcta ejecución contractual. 

 

El incumplimiento de esta previsión dará lugar a la aplicación de las cláusulas contractuales 

pertinentes. 

 

Dicha condición será verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la 

imposibilidad de cumplimiento de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución del 

contrato, la interventoría deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste del porcentaje. 
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5. Equipos 

 
El Licitante debe demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación:  

  

N.o  Tipo de equipo y características  Número mínimo exigido (*)  

1  Volqueta  Global  

2  Vibro-compactador Global  

3 Mezcladora de concreto Global 

 

(*) No se requiere una especificación técnica particular; esta deber ser indicada por el Licitante 

en el formulario dispuesto para tal fin. 
 

(**) No se relaciona todo el equipo necesario para la ejecución de las obras, solo los equipos claves. 

El Contratista debe tener en cuenta en su oferta todo el equipo necesario para el cumplimiento del 

Contrato y deberá costearlo.   

  

El Licitante proporcionará más detalles sobre los equipos propuestos en el formulario pertinente de la 

Sección IV.   

  

Nota 1. Los equipos relacionados y el número mínimo exigido, en el cuadro “Tipo de equipos y 

características”, son de referencia, el oferente deberá considerar en su oferta, los necesarios y 

convenientes para la ejecución de las obras. El contratista deberá tener en cuenta que la supervisión y 

la interventoría realizarán seguimiento a la calidad y cantidad de herramientas y equipos que se 

requieran de acuerdo con la ejecución y avance de las obras.   

   

Nota 2. Los Formularios para los Equipos, exigidos en la Sección IV “Formularios de Licitación” 

deberán diligenciarse acorde a la información que se tenga sobre los equipos y/o herramientas, que el 

licitante debe considerar de acuerdo con la necesidad y conveniencia en número y calidad para la 

ejecución de las obras.  
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Carta de Oferta 
INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES: ELIMINE ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE 

SE HAYA RELLENADO EL DOCUMENTO 

El Licitante debe preparar esta Carta de Oferta en papel con membrete que indique claramente 

el nombre y el domicilio comercial completos del Licitante. 

Nota: El texto en letra cursiva tiene por finalidad ayudar a los Licitantes a preparar  

este formulario. 

 

 
Fecha de presentación de esta Oferta: [indique fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 

Llamado a Licitación SDO No.: CO-AI-011-CW-RFB 

Objeto.: [indique el objeto] 

 

Para: Fideicomiso Patrimonio autónomo Findeter MIB y EP Banca Multilateral cuya vocera y 

administradora es la SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. 

 

(a) Reservas: Hemos examinado el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas publicadas de 

acuerdo con la IAL 8, y no tenemos reservas al respecto. 

(b) Elegibilidad: Cumplimos los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de intereses 

de conformidad con la IAL 4. 

(c) Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados 

inelegibles por el Contratante en relación con la ejecución de una Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de Propuesta en el país del Contratante de acuerdo 

con la IAL 4.7. 

(d) Conformidad: Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras con arreglo al Documento de Licitación: 

[inserte una breve descripción de las Obras]  

(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta incluidos todos los impuestos, derechos y 

gravámenes, excluido cualquier descuento ofrecido en el apartado f) siguiente, es:  

El precio total es: [inserte el precio total de la Oferta en letras y números, indicando los 

diversos montos y las correspondientes monedas]; 

(f) Descuentos: Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son los siguientes:  

(i) Los descuentos ofrecidos son: [Especifique en detalle cada descuento ofrecido] 

(ii) El método de cálculo exacto para determinar el precio neto después de la aplicación de los 

descuentos es el siguiente: [Especifique en detalle el método que se utilizará para aplicar los 

descuentos]. 

(g) Período de validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida durante el período establecido en la 

IAL 18.1 a partir del día fijado como fecha límite para la presentación de las Ofertas conforme al 

Documento de Licitación, y seguirá siendo de carácter vinculante para nosotros y podrá ser 

aceptada en cualquier momento antes de la finalización de ese período. 

(h) Garantía de Cumplimiento: Si nuestra Oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una 

Garantía de Cumplimiento [ y una Garantía de Cumplimiento de las obligaciones medio 

ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo. Suprimir si no es aplicable] de 

conformidad con el Documento de Licitación. 

(i) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta en carácter de Licitante 

individual o de subcontratista, y no estamos participando en ninguna otra Oferta en carácter de 

miembro de una APCA, y cumplimos los requisitos establecidos en la IAL 4.3, salvo cualquier 

Oferta alternativa presentada de conformidad con la IAL 13. 

(j) Suspensión e inhabilitación: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores, 

consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato no 
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estamos sujetos ni sometidos al control de ninguna entidad ni individuo que sea objeto de una 

suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por una institución miembro del Grupo Banco 

Mundial, ni de una inhabilitación impuesta por el Grupo Banco Mundial conforme al acuerdo para 

el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el Banco Mundial y otros 

bancos de desarrollo. Asimismo, no somos inelegibles en virtud de las leyes nacionales del 

Contratante ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. 

(k) Instituciones o empresas de propiedad estatal: [elija la opción adecuada y elimine la otra] [No 

somos una institución o empresa de propiedad estatal] / [Somos una institución o empresa de 

propiedad estatal, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAL 4.6]. 

(l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes 

comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de Licitación o la 

formalización del Contrato: [indique el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, 

el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y la moneda de cada una de ellas] 
Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

    

    

    

    

 
(Si no se ha efectuado o no se va a efectuar pago alguno, indique “ninguno”). 

 

(m) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito 

incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante entre nosotros hasta que el 

contrato formal haya sido redactado y formalizado. 

(n) Obligación de aceptar: Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la  

Oferta evaluada más baja, ni la Oferta más Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran 

recibir. 

(o) Fraude y corrupción: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a 

garantizar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto 

alguno que entrañe algún tipo de fraude y corrupción. 

(p) Mediador: Aceptamos la nominación de [indique el nombre propuesto en las IAL] como 

Mediador. 

[o bien] 

No aceptamos la nominación de [indique el nombre propuesto en las IAL] como Mediador, y en su 

lugar proponemos a [indique el nombre] cuyos antecedentes y tarifas se adjuntan. 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación del 

Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la 

Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la 

Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican 

más arriba] 

Fecha de la firma: [indique el día de la firma] de [indique el mes] de [indique el año] 

*: En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actúa 

como Licitante. 

**: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Licitante. 
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Apéndices de la Oferta 
1. Modelo de Lista de Cantidades 

 

Como cuadro de referencia para establecer el precio ofertado, a continuación, se detallan los diferentes 

ítems necesarios y las cantidades estimadas.   

 

 

FORMATO 
 OFERTA ECONÓMICA 

La ejecución de estudios, diseños y construcción de un parque recreo deportivo en el municipio de Maicao en el departamento 
de La Guajira 

  

CÁLCULO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS 

Item Actividad para la ejecución de estudios y diseños.  Un. Cantidad  
 V. Unitario 

ofertado  
 

 Subtotal  

1 Estudios y diseños obtención de licencia y permisos GL 1   

2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA 

Item Actividades de obra Un. Cantidad  
 V. Unitario 

ofertado  
 

 Subtotal  

1 
Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su 
adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 396,00   
  
  

2 
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para 
su adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 171,50   
  
  

3 
Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento según lo establece el 
Anexo D: Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 420,00   
  
  

4 
Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su 
adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 40,00   
  
  

5 
Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para 
su adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 35,00   

6 
Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para 
su adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

GL 1   
  
  

7 
Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento según lo establece el 
Anexo D: Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción) 

GL 1   
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Valor total Implementación de Componente social-Plan gestión social - Ruta de Sostenibilidad Social -
proceso de capacitación y formación  (etapa 1 y etapa 2) – Valor no modificable  

Hasta 
$60.000.000,00 

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA:   

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa I se deberá tener en cuenta los productos y entregables que 
se encuentran detallados en la sección VII – Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos mínimos de 
construcción 
Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa II se deberá tener en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Anexo D: Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción 
Nota 3: Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales 
Nota 4: Las cantidades corresponden a una referencia de proyecto tipo de Espacio Público, las cuales, si bien sirven como 
elemento de base para la definición de los precios a ofertar, deberán ser ajustadas conforme los resultados de los estudios y 
diseños definitivos productos de la Etapa I para cada Proyecto. 
Nota 5: El valor de la oferta económica presentada deberá incluir los costos indirectos (A.I.U.), por lo que, NO debe ser 
discriminado dentro de ésta. Es decir que el valor de cada ítem de la obra deberá incluir los costos indirectos (A.I.U.). 

 

Firma del Representante Legal _____________________________ 

Nombre del Representante Legal 

 

FORMATO 
 OFERTA ECONÓMICA 

La ejecución de estudios, diseños y construcción de un parque recreo deportivo en el municipio de San Juan del Cesar en 
el departamento de La Guajira. 

  

CÁLCULO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS 

Item Actividad para la ejecución de estudios y diseños.  Un. Cantidad  
 V. Unitario 

ofertado  
 

 Subtotal  

1 Estudios y diseños obtención de licencia y permisos GL 1   

2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA 

Item Actividades de obra Un. Cantidad 
 V. Unitario 

ofertado  
 

 Subtotal  

1 
Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se requieran para su 
adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 396,00   
  
  

2 
Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se requieran para su 
adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 171,50   
  
  

3 
Componente Deportivo (Incluye las especificaciones que se requieran 
para su adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: 
Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 420,00   
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4 
Pérgolas (Incluye las especificaciones que se requieran para su 
adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 40,00   
  
  

5 
Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se requieran para su 
adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

m2 35,00   

6 
Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se requieran para 
su adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: Anexo 
técnico requerimientos mínimos de construcción) 

 GL  1   
  
  

7 
Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones que se requieran 
para su adecuado funcionamiento según lo establece el Anexo D: 
Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción) 

GL 1   
  
  

Valor total Implementación de Componente social-Plan gestión social - Ruta de Sostenibilidad 
Social -proceso de capacitación y formación  (etapa 1 y etapa 2) – Valor no modificable  

Hasta 
$60.000.000,00 

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA:   

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa I se deberá tener en cuenta los productos y entregables 
que se encuentran detallados en la sección VII – Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos 
mínimos de construcción 
Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa II se deberá tener en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Anexo D: Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción 
Nota 3: Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales 
Nota 4: Las cantidades corresponden a una referencia de proyecto tipo de Espacio Público, las cuales, si bien sirven como 
elemento de base para la definición de los precios a ofertar, deberán ser ajustadas conforme los resultados de los estudios 
y diseños definitivos productos de la Etapa I para cada Proyecto.. 
Nota 5: El valor de la oferta económica presentada deberá incluir los costos indirectos (A.I.U.), por lo que, NO debe ser 
discriminado dentro de ésta. Es decir que el valor de cada ítem de la obra deberá incluir los costos indirectos (A.I.U.). 
 

 

Firma del Representante Legal _____________________________ 

Nombre del Representante Legal 

 

 

FORMATO 
 OFERTA ECONÓMICA 

La ejecución de estudios, diseños y construcción de un parque recreo deportivo en el municipio de Ciénaga en el 
departamento del Magdalena. 

  

CÁLCULO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

1. ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS OBTENCIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS 

Item Actividad para la ejecución de estudios y diseños.  Un. Cantidad  
 V. Unitario 

ofertado  
 

 Subtotal  

1 Estudios y diseños obtención de licencia y permisos GL 1   

2. ETAPA II. EJECUCION DE OBRA 
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Item Actividades de obra Un. Cantidad 
 V. Unitario 

ofertado  
 

 Subtotal  

1 

Zonas Duras (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento según lo 
establece el Anexo D: Anexo técnico requerimientos 
mínimos de construcción) 

m2 396,00   
  
  

2 

Zonas Blandas (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento según lo 
establece el Anexo D: Anexo técnico requerimientos 
mínimos de construcción) 

m2 171,50   
  
  

3 

Componente Deportivo (Incluye las especificaciones 
que se requieran para su adecuado funcionamiento 
según lo establece el Anexo D: Anexo técnico 
requerimientos mínimos de construcción) 

m2 420,00   
  
  

4 

Pérgolas (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento según lo 
establece el Anexo D: Anexo técnico requerimientos 
mínimos de construcción) 

m2 40,00   
  
  

5 

Espacio motriz (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento según lo 
establece el Anexo D: Anexo técnico requerimientos 
mínimos de construcción) 

m2 35,00   

6 

Juegos infantiles (Incluye las especificaciones que se 
requieran para su adecuado funcionamiento según lo 
establece el Anexo D: Anexo técnico requerimientos 
mínimos de construcción) 

 GL  1   
  
  

7 

Gimnasio Biosaludable (Incluye las especificaciones 
que se requieran para su adecuado funcionamiento 
según lo establece el Anexo D: Anexo técnico 
requerimientos mínimos de construcción) 

GL 1   
  
  

Valor total Implementación de Componente social-Plan gestión social - Ruta de 
Sostenibilidad Social -proceso de capacitación y formación  (etapa 1 y etapa 2) – Valor no 
modificable  

Hasta  
$60.000.000,00 

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA:   

Nota 1: Para efectos de la propuesta correspondiente a la etapa I se deberá tener en cuenta los productos y entregables 
que se encuentran detallados en la sección VII – Requisitos de las obras y el Anexo D: Anexo técnico requerimientos 
mínimos de construcción 
Nota 2: Para efectos de la presente propuesta correspondientes a la Etapa II se deberá tener en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Anexo D: Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción 
Nota 3: Los valores unitarios ofertados y los valores parciales deben estar redondeados al peso, sin cifras decimales 
Nota 4: Las cantidades corresponden a una referencia de proyecto tipo de Espacio Público, las cuales, si bien sirven como 
elemento de base para la definición de los precios a ofertar, deberán ser ajustadas conforme los resultados de los estudios 
y diseños definitivos productos de la Etapa I para cada Proyecto.. 
Nota 5: El valor de la oferta económica presentada deberá incluir los costos indirectos (A.I.U.), por lo que, NO debe ser 
discriminado dentro de ésta. Es decir que el valor de cada ítem de la obra deberá incluir los costos indirectos (A.I.U.). 
 

 

 
Firma del Representante Legal _____________________________ 

Nombre del Representante Legal 
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2. Listado de las monedas de pago (NO APLICA)  
 
Para .............................. indique el nombre del componente de las Obras  

 

Se deben incluir cuadros separados si los diferentes componentes de las Obras (o de la Lista de 

Cantidades) requieren montos sustancialmente diferentes de moneda extranjera y moneda nacional. El 

Contratante debe indicar los nombres de cada uno de los componentes de  

las Obras. 

 
 A B C D 

Nombre de la 

moneda de pago 

Monto de la 

moneda 

Tipo de cambio 

a moneda 

nacional 

Equivalente en 

moneda nacional 

C = A x B 

Porcentaje del precio 

total de la oferta 

(PTO) 

100xC 

PTO 

Moneda nacional  1,00   

Moneda extranjera 1     

Moneda extranjera 2     

Moneda extranjera 3     

Precio total de la 

oferta 

   

 
100,00 

Sumas provisionales 

expresadas en 

moneda nacional 

 1,00  

 

PRECIO TOTAL DE 

LA OFERTA 

(incluida las sumas 

provisionales) 
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3. Cuadro(s) de Datos de Ajuste (NO APLICA)  
 

Cuadro A. Moneda nacional 

Código del 

índice 

Descripción  

del índice 

Fuente del 

índice 

Valor base y 

fecha de base 

Monto en moneda 

del Licitante 

Coeficiente de 

ponderación 

propuesto por  

el Licitante 

 No ajustable — — — 

A:  * 

B:  * 

C:  * 

D:  * 

E:  * 

   Total  1,00 

 

[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” debería ser un porcentaje fijo, B, C, D y 

E deberían especificar un rango de valores, y se pedirá al Licitante que indique un valor dentro del 

rango, de modo que la ponderación total sea igual a 1,00] 

 

 

Cuadro B. Moneda extranjera 

Nombre de la moneda: _______________ 

 

Si el Licitante desea cotizar en más de una moneda extranjera, se deberá repetir el cuadro siguiente 

para cada una de ellas. 

 

Código 

del índice 

Descripción  

del índice 

Fuente del 

índice 

Valor base 

y fecha de 

base 

Tipo/monto 

moneda del 

Licitante 

Equivalente 

en moneda 

extranjera 1 

Coeficiente de 

ponderación 

propuesto por 

el Licitante 

 No ajustable — — —  A:  * 

B:  * 

C:  * 

D:  * 

E:  * 

    Total  1,00 

 
[* Para ser consignado por el Contratante. Mientras que “A” debería ser un porcentaje fijo, B, C, D y 

E deberían especificar un rango de valores, y se pedirá al Licitante que indique un valor dentro del 

rango, de modo que la ponderación total sea igual a 1,00] 
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Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta – NO APLICA 

 

Fecha: [indique fecha (día, mes, año)] 

SDO N.o: [indique el número del proceso licitatorio] 

 

Para: [indique el nombre completo del Contratante] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados no elegibles para participar en la licitación o 

presentar propuestas de cualquier contrato con el Contratante que llamó a licitación por un período de 

Cuatro (4) años a partir de la notificación de incumplimiento, si incumplimos la(s) obligación 

(obligaciones) contraídas en virtud de las condiciones de la oferta: 

(a)  por haber retirado nuestra Oferta durante su período de validez especificado en la Carta de Oferta, 

o 

(b)  porque, después de haber sido notificados por el Contratante de la aceptación de nuestra Oferta, 

durante su período de validez (i) no firmamos o nos rehusamos a firmar el Contrato, si así se nos 

solicita, o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento, y, 

si requerido, la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, y de 

seguridad y salud en el trabajo (ASSS), según lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes 

(IAL) del documento de licitación del Contratante. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no resultamos 

seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) cuando recibamos la notificación 

que usted nos envíe con el nombre del Licitante seleccionado, o ii) cuando hayan transcurrido 

veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

 

Nombre del Licitante* [indique el nombre completo de 

la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante** 

[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta [indique el cargo completo de la persona que firma la 

Oferta] 

Firma de la persona antes mencionada  [firma de la persona cuyo 

nombre y cargo figuran arriba] 

 

Firmada a los [indique el día de la firma] días del mes de [indique el mes] de [indique el año] 

*: En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que 

actúa como Licitante. 

**: La persona que firma la Oferta adjuntará a esta el poder que le haya otorgado el Licitante. [Nota: 

En el caso de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta debe estar en nombre de 

todos los miembros de la APCA que presenta la Oferta]. 
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Propuesta Técnica 
Formularios de la Propuesta Técnica  

 

 

- Formularios para los Equipos 

 

- Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo: 
Estrategias de Gestión y Planes de Implementación (ASSS - GEPI)   

 

- Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS) 

 

 
  



Sección IV. Formularios de Licitación  76 

   

 

Formulario PER – 1 

 

Personal Experto propuesto 

Formulario 
 
El adjudicatario deberá suministrar los nombres y otros detalles de las personas expertas debidamente 

calificadas para cumplir con el Contrato. La información sobre su experiencia se deberá consignar 

utilizando el Formulario PER-2 de los que aparecen más abajo para  

cada candidato. 

 

Personal Experto 

1. Título de la posición: [Director de Obra] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

2. Título de la posición: [Residente de Obra] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

3. Título de la posición: [Especialista Medio Ambiental] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

4. Título de la posición: [Especialista de Seguridad y Salud en el trabajo] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

5. Título de la posición: [Especialista Social] 
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 Nombre del candidato:  

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar 

el gráfico Gantt de primer nivel)] 

6. Título de la posición: [Profesional de Programación, control y presupuesto] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar 

el gráfico Gantt de primer nivel)] 

7. Título de la posición: [Coordinador Arquitecto Diseñador] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar 

el gráfico Gantt de primer nivel)] 
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8. Título de la posición: [Especialista en Geotécnica y estructural] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

9. Título de la posición: [Ingeniero Industrial logístico y compras] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

10. Título de la posición: [Ingeniero Eléctrico] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 

11. Título de la posición: [Ingeniero Hidrosanitario] 

 Nombre del candidato: 

 Duración del 

nombramiento: 

[insertar la duración (fechas de inicio y terminación) para la cual esta 

posición será retenida] 

 Tiempo destinado  

a esta posición: 

[insertar el número de días/semanas/meses planeadas para esta posición] 

 Calendario 

planeado para  

esta posición:  

[insertar el calendario esperado para esta posición (por ejemplo, adjuntar el 

gráfico Gantt de primer nivel)] 
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Formulario PER – 2:  

 

Currículum Vítae del Personal Experto Propuesto 

 

 

 

Cargo [#1] [título del puesto según Formulario PER-1] 

 

Información 

personal 

Nombre* 

 

Fecha de nacimiento 

 Dirección:  

 

Correo electrónico: 

  

Calificaciones profesionales 

 

Calificaciones académicas: 

 

Conocimiento de idiomas: (idiomas y nivel de conversación, lectura y escritura) 

 

Detalles  

 Dirección del empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / funcionario 

de personal) 

 Fax 

 

 

 Denominación del cargo  

 

Años con el empleador actual 

Resuma la experiencia profesional en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular, técnica y 

gerencial pertinente para este proyecto. 

Proyecto Posición Duración Experiencia pertinente 

[principales 

características 

del proyecto] 

[posición y responsabili-

dades en el proyecto] 
[tiempo en la posición] 

[describir la experiencia pertinente de 

esta posición] 

    

    

    

Declaración 
 

Yo, en mi calidad de miembro del personal experto abajo firmante, certifico que, a mi leal saber y 

entender, la información contenida en este Formulario PER-2 me describe correctamente, así como a 

mis calificaciones y a mi experiencia. 

 

Confirmo que estoy disponible como certifico en la siguiente tabla y en todo el calendario previsto para 

esta posición, según lo dispuesto en la Oferta: 

 
Compromiso Detalles 

Nombre del Adjudicatario 
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Compromiso con la duración del contrato: 

 

[Indicar el período (fechas de inicio y de finalización) para  

el cual este personal clave está disponible para trabajar en 

este contrato] 

Compromiso de tiempo: 

 

[Inserte el número de días / semana / meses / que este 

personal clave será contratado] 

 
Entiendo que cualquier declaración falsa u omisión en este Formulario puede: 

(a) que se tome en consideración durante la evaluación de la Oferta; 

(b) causar mi descalificación para participar en la Oferta; 

(c) causar mi despido del contrato. 

 

Nombre del personal experto: [insertar nombre] 

Firma: __________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): _____________________________________________ 

Firma del representante autorizado del Adjudicatario: 

Firma: ________________________________________________________ 

Fecha: (día/ mes/ año): ___________________________________________ 
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Formularios para los Equipos 
 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad 

necesaria para cumplir los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la Sección III, Criterios 

de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados 

o para los equipos alternativos que proponga. El Licitante suministrará, en la medida de lo posible, toda 

la información solicitada más abajo. Los campos marcados con asterisco (*) se usarán para la evaluación. 

 

Tipo de equipo* 

 

Información 

sobre el 

equipo 

Nombre del fabricante  

 

 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad* 

 

 

Año de fabricación* 

Situación 

actual 

Ubicación actual 

 

 

 Información sobre compromisos actuales 

 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 

  propio  alquilado  arrendamiento financiero 

  fabricado especialmente 

La siguiente información se suministrará únicamente para los equipos que no sean propiedad del Licitante. 

 

Propietario Nombre del propietario 

 

 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono 

 

Nombre y cargo de la persona de contacto  

 Fax 

 

Télex 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el proyecto 

  

  

 

 

 

  



Sección IV. Formularios de Licitación  82 

   

 

 

Organización del Sitio de la Obra (No aplica) 
[incluir la información pertinente a la Organización en los Sitios de las 

Obras] 
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Metodologías de Construcción (No aplica) 
[incluir la descripción de los métodos constructivos que contempla la propuesta técnica – Teniendo en 

cuenta que la principal solución se ofertará conforme al método constructivo tradicional en 

mampostería confinada] 
 

 

[El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 

capacidad para cumplir con el contrato, indicando con el suficiente detalle la metodología y 

procedimientos a seguirse para ejecutar la obra y cumplir con el plazo requerido. Se considerará la 

correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que propone. Utilizará 

las hojas que considere necesarias para explicar de mejor manera la metodología propuesta. La 

Metodología propuesta deberá coincidir con el calendario de actividades de ejecución de la obra]. 
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Programa de Movilización (No aplica) 
[incluir el calendario de movilización] 
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Programa de Construcción (No aplica) 
[incluir el calendario de ejecución] 
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Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo  

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación  
(ASSS - GEPI) 

 

El adjudicatario presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo 

y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere la IAL 11.1 (i) de 

los DDL. Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos 

de gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de las 

obras.  

 

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el adjudicatario tendrá en cuenta las estipulaciones de 

ASSS del contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente en los Requisitos de las Obras 

de la Sección VII. 
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Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y 

Salud en el Trabajo (ASSS) 
 

Las Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y subcontratistas del Contratista según lo 

requerido por IAL 11.1 (i) de los DDL. Las Normas de Conducta garantizarán el cumplimiento de las 

disposiciones de ASSS del contrato, incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en los 

requisitos de las Obras en la Sección VII. 

 

Además, el Licitante deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de Conducta. 

Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, cómo 

será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones. 
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Otros (No aplica) 
 

  



Sección IV. Formularios de Licitación  89 

   

 

Calificación del Licitante 
 

El Licitante deberá proveer la información solicitada en los siguientes formularios para demostrar que 

está calificado para ejecutar el contrato según lo estipulado en la sección III (Criterios de Evaluación y 

Calificación). 
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Formulario ELI - 1.1: Información sobre el Licitante  
Fecha: _________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

 
Nombre del Licitante 

Si se trata de una APCA, nombre de cada miembro: 

 

País de inscripción efectiva o prevista del Licitante: 

[indique el país de constitución] 

Año de constitución efectiva o prevista del Licitante: 

Domicilio legal del Licitante [en el país de inscripción]: 

 

Información sobre el representante autorizado del Licitante 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Números de teléfono y fax: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: ______________________________ 

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

¨ Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los 

documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAL 

4.4. 

¨ En el caso de una APCA, carta de intención de constituir una APCA o convenio de la APCA, según 

lo dispuesto en la IAL 4.1. 

¨ En el caso de una empresa o institución estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que 

acrediten: 

• que tiene autonomía jurídica y financiera 

• que realiza operaciones con arreglo a la legislación comercial 

• que el Licitante no está sometido a la supervisión del Contratante 

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se 

requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre 

la titularidad real, utilizando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva]. 

 
 

 

 

 
 

 (*) Nota: De acuerdo con la IAL 4.1, APCA significa Asociación en Participación, Consorcio o 

Asociación en donde todos los miembros deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución 

de la totalidad del Contrato de conformidad con los términos de este. De esta forma, NO se aceptan uniones 

temporales. 
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Formulario ELI - 1.2: Información sobre los Licitantes 

constituidos como APCA 
(para ser completado por cada miembro de la APCA) 

Fecha: _______________ 

N.o y nombre SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

 

Nombre de la APCA del Licitante: 

 

Nombre del miembro de la APCA: 

 

País de inscripción del miembro de la APCA: 

 

Año de constitución del miembro de la APCA: 

 

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución: 

 

Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: _____________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Números de teléfono y fax: _______________________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________ 

1. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

¨ Escritura de constitución (o los documentos equivalentes de constitución o asociación) y/o los 

documentos de inscripción de la entidad jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en  

la IAL 4.4. 

¨ En el caso de una empresa o institución estatal, de conformidad con la IAL 4.6, documentos que 

acrediten que goza de autonomía jurídica y financiera, que funciona con arreglo a la legislación 

comercial y que no se halla bajo la supervisión del Contratante. 

2. Se incluyen el organigrama, la lista de los miembros del Directorio y la propiedad efectiva. Si se 

requiere bajo DDL ITB 47.1, el Licitante seleccionado deberá proporcionar información adicional sobre 

la titularidad real de cada uno de los miembros de la APCA, utilizando el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva]. 
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Formulario CON - 2: Historial de incumplimiento de contratos, litigios 

pendientes y antecedentes de litigios  
Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 
Incumplimiento de contratos definido conforme a la Sección III, Criterios de Evaluación  

y Calificación 

¨ Ningún incumplimiento de contrato ocurrió desde el 1 de enero de [indique el año], como se especifica en 

el factor 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

¨ Se produjo algún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indique el año], como se especifica 

en el factor 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

Año Parte 

incumplida del 

contrato 

Identificación del Contrato  

 

Monto total del contrato 

en COP$ (valor actual, 

moneda, tipo de cambio 

si es en otra moneda) 

[indique el 

año] 

[indique el monto 

y el porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indique el nombre 

completo del Contrato, el número y toda  

otra identificación] 

Nombre del Contratante: [indique el  

nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indique domicilio, 

ciudad, país] 

Razón o razones del incumplimiento: [indique las 

razones principales] 

[indique el monto] 

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 

¨ No hay litigios pendientes conforme al factor 2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

y Calificación. 

¨ Existe algún litigio pendiente conforme al factor 2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación  

y Calificación, como se indica a continuación. 
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Año de la 

disputa 

Monto en 

disputa (moneda) 

Identificación del contrato Monto total 

del contrato en 

COP$, (valor 

actual, 

moneda, tipo 

de cambio si es 

en otra 

moneda) 

  Identificación del contrato: _________ 

Nombre del Contratante: __________ 

Dirección del Contratante: _________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: ______ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

  Identificación del contrato: _________ 

Nombre del Contratante: __________ 

Dirección del Contratante: _________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: ______ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

Antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III,  

“Criterios de Evaluación y Calificación” 

¨  No hay antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III, “Criterios de evaluación 

y calificación”, asunto 2.4.  

¨  Hay antecedentes de litigios de conformidad con la Sección III, “Criterios de evaluación y 

calificación”, asunto 2.4, como se indica a continuación:  

Año del 

laudo 

Resultado 

expresado como 

porcentaje del 

valor neto 

Identificación del contrato Monto total 

del contrato en 

COP$, (valor 

actual, 

moneda, tipo 

de cambio si es 

en otra 

moneda) 

[indique el 

año] 

[indique el 

porcentaje] 

Identificación del contrato: [indique el 

nombre completo del contrato, el número 

y toda otra información de identificación 

pertinente] 

Nombre del Contratante: [indique el 

nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indique la 

calle, la ciudad y el país] 

Objeto de la disputa: [indique las 

principales cuestiones contempladas en la 

disputa] 

Parte que inició la disputa: [indique 

“Contratante” o “Contratista”] 

Motivos del litigio y fallo judicial o laudo 

arbitral: [indique los motivos principales] 

[indique el 

monto] 
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Formulario CON - 3: Declaración de Desempeño ASSS 
[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA  

( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado] 
 

 

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo] 

Fecha: [insertar día, mes, año] 

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo] 

SDO No. y título: [insertar número y descripción]] 

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas 
 

Declaración de Desempeño Ambiental, Social,  

y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con sujeción a la Sección III, Criterio de Evaluación y Calificaciones  

¨ No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato 

ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño 

ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) desde la fecha especificada en la Sección III, 

Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 2.5. 

¨ Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido 

(s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por razones relacionadas con 

el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS). La fecha especificada en la 

Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, Sub-Factor 2.5. Los detalles se describen a continuación: 

Año Suspensión o 

Terminación 

parcial del 

contrato 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del 

contrato en COP$, 

(valor actual, 

moneda, tipo de 

cambio si es en otra 

moneda) 

[indicar 

año] 

[indicar monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del 

contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones 

principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS] 

[indicar monto] 

[indicar 

año] 

[indicar monto o 

porcentaje] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del 

contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad  

y país] 

Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones 

principales] 

[indicar monto] 

… … [indicar todos los contratos concernientes] … 

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño en 

materia ASSS 

Año Identificación del Contrato 

 

Monto Total del 

Contrato en COP$, 

(valor actual, moneda, 

tipo de cambio si es en 

otra moneda) 
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[indicar 

año] 

Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ número 

y cualquier otra identificación pertinente] 

Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] 

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país]] 

Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las razones principales, por ej. 

faltas en materia VBG /EAS] 

[indicar monto] 
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Formulario CCC: Compromisos contractuales vigentes / 

Obras en ejecución 
 

Los Licitantes y cada uno de los miembros de una APCA deben proporcionar información sobre sus 

compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales 

se haya recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún 

no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

Nombre  

del contrato 

Contratante 

(dirección/TE/fax) 

Valor de trabajos 

por ejecutar en 

COP$ 

Fecha prevista  

de terminación 

Promedio de 

facturación 

mensual en el 

último semestre 

(COP$ /mes) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulario FIN - 3.1: Situación y desempeño en 

materia financiera 
Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

1. Datos financieros 

Tipo de información financiera 

en 

(moneda) 

Información histórica para los __________ años anteriores 

En COP$ (monto, moneda, tipo de cambio, si es en otra moneda) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estado de situación financiera (Información del balance general) 

Activo total (AT)      

Pasivo total (PT)      

Total del patrimonio neto (PN)      

Activo corriente (AC)      

Pasivo corriente (PC)      

Capital de trabajo (CT)      

Información del estado de ingresos  

Total de ingresos (TI)      

Utilidades antes de impuestos 

(UAI) 

     

Información sobre el flujo de fondos  

Flujo de fondos provenientes de 

operaciones 

     

2. Fuentes de financiamiento 

 

Especifique las fuentes de financiamiento con las que se atenderán las necesidades de flujo de fondos 

para las obras en ejecución y los futuros compromisos contractuales. 
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N.o 
Fuente de financiamiento Monto en COP$  (monto, moneda, 

tipo de cambio, si es en otra moneda) 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

 
 

 

 

 

3. Documentos financieros 

 

El Licitante y sus partes suministrarán copia de los estados financieros de _________años, según lo 

dispuesto en el factor 3.1 (iii) de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los estados 

financieros deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

a)  reflejar la situación financiera del Licitante o del miembro de una APCA, si es el caso, y no la 

de una entidad afiliada (como la casa matriz o el miembro de un grupo). 

 

b) ser objeto de auditoría independiente o certificación conforme a la legislación nacional. 

 

c) estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. 

 

d) corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados. 

 

¨ Se adjunta copia de los estados financieros1 de los ____________años arriba indicados, los cuales 

cumplen los requisitos establecidos 

 

 

 

  

 
1 Si los estados financieros más recientes corresponden a un período anterior a 12 meses de la fecha de la oferta, se 

debe justificar el motivo. 
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Formulario FIN - 3.2: Facturación media anual de 

obras de construcción 
Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 

 
 Cifras de facturación anual (solo obras de construcción) 

Año Monto  

Moneda 

Tipo de cambio Equivalente en COP$ 

[indique  

el año] 

[indique el monto y  

la moneda] 

  

    

    

    

    

Facturación 

media anual de 

obras de 

construcción* 

   

*  Véase la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, asunto 3.2. 
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Formulario FIN - 3.3: Recursos financieros 
 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 

gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que 

estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al 

contrato o los contratos en cuestión, conforme se especifica en la Sección III, Criterios de Evaluación y 

Calificación. 

Fuente de financiamiento Monto en COP$ (monto, 

moneda, tipo de cambio, si es 

en otra moneda) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcciones 
 

Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 
Año de 

inicio 

Año de 

terminación 

Identificación del contrato Función del  

Licitante y porcentaje 

de participación 

  Nombre del contrato: _______________________ 

Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 

_______________________________ 

Monto del contrato: _______________________ 

Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: _______________________________ 

 

  Nombre del contrato: ________________________ 

Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 

________________________________ 

Monto del contrato: ________________________ 

Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: __________________________ 

 

  Nombre del contrato: _______________________ 

Breve descripción de las obras realizadas por el Licitante: 

________________________________ 

Monto del contrato: ________________________ 

Nombre del contratante: ____________________ 

 Dirección: __________________________ 
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Formulario EXP - 4.2 a): Experiencia específica en diseño y 

construcción y gestión de contratos de Parques recreo 

deportivos. 
Nombre del Licitante: ________________ 

Fecha: ______________________ 

Nombre del miembro de la APCA _________________________ 

N.o y nombre de SDO: _________________ 

Página __________de _______________ 
Contrato similar N.o 

 

Información 

Identificación del Contrato   

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación  

Función en el Contrato 

 Contratista 

principal 

¨ 

Miembro de  

APCA 

¨ 

Contratista 

administrador 

¨ 

Subcontratista  

¨ 

Monto total del contrato  COP$ * 

Si es miembro de una APCA o 

subcontratista, indique la participación 

en el monto total  

del Contrato  

   

Nombre del Contratante:  

Dirección: 

Número de teléfono/fax 

Correo electrónico: 
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Formulario EXP - 4.2a) (cont.) 

Experiencia específica en diseño y construcción y gestión de 

contratos de Parques recreo deportivos 

 
Contrato similar N.o 

 

Información 

Descripción de la similitud conforme al 

factor 4.2 a) de la Sección III: 

 

1. Monto  

2. Tamaño físico de los rubros de las 

obras requeridas 

 

3. Complejidad  

4. Métodos/tecnología  

5. Precios de la construcción para 

actividades clave 

 

6. Otras características  
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Sección V. Países Elegibles 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 
 

 

 

Con referencia a las IAL 4.8 y 5.1, para información de los Licitantes, en la actualidad las empresas, 

los bienes y los servicios de los siguientes países están excluidos de este proceso de Licitación: 

 

Con arreglo a las IAL 4.8 (a) y 5.1 Ninguno 

Con arreglo a las IAL 4.8 (b) y 5.1 Ninguno 
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Sección VI. Fraude y Corrupción 
(La Sección VI no deberá modificarse) 

1. Propósito. 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones 

de financiamiento de Proyectos de Inversión. 

2. Requerimientos. 

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco), 

licitantes/oferentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no), 

así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso 

de adquisición correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer 

actos de fraude o corrupción.  

2.2 Para este fin, el Banco:  

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 

indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 

directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente 

en el accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero 

o de otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado 

con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma 

indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 

perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes 

para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

a. la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 

materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a 

los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue 

denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la 

amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo 

que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo 

la investigación, o  

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que figura a 

continuación. 

(b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus 

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, 

ha participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

(c) Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá 

adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han 

realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento 

que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del 

convenio legal participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u 

obstructivas durante el proceso de adquisición, selección, y/o ejecución del contrato en 
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cuestión, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, 

satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como 

informar oportunamente a este último al tomar conocimiento de los hechos. 

(d) En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de conformidad con 

sus políticas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrá sancionar a una empresa o 

persona, en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar 

públicamente a dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o recibir 

cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el 

Banco1; (ii) ser nominado2 como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o 

prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato 

financiado por el Banco; y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en 

la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

(e) Exige (i) que los licitantes/oferentes/postulantes, consultores, contratantes, proveedores, 

subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y agentes (declarados 

o no), así como su personal, permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, registros y 

otros documentos referidos al proceso de adquisición, selección y/o la ejecución de 

contratos financiados por el Banco, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados 

por este, y (ii) que los prestatarios incluyan en los documentos de licitación/de solicitud de 

propuestas y los contratos financiados por el Banco una cláusula a tales efectos.  

 

 
1  A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación 

de un Contrato incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificación, 

selecciön inicial, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación/solicitud de propuesta ya sea 

directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o 

prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se 

introduzca una modificación sustancial en cualquier Contrato existente. 
2  Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios 

nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación/Solicitud de Propuesta del que se 

trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar 

experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos 

de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.  
3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 

asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de 

fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a 

la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e información (ya sea en formato impreso o 

electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al Emplazamiento, y 

someter la información a la verificación de un tercero. 
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ESPECIFICACIONES 
 

El alcance del presente documento es el de proveer las especificaciones técnicas para la construcción 

de los procedimientos y elementos que se requieran para una adecuada ejecución de las obras. En las 

especificaciones técnicas se tendrá en cuenta la disposición de esquemas de detalle en los componentes 

que los requieran, condiciones de recibo, la medida, tolerancias y los componentes relacionados con la 

ejecución de los trabajos proyectados para la ejecución de este Proyecto. 

 
El objeto contractual se desarrollará conforme a las fases señaladas en este documento. 

 

A continuación, se describen los actores y las dos Etapas de ejecución del proyecto de espacio público, 

con los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta para realizar la Etapa preparatoria, Etapa de 

diagnóstico, estudios y diseños a detalle las cuales establecen las condiciones para la etapa de ejecución, 

seguimiento y cierre de las obras priorizadas. 

 

FASES DE EJECUCIÓN  
Etapa Descripción del alcance  

Etapa 1 

Fase 1 – Diagnóstico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de información primaria 

y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos físico-espaciales y poblacionales del 

territorio a intervenir, así como el acompañamiento social necesario para garantizar la 

adecuada participación de la comunidad en el reconocimiento y caracterización de su territorio 

y sus necesidades y potenciales.  

  

En particular el contratista deberá entregar:  

  

1. Identificación de indicadores físico-espaciales.  

2. Análisis y verificación del perfil técnico y sus anexos.  

3. Lectura territorial que incluye caracterización territorial y poblacional. 

4. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista actualizado (C-PGAS) y 

Plan de Gestión Laboral del Contratista (C-PGL) en su versión preliminar. 

  

Así mismo, deberá considerar el desarrollo de los componentes de gestión social relacionados 

con:  

  

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y apropiación 

comunitaria. 

• Plan de Participación de las Partes interesadas, el cual debe incluir: i) 

Mecanismos de participación, ii) Mecanismos de divulgación de la información; 

y iii) Mecanismos de atención a quejas y reclamos 

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico de la 

comunidad beneficiaria 

• Seguimiento y evaluación de la ejecución   

  

El Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y el Plan de Gestión Laboral 

del Contratista (C-PGL) deberán ser desarrollados, con base en los lineamientos establecidos 

en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS) con sus respectivos anexos 

y lo descrito en el presente documento.  

  

Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 1 se encuentran detallados más adelante en 

esta sección.   
Fase 2 – Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los estudios y 

diseños a detalle del proyecto de Espacio Público y cada una de sus intervenciones, incluyendo 
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Etapa Descripción del alcance  

el acompañamiento social necesario para su adecuado diseño que permita el fortalecimiento 

de la identidad y el tejido social.  

  

En particular el CONTRATISTA deberá entregar:  

  

1. Esquema básico (incluye definición de tres alternativas de acuerdo con 

los talleres de diseño participativo e informe de selección de la 

alternativa definitiva) y presupuesto preliminar que será tenido en 

cuenta como criterio de elegibilidad de las alternativas.  

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento topográfico, 

prospección arqueológica y plan de manejo arqueológico (cuando 

aplique) e inventario de redes de servicios públicos  

3. Anteproyecto urbanístico, paisajístico arquitectónico, con su respectiva 

cartografía, memoria descriptiva y presupuesto preliminar  

4. Proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico con su respectiva 

cartografía, memoria descriptiva.  

5. Diseño estructural (elementos estructurales y no estructurales)  

6. Diseño de redes de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado, 

energía eléctrica y alumbrado público, gas, voz y datos – 

telecomunicaciones cuando aplique).  

7. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, agua, y manejo de aguas residuales y 

residuos sólidos.  

8. Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios 

unitarios, memorias de cantidades de obra y programación de obra.  

 

9. Trámites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos para la 

ejecución de obra.  

10. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista versión final (C-

PGAS).  

11. Plan de Gestión Laboral (C-PGL) 

  

Respecto a la gestión social, para elaborar la versión definitiva del C-PGAS y C-PGL, el 

CONTRATISTA debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes componentes:  

  

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y apropiación 

comunitaria 

• Plan de Participación de las Partes Interesadas  

• Inicio de la implementación de la ruta de la sostenibilidad social para la 

comunidad beneficiariaSeguimiento y Evaluación de la ejecución 
  
Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 2 se encuentran detallados más adelante en 

esta sección.  

Etapa 2 

Ejecución de las obras priorizadas: Ejecución de las obras, implementación del Plan de 

Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del Contratista 

(C-PGL) y finalización de la implementación de la ruta de sostenibilidad social -proceso de 

capacitación y formación, con base en los lineamientos establecidos en el presente documento, 

entrega de las obras, cierre, ecibo a satisfacción y entrega respectiva a la entidad territorial  y 

liquidación, incluyendo el acompañamiento social necesario en aras de lograr una adecuada 

apropiación y uso por parte de la comunidad beneficiaria contar con las licencias y permisos 

necesarios para la ejecución de cada contrato.   
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Etapa Descripción del alcance  

Para el inicio de esta etapa los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados por las 

entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto según corresponda (empresas de 

servicios públicos, entidades del orden territorial, autoridades ambientales, etc.).  

  

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e integrales, 

por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá contemplar la totalidad 

de las obras de ingeniería para su puesta en funcionamiento.  

  

Para la presentación de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con 

los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla, 

campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y 

operación de equipos y/o sistemas por parte de las entidades competentes, costos de la 

implementación de vigilancia, señalización,  y de las medidas de prevención y control de 

peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo definidas en el C-PGL, entre otros.  

  

Para esta etapa, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 

transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para el 

correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el 

proyecto.  

  

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberán realizar las siguientes actividades:  

  

3. Recibo de los predios para ejecución de las obras  

2. Demoliciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo 

inventario de elementos a demoler, registro fotográfico y acta de autorización 

para la demolición  

4. Ejecución de las obras  

5. Entrega y recibo a satisfacción de las obras  

6. Implementación del C-PGAS y C-PGL  

  

Los productos y entregables de la Etapa II se encuentran detallados más adelante en esta 

sección.   

 
Los proyectos e intervenciones de Espacio Público se llevan a cabo mediante obras de infraestructura 

urbana que tienen como finalidad mejorar las condiciones del hábitat de poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad, solventando falencias existentes en materia de espacio público y equipamientos, 

desarrollando obras que fortalecen la estructura urbana y el tejido social, para el desarrollo personal y 

comunitario.  

 

 

 

Actividades de planeación 

 

Genera los insumos por parte del contratista que guiarán la ejecución del contrato de obra en 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente SDO y sus documentos anexos. 

 

1. Descripción de las etapas 

 

1.1.  Etapa 1. Estudios y diseños 

 

Consiste en la ejecución de todos los estudios técnicos y diseños de cada proyecto de Espacio público, 

incluyendo el análisis y verificación de la legalización urbanística, siempre y cuando se requiera para 

la obtención de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras, así como el 
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acompañamiento social necesario. 

 

Los estudios técnicos y diseños se deben ejecutar de acuerdo con el anexo técnico – requerimientos 

mínimos de construcción que hace parte integral del presente documento (ver información 

suplementaria), normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, 

RAS vigente, NSR-2010, Guías MASS-WB, según aplique a diseños). 

 

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características 

topográficas y condiciones particulares del terreno, optando por soluciones mediante las cuales se lleve 

a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico dejando en este último, en la medida de 

lo posible, elementos de identidad cultural propia de la región. 

 

Como ya se ha mencionado Esta Etapa I se desarrollará en dos (2) fases: 

 

• Fase 1 - Diagnóstico 

• Fase 2 - Desarrollo de las operaciones 

 

De manera transversal a todas las fases, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Marco de 

Gestión Ambiental y Social del Proyecto (MGAS), e implementar el Plan de Gestión Ambiental y 

Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del Contratista (C-PGL), llevando a cabo 

actividades de participación ciudadana  significativa y eficaz, y gestión social, ambiental y de seguridad 

y salud en el trabajo, y reputacional, incluyendo actividades relacionadas con el diagnóstico de la 

participación ciudadana en el territorio, así como con el reconocimiento de las características culturales, 

sociales, lingüísticas y cosmovisiones propias de las comunidades beneficiadas, de manera que la 

ejecución de los proyectos en todas sus etapas y fases esté basada en la acción sin daño, entendiendo 

éste como un factor indispensable para la implementación del programa “Barrios de Paz” en el marco 

del proyecto de “Vivienda Incluyente y Resiliente en Colombia” financiado por el Banco Mundial. 

Conforme con esto, se deberán prever e implementar estrategias y herramientas que permitan la efectiva 

participación de la comunidad en el diseño y desarrollo de las propuestas, así como su apropiación, 

fomentando la identidad y pertenencia con su territorio, así como el fortalecimiento del tejido social y 

el desarrollo comunitario. 

 

• FASE 1 – DIAGNÓSTICO  

  

El diagnóstico conlleva la realización de actividades encaminadas al perfilamiento del proyecto 

y las intervenciones a diseñar. Para la aprobación de la Fase 1 - Diagnóstico, el ejecutor deberá 

presentar al interventor los documentos y componentes que se describen a continuación, en el 

nivel de detalle especificado por el Operador / Agente implementador, y conforme los avances 

previstos en la definición del C-PAGS y C-PGL.  

 

EL CONTRATISTA deberá elaborar y entregar el documento marco que servirá de plan de trabajo, el 

cual debe contener como mínimo: 

 

1. Programas detallados para la ejecución de las Etapas I y II (Diagrama de Gantt). 

2. Acreditación del personal profesional requeridos para las Etapas I y II. 

o Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. 

o Flujo de inversión del contrato. 

o Programa detallado de compras e insumos. 

o Afiliación a la seguridad social integral. 

o Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  

3. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 
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4. Identificación de indicadores físico-espaciales. 

Plan de gestión ambiental y social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del 

Contratista (C-PGL). El C-PGAS y C-PGL definen los lineamientos, estrategias, metodologías 

y herramientas a emplear para garantizar la participación ciudadana, así como la adecuada 

gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajado los proyectos de espacio 

público. En sus versiones preliminares, deben establecer las estrategias generales y 

lineamientos macro de manera que se empiecen a definir las actividades previstas para la 

gestión ambiental y social y de seguridad y salud en el trabajo de manera transversal a la 

ejecución del contrato. Para ello se debe tener en cuenta el Marco de Gestión Ambiental y 

Social (MGAS) y sus Anexos  

Este C-PGAS y C-PGL serán las hoja de ruta a seguir desde la gestión social, ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo de manera que el principal enfoque sea la generación de 

confianza con las comunidades a través del diálogo, la participación ciudadana, la generación 

de relaciones que contribuyan a la apropiación, empoderamiento y la sostenibilidad social y  

ambiental por parte de las poblaciones beneficiadas y/o impactadas directas e indirectas, 

propiciando la adaptabilidad a los cambios y mitigación a las posibles afectaciones que se 

puedan generar, de manera que se logre comprometer a la comunidad como dinamizadores y 

cuidadores del proyecto. 

 

1.2. Estudios y diseños obtención de licencias y permisos requeridos (para cada uno de los 

proyectos) 

 

Consiste en la ejecución de todos los ESTUDIOS y DISEÑOS TÉCNICOS, Y OBTENCIÓN DE 

LICENCIAS Y PERMISOS requeridos para la construcción de parques recreo deportivos  

 

Los diseños y estudios técnicos del parque se deben ejecutar de acuerdo con las Requerimientos 

mínimos de construcción - “Especificaciones Técnicas” que hacen parte integral del presente proceso y a 

los lineamientos de las Normas IDRD, el  Manual de espacio público de Bogotá D.C. (MEP) y de las cartillas de 

andenes y mobiliario del IDU (Este último en caso que los municipios donde se desarrollan los proyectos no 

cuenten con especificaciones para el manejo del espacio público) y en cumplimiento de las normas 

técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-

2010, según aplique a diseños, etc). 

 

Durante esta etapa, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características 

topográficas y condiciones particulares de los terrenos, optando por soluciones mediante las cuales se 

lleve a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico dejando en este último, en la medida 

de lo posible, elementos de identidad cultural propia de la región. 

 

1.2.1. Productos para desarrollar: 

 

El contratista está obligado a ejecutar la totalidad de los estudios, diseños y demás documentos descritos 

en este numeral y en los documentos de la convocatoria. Adicionalmente, en caso de que para la 

ejecución de las obras se requieran documentos, estudios técnicos y diseños adicionales que no se 

encuentren detallados en este capítulo, será responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y 

riesgo garantizando en todo caso el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecución, acorde a toda la 

normatividad aplicable. 

 

El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento 

y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la interventoría y 

FINDETER.  
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Los estudios técnicos, diseños, especificaciones técnicas de construcción y demás documentos producto 

de la Etapa I del proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoría, garantizando el total 

cumplimiento de lo requerido por FINDETER, el cliente y la normatividad vigente aplicable nacional 

y municipal, los cuales deben contar con la validación del cliente, para finalmente ser recibidos por la 

CONTRATANTE y FINDETER. 

 

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos, en 

los casos que apliquen. 

 

Los productos que se deriven del alcance de la Etapa I deberán ser entregados en un (1) medio físico y 

dos (2) digitales (copia digital firmada), y en las copias que se requieran según las necesidades de 

FINDETER y el cliente y serán los relacionados en el Anexo Técnico– requerimientos mínimos de 

construcción, con el propósito de obtener como mínimo los siguientes entregables: 

 

1.2.1.1. Informe recopilación información. 

 

Una vez suscrita el acta de inicio de la etapa I, EL CONTRATISTA deberá entregar un Informe de 

recopilación de información, soportado en el insumo documental entregado por FINDETER y acorde 

con las visitas de campo realizadas al proyecto, adicionalmente será responsable de elaborar: 

 

1. Estudio de la Situación Normativa, técnica y Urbanística 

• Información Cartográfica Catastral 

• Consulta y compilación de la información de Catastro (atributos físicos, jurídicos y 

económicos) y Secretaría del Municipio correspondiente. 

• Situación jurídica del predio 

• Informe de verificación soporte de viabilización  

• Localización urbanística 

• Áreas y linderos 

• Gravámenes y limitaciones 

• Impuestos y contribuciones 

• Servicios públicos domiciliarios 

• Observaciones y recomendaciones 

• Antecedentes: estado de legalización de edificaciones. 

• Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones 

• Compilación y análisis de información de las entidades pertinentes 

• Cesión: Volumen de ocupación en relación al POT vigente 

• Esquema de implantación – Aislamientos y cesiones 

 

2. Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana o Planeación Municipal, según 

aplique. 

3. Consultas a las demás entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas 

vigentes aplicables (Arquitectónicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios 

públicos, obras de mitigación, entre otras). 

4. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente 

en el predio, para lo cual, este deberá dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias 

a las entidades competentes. 

5. Verificar la viabilidad jurídica, la normativa urbanística municipal (si aplica), cartográfica y 

linderos del predio para que la implantación se realice dentro del área legalizada jurídica y 

cartográficamente. 

6. Tener en cuenta los estándares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos 

planos o en ladera. 
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7. Acta de entendimiento, resultado del taller de diseño participativo, con participación de la 

entidad territorial certificada, - MVCT y conforme a requerimiento de la entidad 

CONTRATANTE, para que las partes tengan claridad del alcance del proyecto. 

8. En cualquier evento deberá garantizar a FINDETER que la entrega de la información permita 

la legalización, construcción del Parque Recreo Deportivo. 

 

Nota: La documentación descrita anteriormente debe ser validada por el contratista, quien debe expedir 

las certificaciones y documentos correspondientes. Es importante destacar que estos documentos deben 

tener una vigencia no mayor a tres (3) meses. 

 

1.2.1.2. Esquema Básico: 

 

En la primera etapa, se plasmará la idea general de los Parque Recreo Deportivo en planos 

esquemáticos, a escala. Con esto se busca reflejar gráficamente las diversas zonas, por usos, y la imagen 

global del parque, para su aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, FINDETER y MVCT. En 

esta fase se definirá con detalle la configuración espacial y formal del parque teniendo en cuenta la 

propuesta bioclimática (para edificaciones cuando aplique), así como los sistemas paisajísticos, 

urbanísticos, estructurales y constructivos. 

 

Debe tomarse en cuenta, para el desarrollo de estos esquemas, las condiciones reales del terreno, la 

infraestructura existente, manejo de aguas de escorrentías, vialidades, posibles accesos, restricciones al 

predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, así como criterios constructivos y de 

Imagen (identidad cultural) que se piensa dar a cada uno de los espacios, áreas, edificios (en caso que 

aplique) o cualquier otro elemento que arquitectónicamente cuente y tenga valor en el proyecto. Para 

esto será necesario basarse y apoyarse en el estudio que se debe hacer del Programa Arquitectónico y 

el análisis de áreas de cada espacio de dicho programa. Adicionalmente se deben tener en cuenta las 

inquietudes y expectativas de la comunidad e interesados del proyecto. 

 

Se deberán elaborar tres (3) esquemas arquitectónicos diferenciales para revisión, análisis y aprobación 

del Comité de Seguimiento del Proyecto (conformados por el contratista, interventoría, supervisión de 

Findeter, MVCT y a los cuales podrá asistir el municipio correspondiente y demás entidades 

involucradas en el desarrollo del Proyecto), y una vez se cuente con la aprobación se deberá desarrollar 

el anteproyecto de conjunto, arquitectónico y de instalaciones. 

 

El contratista previamente deberá realizar las siguientes actividades: 

 

• Visitas a los terrenos por proyectista. 

• Revisión de normas vigentes locales y nacionales (datos técnicos y reglamentos). 

• Estudio de restricciones de uso. 

• Estudio de afectaciones, altura, colindancias, ambiental, etc. 

• Estudio de infraestructura existente (cédula de investigación de servicios), Instalaciones 

eléctricas, hidráulica, drenaje, vialidades, teléfono. 

• Verificación de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.) 

• Solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto, alcantarillado y alumbrado público 

 

Los criterios para evaluar los esquemas arquitectónicos de manera objetiva serán los siguientes: 

 

Criterio Básico: Integralidad de la propuesta: Se tendrá en cuenta, como criterio básico para la 

evaluación, la calidad integral de la propuesta. 
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Se evaluará la propuesta arquitectónica y urbanística a los programas arquitectónicos y a su entorno 

urbano: su imagen institucional y su capacidad de generar espacios representativos para la comunidad 

(identidad cultural). De igual forma su fácil mantenimiento. 

 

Criterios Específicos: Además del criterio básico, las propuestas arquitectónicas serán analizadas 

teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos de evaluación, sin que el orden citado 

signifique preferencia: 

 

• Implantación y relaciones con el entorno. (Contribución a la construcción de ciudad – espacio 

público). 

• Aporte Arquitectónico innovador y apoyo a los procesos pedagógicos y culturales. 

• Solución basada en la naturaleza y Arte Urbano 

• Cumplimiento del Programa Arquitectónico y de los lineamientos de los Estándares Básicos para 

Construcciones de Parque Recreo Deportivos. 

• Calidad estética, imagen arquitectónica e identidad cultural. 

• Viabilidad técnica y económica: Los proyectos se deben ajustar a los costos especificados para 

cada caso. 

• Criterios de ecourbanismo y sostenibilidad ambiental. 

• Criterios Bioclimáticos (Cuando aplique). 

 

Adicionalmente se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en los lineamientos técnicos de 

diseño y seguimiento para proyectos mejoramiento integral de barrios y espacio público del MVCT. 

 

Se deberá presentar propuesta metodológica avalada por la interventoría para llevar al comité semanal, 

matriz para que los miembros del comité voten los tres esquemas y sea el de mayor votación el que se 

implemente en el proyecto, cada una de las propuestas deben cumplir con la funcionabilidad del 

proyecto y deberá enmarcarse en el presupuesto adjudicado. 

 

1.2.1.3. Anteproyecto: 

 

Después de aprobado el esquema básico, el contratista se compromete a entregar los siguientes 

productos en el anteproyecto: 

 

Desarrollo de anteproyecto de conjunto: 

 

• Criterios básicos de diseño (incluye justificación elementos de identidad cultural de la zona). 

• Listado de protocolos de referencia. 

• Diagramas de funcionamiento. 

• Propuesta bioclimática (cuando aplique para edificaciones). 

• Desarrollo del Programa Arquitectónico general 

• Plano de implantación del Proyecto en el contexto del municipio. 

• Plano de Zonificación. 

• Propuesta de la planta de conjunto. 

• Plano general de plataformas. 

• Propuesta de exteriores, jardinería, estacionamiento e instalaciones deportivas. 

• Curvas de nivel. 

• Presupuesto de obra 

• Estudio de vialidades y propuesta de accesos (cumpliendo toda la reglamentación de 

accesibilidad). 
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• Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros) de no elaborar videos se 

deberá adelantar maqueta en tamaño pliego 0.7 x 1.00 m) 

• Memoria descriptiva de anteproyecto de conjunto. 

• Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones. 

 

Desarrollo del anteproyecto arquitectónico 

 

• Criterios básicos de diseño (incluye justificación elementos de identidad cultural de la zona 

incluye tótem). 

• Diagramas de funcionamiento. 

• Desarrollo del Programa Arquitectónico por área. 

• Verificación de las normas y criterios de diseño. 

• Planos arquitectónicos de anteproyecto. 

• Propuesta de acabados. 

• Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros). 

• Plano de acabados para espacios tipo 

• Muestras de acabados. 

• Propuesta de estructura. 

• Propuesta de instalaciones. 

• Equipamiento. 

• Plano de ubicación de apagadores. 

• Plano de ubicación de lámparas (En caso de utilizarse celdas solares para el funcionamiento de 

los mismos, indicar ubicación de estas y los correspondientes accesorios). 

• Plano de ubicación de mobiliario. 

• Plano de ubicación de equipos especiales. 

• Memoria descriptiva del anteproyecto. 

• Planos base 

• Catálogo general de partidas de obra. 

• Estimado preliminar de costo de obra. 

 

Desarrollo del anteproyecto de instalaciones de conjunto. 

 

• Instalaciones Hidrosanitarias: 

• Definir localización de bajantes de aguas lluvias y residuales (Cuando aplique) 

• Localización de conexión final de drenajes a colector público o redes existentes 

• Localización de acometida de agua a red pública o existente (en caso de no ser posible conexión 

y existiendo la posibilidad de ejecución dados las características del lote y los recursos destinados, 

revisar ejecución de pozo de agua cruda con instalación de equipos para riego) 

• Definir criterios de localización de registros de control 

• Definir rutas de conducción de tuberías de los diferentes sistemas 

• Definir criterios de localización de cajas de inspección 

• Criterio general de canalización 

• Ubicación general de redes propuesta de intersecciones. 

• Análisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno (Cuando aplique). 

• Análisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno (Cuando aplique). 

• Definir ubicación de toma general de agua. 

• Establecer punto de descarga al drenaje municipal. 

• Diseño preliminar de iluminación 
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• Definir las redes e instalaciones eléctricas  

• Definir ubicación de la acometida eléctrica. 

 

1.2.1.4. Proyecto Definitivo: 

 

Los ESTUDIOS Y DISEÑOS de cada uno de los proyectos deberán dar cumplimiento a la 

normatividad vigente, y deben cumplir las determinaciones y recomendaciones previas realizadas 

por la Interventoría en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. Para lo cual deberá 

realizar las siguientes actividades: 

 

• Elaborar la estructura de desarrollo y aplicación de la metodología del proyecto. 

• Coordinar con la Interventoría y FINDETER en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega 

de los productos de la etapa I, la forma en la que deberán ser presentados los estudios técnicos, 

diseños integrales objeto del presente contrato. 

• Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que 

intervendrán en el proyecto. 

• Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 

• Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los 

componentes del proyecto. 

• Coordinar con la Interventoría y FINDETER la estructuración, articulación y traslapo de los 

estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega. 

• Revisión previa a la presentación a la Interventoría y FINDETER de la totalidad de los estudios 

técnicos, ajustes a diseños o diseños integrales elaborados por cada uno de los especialistas. 

• Revisar y verificar los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer 

las presentaciones de forma completa a FINDETER y a la Interventoría en las reuniones de 

avance de la ejecución de los ajustes y complementación a estudios técnicos y diseños integrales. 

• Coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los arquitectónicos, para 

lograr una total correspondencia de todos los estudios. 

• Coordinación en 3D de la totalidad de los estudios y diseños, para garantizar la correspondencia 

de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposición 

de redes y tuberías en obra. 

• Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarlas cuando se 

requiera. 

 

1.2.1.4.1. Productos para entregar dentro del proyecto definitivo: 

 

El CONTRATISTA DE OBRA está obligado a entregar la totalidad de planos de diseños y estudios 

descritos a continuación, al igual que los correspondientes medios digitales, que requiera 

FINDETER. 

 

Durante esta etapa, el CONTRATISTA, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características 

particulares de los terrenos, las alternativas de construcción, optando por soluciones mediante las 

cuales se lleve a cabo un óptimo manejo de los diseños técnicos y arquitectónicos. 

 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la utilización 

de medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario que aplique a cada 

especialidad, para posteriormente ser coordinadas de la siguiente manera: Planos Arquitectónicos y 

de ingeniería en 2D .DWG AutoCAD Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 3D .DWG AutoCAD 

Coordinación 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imágenes del Proyecto 

.JPG Varios; para la programación de intervención se empleará herramientas en formato *.MPP en 
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Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleará herramientas en formato 

*.XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleará herramientas en formato 

*.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante, lo anterior, en 

caso de que FINDETER y/o el MVCT requieran la presentación de uno de los productos en un 

formato diferente, es obligación del contratista atender tal solicitud, y de la interventoría la respectiva 

revisión y aprobación. 

 

Los estudios técnicos, diseños y especificaciones técnicas, deben ser aprobados por la Interventoría 

y recibidos por FINDETER conforme a la aprobación de la interventoría. 

 

Los estudios técnicos y los diseños serán aprobados por la Interventoría cuando cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas por FINDETER, satisfagan las necesidades de la Entidad y 

cuenten con aprobación definitiva de la interventoría. 

 

El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento 

y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la interventoría 

y FINDETER. 

 

Dentro de la Etapa I, el contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos que 

hayan sido objeto de ajuste y/o complementación: 

 

PRODUCTOS ETAPA I  

FASE 1 - DIAGNÓSTICO  

1  Documento de identificación de indicadores físico-espaciales  

2  Análisis y verificación de las viabilidades y sus anexos  

3  

Lectura territorial 

a.        Caracterización (territorial y poblacional)  

b.        Identificación de las partes interesadas y de las dinámicas de participación en el territorio  

c.        Identificación, actualización y propuesta de controles de riesgo e impactos  

4  Estrategia de comunicaciones  

5  
Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del 

contratista (C-PGL) actualizados  

6  Informe de taller(es) participativo(s) - Diagnóstico  

7  Informe del Comité de sostenibilidad  

FASE 2 – DESARROLLO DE OPERACIONES  

A.       ESQUEMA BÁSICO  

8  

Esquema básico  

Alternativas de esquemas básicos (3). Incluye memoria descriptiva de cada una  

Matriz multicriterio de evaluación de cada esquema; y matriz síntesis de ponderación y evaluación  

Informe técnico de selección de alternativa  

B.       ESTUDIOS PRELIMINARES  

9  Estudio de suelos  

10  Levantamiento topográfico   

11  Estudio de la Situación Normativa, Urbanística y Legal  

C.       ANTEPROYECTO  
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12  

Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico  

a.        Anteproyecto urbanístico y paisajístico  

b.        Anteproyecto arquitectónico para cada una de las intervenciones propuestas  

 

D.       PROYECTO DEFINITIVO  

13  

Proyecto urbanístico y paisajístico definitivo   

a.        Planimetría a escala debidamente identificada y acotada  

b.        Memoria descriptiva  

c.        Presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra  

14  
Proyecto arquitectónico definitivo  

a.        Diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico bajo criterios de normatividad vigente e 

identidad cultural  

15  

Diseño estructural y de elementos no estructurales, incluida la estructura del pavimento y del espacio 

público peatonal.   

a.        Estructuras  

16  Diseño de redes hidrosanitarias, red contra incendios y red de gas (cuando aplique)  

17  Diseño eléctrico   

18  Propuesta de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía (cuando aplique)  

19  
Propuesta de sostenibilidad para ahorro y uso eficiente del agua y manejo de aguas residuales 

(cuando aplique)  

20  Programa de manejo integral de residuos sólidos (cuando aplique)  

20  

21  

Programa de manejo de residuos de construcción y demolición RCD   

Presupuesto detallado de referencia, análisis de precios unitarios y cantidades de obra, 

especificaciones de construcción y programación de obra  

22  Plan de Manejo Ambiental  

22  

23  

a.        Estudio de sostenibilidad e impacto ambiental  

b.        Manejo silvicultural  

Informe de priorización de obras a ejecutar  

24  Gestión de trámites necesarios (permisos, licencias según se requiera)  

25  
Gestión con Empresas de Servicios Públicos y otras instancias (permisos y licencias según se 

requiera)  

26  Informe de taller(es) participativo(s) – Inicio de obra  

27  
Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del 

contratista (C-PGL), en su versión final 

 

Los productos indicados deben entregarse en las condiciones que se indican a continuación para cada 

uno de los proyectos de manera independiente: 

 
 

 

1.2.1.4.1.1. Estudio de la Situación Normativa técnica y Urbanística  
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El contratista deberá realizar un análisis de la situación normativa, urbanística y jurídica del proyecto 

conforme a las normas territoriales que le sean aplicables y entregar un informe de la recopilación de 

información contando como mínimo con lo siguiente: 

 

• Información Cartográfica Catastral 

• Consulta y compilación de la información de Catastro (atributos físicos, jurídicos y 

económicos) y Secretaría del Municipio correspondiente. 

• Situación jurídica del predio 

• Informe de verificación soporte de viabilización  

• Localización urbanística 

• Situación jurídica del predio y títulos de valorización 

• Áreas y linderos 

• Gravámenes y limitaciones 

• Impuestos y contribuciones 

• Servicios públicos domiciliarios 

• Observaciones y recomendaciones 

• Antecedentes: estado de legalización de edificaciones. 

• Estudio Normativa local y nacional, Afectaciones 

• Compilación y análisis de información de las entidades pertinentes 

• Cesión: Volumen de ocupación en relación al POT vigente 

• Esquema de implantación – Aislamientos y cesiones 

 

Para lo anterior el contratista deberá realizar:  

 

a.   Consulta de normativa aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana o Planeación Municipal, 

según aplique. 

b. Consultas a las demás entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas 

vigentes aplicables 

(Arquitectónicas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios públicos, obras de 

mitigación, entre otras) 

c.   Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente 

en el predio, para lo cual, este deberá dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a 

las entidades competentes. 

d.   Verificar la viabilidad jurídica, normativa urbanística municipal (si aplica),, cartográfica y linderos 

del predio para que la implantación se realice dentro del área legalizada jurídica y 

cartográficamente. 

e.   Tener en cuenta los estándares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos 

planos o en ladera. 

f.   En cualquier evento deberá garantizar a FINDETER que la entrega de la información permita la 

legalización, construcción y puesta en funcionamiento del proyecto. 

    
1.2.1.4.1.2. Estudio de suelos. 

 

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las características del terreno, a través de 

Ensayos de Laboratorio, Informe de laboratorio, recomendaciones de cimentación y obras de 

contención, perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigráfico adoptado para los análisis, posición del 

nivel freático, tipo de perfil, análisis de las alternativas posibles de cimentación y recomendaciones 

generales de construcción para luego definir el tipo de cimentación apropiada y emitir recomendaciones 

que garanticen la estabilidad del proyecto. 
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Dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos 

en las capas de profundidad, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los 

asentamientos de la estructura en relación con el peso que va a soportar. 

 

Los estudios se desarrollarán tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas 

de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo 

de 2010 respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye perforaciones, 

análisis y recomendaciones para la cimentación de las construcciones, cerramientos, bahía de acceso, 

vías internas, parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros. 

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Requerimientos 

mínimos Construcción), el cual forma parte del presente documento y se deberán tener en cuenta las 

siguientes actividades: 

 

a) El Contratista deberá realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las 

propiedades geomecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que evalúe el estado de 

interacción suelo-estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño 

estructural; igualmente, se deberán investigar las condiciones de consolidación de las estructuras 

vecinas y su interacción con la futura construcción de las obras. El Contratista deberá considerar, 

pero sin limitarse a ello, la realización de sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis 

geotécnico y recomendaciones, incluyendo como mínimo las pruebas que exige la NSR – 10 y 

las normas que la regulen o modifiquen. 

b) Perforación con equipo mecánico percusión y lavado en la profundidad y cantidad que exige la 

NSR – 10 y las normas que la regulen o modifiquen. 

c) Antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, el Contratista presentará para 

aprobación del Interventor el programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio, de 

acuerdo con lo exigido en la NSR 10 y las normas que la regulen o modifiquen, el cual debe 

contener como mínimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demás que se consideren 

necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y 

metodología de diseño, deberán ser aprobados por la Interventoría. Sin esta aprobación, no se 

podrá dar inicio a la elaboración de los diseños, siendo responsabilidad del Contratista cualquier 

atraso por este motivo. 

d) El Contratista deberá presentar la alterativa de cimentación para aprobación por parte de la 

Interventoría. 

 

El estudio de suelos debe comprender, lo siguiente: 

 

a) Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio. 

b) Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el 

diseño estructural de los diferentes elementos constitutivos del parque, de tal forma que se 

garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores 

soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, 

así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir. 

c) Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10 que 

permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura. 

d) Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de 

un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse muestras 

alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y 

ejecutarse ensayos directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y 

resistencia a la penetración inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia de 

los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si 

se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y 
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confinada. 

e) Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geo 

mecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del estudio. 

f) El diseño geotécnico debe comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que 

permitan garantizar la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto, se deben determinar los 

factores de resistencia y estabilidad de los suelos. 

g) Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información necesaria para el 

desarrollo de los diseños estructurales e hidráulicos. 

h) El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus 

diseños, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los 

aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoría durante la ejecución de las obras, 

igualmente, deberá contener recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo al 

manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en caso de 

suelos expansivos o especiales. 

i) El informe final deberá contener como mínimo la siguiente información: 

i. Antecedentes 

ii. Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados. 

iii. Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y 

apiques, descripción de las muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada 

una de ellas. 

iv. Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista 

geotécnico. 

v. Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.). 

vi. Diseños requeridos y recomendaciones. 

vii. Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad 

portante de suelos, nivel freático, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante 

para cimentaciones, procesos constructivos, entre otros. 

viii. En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa se requiere la respectiva 

certificación por parte de la entidad encargada de la Gestión de Riesgo. 
 

1.2.1.4.1.3. Estudio topográfico (m2 del predio asignado) 
 

El objetivo principal del estudio topográfico es realizar los levantamientos de campo con la medición 

de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes y objetivos del 

proyecto que servirán de base en la preparación de los documentos técnicos objeto del contrato en su 

Etapa I. 

 

Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local (coordenadas 

cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la precisión requerida, referida al sistema 

de Catastro Municipal y que permitan adelantar los trámites de permisos y licencia necesarios. 

 

Se deberá elaborar el levantamiento topográfico detallado del lote indicado por FINDETER, de tal 

manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades preliminares 

necesarias para el diseño y futura construcción, efectuando los amarres al sistema de coordenadas del 

IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas), deben ser localizadas por 

el Contratista indicadas en un plano de ubicación general de la ciudad y donde sea posible, indicarlas 

en las plantas generales del proyecto. En caso de que en el municipio no se cuente con placa 

certificada, se debe hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la 

interventoría del proyecto. 
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Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo con los 

requerimientos de la Interventoría. 

 

El informe topográfico deberá contener, como mínimo lo siguiente: 

 

a) Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al 

sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, cuando no 

se cuente con placa certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos 

mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto. 

b) Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoría con cuadro de 

coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas. 

c) Memorias topográficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben 

anexar las carteras topográficas de campo. 

d) Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los 

elementos existentes: construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras 

de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, 

sardineles, bordillos, canales, entre otros. 

e) Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes. 

f) Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel. 

g) Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y 

cálculos ejecutados. 

h) Registro de traslados, de las referencias geodésicas. 

i) Registro de levantamientos con GPS. 

j) Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto. 

k) El topógrafo encargado de cada levantamiento topográfico anexará en las memorias copia 

de su respectiva matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa 

de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta 

precisión, estaciones totales, niveles automáticos. etc.). 

 

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento anexo a los presentes 

Términos de Referencia Requerimientos mínimos de Construcción. 

 

1.2.1.4.1.4. Diseño arquitectónico y urbano (bajo criterios de normativa vigente e identidad 

cultural). – Proyecto Paisajístico 
 

Corresponde al diseño arquitectónico y proyecto urbanístico, de la totalidad de los diferentes proyectos 

que deberá cumplir con el plan de necesidades de espacios físicos, áreas mínimas y demás estipulaciones 

de acuerdo con la normatividad que requiera el proyecto antes, durante y después de su ejecución. 

 

El diseño arquitectónico del parque recreo deportivo, deberá respetar las áreas mínimas que se indican 

en el programa arquitectónico, la descripción espacial de los ambientes y tener como base los 

requerimientos mínimos de construcción (especificaciones técnicas); además de la integración de 

elementos en el parque que identifiquen culturalmente la zona donde se está desarrollando el proyecto. 

 

La elaboración de estudios y diseños de los proyectos, deberán obedecer a procedimientos de diseño 

estandarizados basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad 

técnica vigente y lo relacionado en el documento de requerimientos mínimos de construcción. No se 

aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni 

avalados por la Interventoría. 
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Se deben definir los espacios arquitectónicos en concordancia y armonía con el entorno (incluye 

elaboración de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los alcances que 

exige un proyecto arquitectónico según el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones 

Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduría 

Urbana/planeación municipal o la entidad competente para la obtención de la licencia de 

construcción/permiso de ocupación del espacio público), que se hayan visto afectados por el diseño 

estructural (cuando aplique), incluyendo, planos de localización, cuadros de áreas, plantas, cortes, 

elevaciones, fachadas (cuando aplique), detalles constructivos, perspectivas, axonometrías, memoria 

descriptiva en las escalas acordadas con la interventoría y FINDETER, debidamente referenciadas y 

acotadas, se deberán realizar tantos detalles como sean necesarios para la comprensión y construcción 

de los planos y de las especificaciones de diseño de los proyectos, deben estar en coordinación con los 

proyectos técnicos; planos y detalles de las zonas constitutivas del parque, amoblamientos y paisajismo, 

planos detallados del proyecto estructural, hidráulico y sanitario, instalaciones eléctricas, obras 

metálicas (cuando aplique), decorados fijos, prefabricados, cortes de fachada (cuando aplique), 

enchapados (cuando aplique), cielo rasos (cuando aplique), pisos, según su aplicación en el proyecto y 

otro que a juicio de FINDETER se requieran para el desarrollo del proyecto, esquemas de instalaciones 

técnicas y especiales que requieran solución arquitectónica; especificaciones detalladas que 

complementen los planos arquitectónicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y 

su forma de aplicación; coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los 

arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. El contratista está obligado 

a entregar tres juegos impresos de la totalidad de los planos de diseños y estudios descritos al igual que 

los correspondientes medios ópticos (Discos compactos) que acuerde con FINDETER. 

 

El contratista está obligado a realizar la verificación de la normativa urbana y de construcción local y 

nacional, todos los reglamentos vigentes correspondientes a la construcción, posibles afectaciones que 

tengan los predios. El desconocimiento de alguna de ellas no dará lugar a reclamaciones posteriores. 

 

El costo del diseño de las áreas sea verdes o duras, cubiertas verdes o cualquier otro espacio, incluyendo 

detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios, etc.) 

deberá estar incluido en el valor total del diseño que se oferte. 

 

El contratista podrá plantear sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR10 

o que se encuentren debidamente homologado por la Comisión Asesora Permanente para el Régimen 

de Construcción Sismoresistente de acuerdo al capítulo II de la Ley 400 de 1997 o la norma que la 

regule o modifique, que permita adaptarse a las condiciones urbanas y bioclimáticas del lugar donde se 

desarrollarán las obras y que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y facilidad 

en mantenimiento. 

 

El contratista deberá tener en cuenta que el tratamiento de las zonas blandas es con la recuperación y 

siembra de árboles según diseños. Además, deberán proponer un manejo paisajístico acorde con la 

idiosincrasia de la región proponiendo área de juegos como bicicross y semipistas de caminata o de 

calentamiento para impulsar el deporte en los menores de edad. Además, en las zonas duras deberán 

contener una zona de permanencia de adulto mayor (previendo además de juegos, elementos de 

protección solar), al igual que el Tótem con la placa conmemorativa y el nombre del parque, identificada 

en conjunto con la comunidad (según requerimientos mínimos de Construcción). 

 

Se sugiere implementar dentro del diseño arquitectónico, alguna zona donde se manifieste el arte 

urbano y que armonice con las características propias del diseño del proyecto. 

 

• Proyecto Paisajístico 
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Estudios y diseños paisajísticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo: 

 

a) Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización. 

b) Cobertura vegetal propuesta según las especies. 

c) Distancias y alturas mínimas de plantación. 

d) Lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional correspondiente. 

e) Proyección de elementos paisajísticos que permitan mitigar los impactos generados en 

temas relacionados con ruido. 

 

Se deberán entregar, además: 

 

a) Localización general indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, distancias a 

las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas 

cubiertas y redes de servicios públicos. 

b) Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con 

sus respectivas referencias. 

c) Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida, superficie total construida, 

superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran 

para los tramites de licencias/permisos de ocupación de espacio público. 

d) Plantas arquitectónicas con localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, 

(cuando aplique), referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretación por 

parte del constructor. 

e) Cortes urbanísticos del proyecto y fachadas completas del proyecto (cuando aplique). 

f) Cortes y alzados 

g) Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones 

transversales y longitudinales del parquerecreo deportivo, con la indicación de los paramentos 

exteriores, planos de carpintería metálica y/o de madera (cuando aplique), espesores de 

acabados, cotas de nivel estructural, y de piso fino, espesores de losas (cuando aplique), planos 

de despiece y/o de taller y demás referencias. 

h) Zonas interiores (cuando aplique) y exteriores (esc. 1:100, 1:200) 

i) Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20). Cuando aplique 

j) Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5). 

k) Detalles de baños, cuando aplique (1:25, 1:20). 

l) Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5). 

m) Cartilla de Especificaciones Técnicas de construcción. 

n) Cantidades de obra (Producto de referencia). 

o) Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y sostenible de 

los proyectos, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización del 

ambiente. Cuando aplique. 

p) Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática, cuando aplique. 

q) Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades 

técnicas (estructural hidrosanitario, eléctrico, etc.). 

r) Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura. 

s) Especificaciones técnicas de construcción. Las referencias indicadas en los planos es 

necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las 

normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los 

métodos de ejecución y aprobación (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad). 

t) Render: Representación de la imagen real tridimensional del parque recreo deportivo vista 

desde un punto determinado. 

u) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia). 

v) Análisis de precios unitarios. (Producto de referencia). 
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w) Cantidades de obra con su correspondiente memoria. (Producto de referencia). 

x) Planos generales de áreas. 

y) Planos específicos sobre diseño geométrico de áreas. 

z) Planos de detalles arquitectónicos de tratamientos de áreas. 

 

La escala constructiva de los planos a entregar dependerá del tamaño de cada proyecto y de la 

información a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad. 
 

 

1.2.1.4.1.5. Memoria Descriptiva del alcance del proyecto. 
 

La memoria de diseño debe incluir en su contenido la siguiente información: 

 

a) Información general del proyecto. 

• Concepto general del proyecto. 

• Aspecto arquitectónico general del proyecto. 

• Análisis Urbano. 

• Análisis Funcional. 

• Análisis Cultural. 

• Estructura. 

b) Localización del proyecto mapa y descripción. 

c) Registro Fotográfico del lote. 

d) Normativa de aplicación 

e) Análisis del Programa y función de los planos en planta. 

f) Aislamiento y/o cerramiento (cuando aplique) 

g) Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad restringida. 

h) Alcance del proyecto 
 

1.2.1.4.1.6. Diseños Estructurales y de elementos no estructurales. 
 

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico definitivo y estar basado 

en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El diseño estructural debe cumplir con 

las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos 

reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país, y para 

circulaciones las establecidas por el INVIAS según la tipología de las mismas. Deberá realizar a su 

costa todas las observaciones que emitan la secretaria de planeación o la entidad competente. 

 

En consecuencia, los estudios y diseños estructurales de cada uno de las obras de vías internas, 

andenes, plazoletas, canalizaciones, entre otros y según lo defina el diseño arquitectónico y 

paisajístico, como estructuras adicionales se tendrían en cuenta muros de contención no mayores a 

1,70 metros, en caso de requerirse, se realizarán acatando la Norma Sismo Resistente del 2010 (NSR-

2010) (Última actualización)), los Decretos de Microzonificación Sísmica del Municipio y demás 

normas complementarias vigentes, bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad, normatividad 

urbanística vigente y los requerimientos propios de la infraestructura recreo deportiva. Los diseños 

deben contemplar los análisis previos, las memorias de cálculo y análisis de resultados, información 

sobre el software utilizado, los planos de diseño para la construcción estructural de la cubierta, de los 

elementos portantes y no portantes (cuando aplique); así mismo, debe incluir las correspondientes 

cantidades de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, listas de refuerzo y 

figuración y despieces de estructuras. Estos estudios y diseños se realizarán para todos los elementos 

que lo requieran. 

 



Sección VII. Requisitos de las Obras 129 

 

Como mínimo se deberán entregar: 

 

a) Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis 

estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, 

evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales 

ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia 

sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. 

Debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos 

identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, con sus 

correspondientes esquemas. 

 

La memoria de cálculo contendrá como mínimo: Descripción del proyecto y del sistema 

estructural empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, 

análisis sísmico y de viento, memorias del computador, memorias de cálculos manuales, índice 

de cálculos. 

 

b) Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y 

dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, 

longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil 

interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberán indicar las especificaciones de los 

materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se 

considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad 

de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia 

sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual 

pertenece. Deberá entregarse como mínimo la siguiente información: 

 

• Planos estructurales (cimentación, despieces, etc.), Planos de diseño general Planos de 

detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5). 

• Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones 

estructurales, planos de cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean 

zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de 

estabilización, muros de contención, rellenos mínimos recomendados y demás 

elementos, cuando aplique. 

• Planos de losas de contrapiso, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, 

localización y dimensiones de las vigas, viguetas, etc, cuando aplique. 

• Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con 

indicación de secciones, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo 

elementos verticales como muros y pantallas estructurales, cuando aplique.  

• Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la 

estructura como son: vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no 

estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos 

estructurales que provengan de diseños técnicos, muros de contención, cajas de 

inspección y pozos, etc. 

• Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su 

forma (figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el elemento estructural), 

cantidad (de unidades) y en general, las características de las varillas o estribos de cada 

uno de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia 

a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos 

planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y 

recubrimiento según el tipo de exposición y localización del elemento estructural.  

• Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir 
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plantas de distribución de los elementos principales, secundarios, contravientos, 

tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos en verdadera magnitud de las 

celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una 

adecuada construcción de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, 

anclajes, detalles de unión, secciones transversales, elementos que componen las 

fachadas con indicación clara de cuáles de ellas son estructurales y forman parte del 

sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o de viento. 

c) Cuadro resumen de cantidades de obra. (Producto de referencia) 

d) Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica. 

e) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los 

estudios y diseños para la ejecución del proyecto. 

f) Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos constructivos. 

g) Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, 

Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los 

diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o 

ensayos destructivos a los mismos. 

 

i. Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para 

comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural 

(concreto, acero, agregado, agua y aditivos). 

ii. Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección 

de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos 

mínimos recomendados por el diseñador para los procesos de desencofrado según el tipo 

de elemento estructural. 

iii. Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las 

preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los 

materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relación agua 

cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que sea consistente 

con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del 

elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla 

al llegar a obra (consistencia, colocación, compactación , curado, protección contra la 

acción física y/o química de los agentes externos, tiempos mínimos para el retiro de 

formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales 

utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias 

admisibles de los diferentes elementos estructurales 

iv. Diseño de elementos de madera (cuando aplique). 

v. Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado 

comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas 

de despiece para todos los elementos estructurales. 

vi. El contratista deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos 

estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto 

discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto 

incluido análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de la construcción que 

deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la 

estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; 

para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la calidad de la obra, 

Normas técnicas de diseño y construcción aplicables. 

vii. Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista 

responsable. 

 



Sección VII. Requisitos de las Obras 131 

 

La escala constructiva de los planos a entregar dependerá del tamaño de cada proyecto y de la 

información a presentar, garantizando en todo momento su claridad y legibilidad. 

 

Todo lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (requerimientos 

mínimos), el cual forma parte del presente documento. 

 

1.2.1.4.1.7. Diseño Hidrosanitario  
 

El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje 

superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro 

de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, 

accesorios, sifones, canales, cárcamos, rejillas, etc; garantizando la seguridad humana al ser espacios 

recreo deportivos) si aplica para el proyecto. Debe cumplir las determinaciones previas realizadas por 

la Interventoría de diseños en cada una de las entregas parciales y en la definitiva. 

 

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa de 

Acueducto competente, NSR 10 y en lo posible que todos los desagües (AN y ALL) funcionen por 

gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas 

de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, y red contra incendios (cuando aplique) y 

cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, 

planos isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios. Se deberá revisar la posibilidad de 

la construcción de un pozo de agua cruda para riego (Atendiendo la necesidad presente y los recursos 

disponibles para la ejecución del parque). 

 

Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos en los planos 

aprobados de la Empresa Prestadora del Servicio. (Deberá tener en cuenta entre los parámetros 

exigidos por la Empresa Prestadora del Servicio en relación con las Cartas de Compromisos 

Especiales, Pólizas y Costos de Interventoría asociados). En todos los casos será responsabilidad del 

Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios públicos para 

garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El 

Contratista deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la 

Empresa de Servicios Públicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la 

Interventoría, la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo incluyendo copias de la 

matrícula profesional y cédula de ciudadanía del profesional responsable. 

 

Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida, realizar el levantamiento de las redes 

existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en 

tal caso se debe modelar hidráulicamente la nueva descarga y si se requiere modificar las redes. 

Igualmente, proponer sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias. 

 

Toda edificación deberá cumplir con los requisitos mínimo de protección contra incendios 

establecidos en la NSR-10 correspondientes al uso de la edificación y su grupo de ocupación de 

acuerdo con la clasificación entregada en la NSR-10 se tiene como propósito con este requisito: 

Reducir el riesgo de incendios en edificaciones, evitar la propagación del fuego tanto dentro de las 

edificaciones como hacia estructuras aledañas, facilitar las tareas de evaluación de los ocupantes de 

las edificaciones en caso de incendio, facilitar el proceso de extinción de incendio en las 

edificaciones, minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación y 

extinción 

 

El diseño de la red contra incendios en zona cubierta deberá cumplir con la NSR-10. Cuando aplique.  
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Como mínimo se debe entregar la siguiente información: 

 

a) Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes 

de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, 

especificación de materiales, etc. 

b) Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese. 

c) Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, 

indicándose claramente los tramos y flujos. 

d) Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros 

utilizados, en original y dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas 

y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del 

responsable. 

e) Se deberán entregar cuadros de cantidades de obra. (Producto de referencia). 

f) Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos 

constructivos. 

g) Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los 

estudios y diseños para la ejecución del proyecto. 

h) Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan. 

i)  Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra 

incendio (Cuando aplique), detalles, cortes, e isométricos. 

j) Detalles constructivos. 

k) Memorias de cálculo. (Producto de referencia). 

l) Especificaciones técnicas de construcción y de materiales. 

m) Análisis de precios unitarios. (Producto de referencia). 

n) Cantidades de obra. (Producto de referencia). 

o) Presupuesto detallado. (Producto de referencia). 

p) Normas técnicas de diseño y construcción aplicables 

q) Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y 

contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos 

empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de 

los que se incluyen: acometida, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades 

sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos (cuando aplique), perdidas, caudales, 

diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc. 

r) Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto 

estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará 

adecuadamente a los ejes del proyecto. 

s) Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias. 

t) Cálculo de aportes y áreas aferentes. 

u) Cálculo y diseño de colectores. 

v) Determinación de perfiles y definición de rasantes. 

w) Detalles de pozos (cuando aplique), cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles 

típicos de tuberías. 

x) Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias. 

y) Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura. 

z) Cálculo de caudales requeridos.  

aa) Trazado de la red de distribución.  

bb) Dimensionamiento de tuberías. 

cc) Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y 

alcantarillado del municipio indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las 

tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado municipal. 
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dd) Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras, cuando aplique.  

ee) Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias. 

ff) Memorias de cálculo de la red de acueducto. 

gg) Detalle de las instalaciones. 

hh) Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y 

equipos, que conforman todas las redes del proyecto, a nivel de urbanismo. Se incluyen, 

especificaciones para tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras 

de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La especificación debe dar 

indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, 

recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones 

(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc. 

Cuando aplique), Forma de medida, recomendaciones de mantenimiento (manual de 

mantenimiento). 

ii) Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectónico y 

conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, 

el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto. 

jj) Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad 

correspondiente.  

kk) Determinación de perfiles y definición de rasantes. 

ll) Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  

mm) Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura. 

 

Red contraincendios: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: Descripción del 

proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y 

generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, 

materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, sistemas de 

prueba, diámetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la 

caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra incendios deberá indicarse en la norma 

basada para determinar que no se requiere dicho elemento. 

 

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Requerimientos 

mínimos de Construcción), el cual forma parte del presente documento. 

 
1.2.1.4.1.8. Diseño redes eléctricas (contemplando acometida principal, integrando al diseño 

eléctrico elementos que ayuden a la sostenibilidad del parque) 

 
El Contratista deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, sistema de iluminación (En lo posible 

utilización de lámparas tipo LED y suministro de energía a través de celdas solares cuando sea 

posible) y de detalle, realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo 

el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas 

del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO 

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO vigente y demás normativa vigente aplicable. 

 

EL CONTRATISTA deberá obtener de la EMPRESA DE ENERGÍA y/o de la empresa municipal 

que haga sus veces, de la zona en la que se desarrollaran el proyecto, las condiciones de servicio 

(Factibilidad), previo al inicio del diseño eléctrico y posteriormente deberá entregar el diseño del 

proyecto de conexión domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos: serie 3 o lo que se 

defina de acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, deberá tramitar ante la empresa 

prestadora del servicio la aprobación de los proyectos. El costo de los derechos será asumido por el 

contratista. 
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Este diseño se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE 

ENERGÍA y/o de la empresa municipal que haga sus veces. Debe contener planos de diseño de 

instalaciones eléctricas, iluminación con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, diseño de 

apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general y subestación eléctrica (esta última 

en caso de requerirse). Se deben entregar las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la 

Preliminar de energía, expedida por EMPRESA DE ENERGÍA y/o de la empresa municipal que haga 

sus veces, debidamente aprobada. El diseñador eléctrico deberá entregar toda la información y hacer 

las correcciones necesarias durante el trámite de aprobación del servicio de energía. En todos los 

casos será responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de 

Servicios Públicos para garantizar la aprobación de los proyectos por la empresa correspondiente 

 

Se deberán entregar los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminación, fuerza, 

plantas de localización, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas, circuitos (alumbrado, 

fuerza, tomas (cuando aplique), sistemas de tierra y apantallamiento) Detalles de locales y equipos, 

subestación (cuando aplique), tableros (cuando aplique), cajas, canalizaciones, ductos, mallas de 

tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y 

cortes. 

 

1) El Contratista debe prever para la red eléctrica: 

 

a) Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos. 

b) Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestación eléctrica. 

c) Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del 

proyecto, códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y planos, 

dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente aprobados, 

firmados y sellados por la Empresa de Energía), acometidas parciales, tablero general, 

tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, esquemas verticales, detalles, diagramas 

unifilares y cuadro de cargas eléctricas. 

d) Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliación de la carga, 

se debe contemplar una subestación, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por 

la Curaduría/Secretaría de planeación. 

e) El diseño puede incluir planta eléctrica de emergencia según se requiera. 

f) Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas. 

g) Análisis de precios unitarios. (Producto de referencia) 

h) Cantidades de obra. (Producto de referencia) 

i) Presupuesto detallado de obra. (Producto de referencia) 

j) Normas técnicas de diseño y construcción aplicables 

k) Entregar todos los estudios y demás requerimientos que solicite la empresa prestadora del 

servicio para aprobación de proyecto. 

 

Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo técnico requerimientos 

mínimos de Construcción, el cual forma parte del presente documento. 

 

1.2.1.4.1.9. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de 

energía 

 
El contratista deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de energía, que 

se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual deberá presentar: 

 

a) Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de energía que se generaría con la utilización de 
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la tecnología en comparación con el sistema convencional. 

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobación de la actividad 

hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución 

del proyecto. 

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 

 

El valor de ejecución de esta propuesta se encontrará incluido en el valor ofertado por el oferente. 
 

1.2.1.4.1.10. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de 

agua y manejo de aguas residuales. 

 

El contratista deberá entregar una propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de agua y 

manejo de aguas residuales (en los casos que aplique), que se integre de manera adecuada con el 

proyecto y el entorno, para lo cual deberá presentar: 

  

a) Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final. 

b) Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaría con la utilización de la 

tecnología en comparación con el sistema convencional. 

c) Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobación de la actividad 

hasta su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución 

del proyecto. 

d) Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta. 

 

El valor de ejecución de esta propuesta se encontrará incluido en el valor ofertado por el oferente. 
 

1.2.1.4.1.11. Presupuesto (producto de referencia), Cronograma de Actividades, Memorias 

de Cantidades de Obra (producto de referencia), Consolidación de Especificaciones 

de Construcción y Análisis de Precios Unitarios (producto de referencia). 
 

El Contratista deberá entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y 

particulares de construcción. 

 

El CONTRATISTA deberá realizar el presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA PARA LA 

ENTIDAD CONTRATANTE, bajo las siguientes consideraciones: 

 

El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, debe contener en forma clara y detallada 

todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construcción, cimentación, estructura, 

obra negra - obra gris (cuando aplique), acabados (cuando aplique), instalaciones eléctricas, 

instalaciones hidrosanitarias, red contraincendios (cuando aplique), equipos de biosaludables, juegos 

infantiles, mobiliario, paisajismo, etc. Se deben entregar los análisis de precios unitarios indicativos 

de todas las actividades del presupuesto, el listado de insumos básicos, al igual que todas las 

especificaciones de construcción, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la 

actividad, los materiales necesarios y la unidad de medida. Estas especificaciones deben coincidir con 

las especificaciones generales de construcción entregadas por FINDETER al contratista y en caso de 

ser necesaria alguna especificación adicional, ésta se debe ajustar siguiendo la metodología de 

FINDETER, de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El 

presupuesto (de referencia) de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las 

especificaciones de construcción y las cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias, 

la programación de obra definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada 

una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construcción, determinando 

los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre 
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la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y 

holgura de cada actividad; expresada en días calendario, Programa de inversión mensual en Microsoft 

Project, las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de 

equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor 

del A.I.U. 

 

Esto requiere del conocimiento detallado de los diseños de los proyectos, pues implica contar con 

dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las 

cantidades de obra. La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el 

presupuesto, se realizará mediante la metodología para calcular el costo de actividades de obra, 

conocida como “Análisis de Precios Unitarios” -APU- y el otro es un estudio de precios de mercado 

mediante la solicitud de cotizaciones, este último se utiliza exclusivamente para la estimación de 

costos de mobiliario, herramientas y equipos, las cotizaciones se deben solicitar a fabricantes 

especializados y reconocidos en el mercado. 

 

Nota: En ningún caso se considerará el presupuesto y los análisis de precios unitarios, presentados 

por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratación es precio global fijo, 

estos productos son de carácter indicativo. 
 

Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por FINDETER y una vez 

aprobadas no podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la interventoría y 

aceptación de FINDETER. 

 

El Contratista deberá presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el 

proyecto que incluya las especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto 

 

El contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará y en 

concordancia con el proyecto técnico, deberá tener en cuenta: 

 

a) La concordancia de los ítems con las especificaciones generales y particulares del proyecto 

y las referencias en planos. 

b) La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación correspondiente. 

c) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación 

incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar. 

d) Presupuesto detallado de obra DE REFERENCIA para la entidad Contratante. 

e) Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del 

presupuesto. 

f) Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación 

incluyendo todos los fletes. 

g) Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los 

materiales y procesos constructivos necesarios. 

h) El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. En caso de ser 

necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la especificación técnica deberá 

incluirse la descripción detallada de la misma, y las consideraciones por las cuales se hace 

necesario contemplarla de esta manera. 

i) Memorias de cantidades de obra. 

j) Análisis de Precios Unitarios para cada ítem del presupuesto 

k) Listado de Insumos y materiales básicos 

l) Discriminación de los costos indirectos 
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Lo anterior se desarrollará de conformidad con lo indicado en el anexo técnico (Requerimientos 

mínimos de constricción) el cual forma parte del presente documento. 
 

1.2.1.4.1.12. Gestión de trámites necesarios (licencias, permisos, etc.) 
 

El contratista deberá verificar y en caso de ser necesario tramitar, obtener y adjuntar las licencias 

(licencia de construcción/permiso de ocupación del espacio público) y demás permisos necesarios 

para la ejecución de las obras ante la Curaduría Urbana / planeación municipal o las entidades 

competentes; lo anterior de acuerdo con lo establecido en el capítulo “EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 

Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO”. En caso de presentarse 

algún valor por concepto de expensas, se deberán gestionar dicho pago a través de la entidad 

territorial, quien es responsable de este pago.  
 

1.2.1.4.1.13. Gestión con Empresas de Servicios Públicos. 
 

El Contratista deberá entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y los diseños, 

aprobados por la INTERVENTORÍA, y demás entidades competentes. Para este efecto, deberá 

programar sus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan 

totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo estipulado en el Contrato. 

 

El Contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran 

aprobación de éstas. De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el Contratista es responsable 

del seguimiento de los diseños que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, 

hasta obtener su aprobación. 

 

La INTERVENTORÍA del contrato presentará por escrito sus observaciones, a la información y 

documentación que le entregue EL CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATISTA deberá 

realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoría y/o la entidad, y/o las empresas de 

servicios públicos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud. Estos 

términos deberán ser considerados por el Contratista en su programación, y no lo exoneran de cumplir 

con la entrega de los estudios, diseños, debidamente revisados y aprobados por la Interventoría o la 

entidad y la obtención de los permisos y licencias requeridos, dentro del plazo de ejecución del 

Contrato. 

 

1.2.1.4.1.14. Especificaciones ambientales y sociales 

 

La estrategia de acompañamiento social del contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de 

gestión ambiental y social del proyecto:  

 

1. Mecanismo de atención de quejas y reclamos  

2. Plan de Participación de Partes Interesadas  

3.Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Guía de Consulta del MGAS y sus 

Anexos.  

 
DOCUMENTO REFERENCIADO DETALLE 

Marco de gestión Ambiental y Social del 

proyecto (MGAS) 

4.3.1. Permisos o autorizaciones ambientales 

4.4.1. Permisos o autorizaciones laborales 

8.4.7. Plan de Gestión laboral 

8.4.6. Notificación de incidentes y Accidentes graves 

8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de los Contratistas 

8.4.10. Salud y Seguridad de la Comunidad 

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a Emergencias 
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8.4.12. Personal de Seguridad  

8.5.5. Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista. C-PGAS. 

9.1. Parámetros de monitoreo y seguimiento ambiental. 

9.2 Parámetros de monitoreo y seguimiento social. 

9.3 Parámetros de monitoreo y seguimiento de seguridad y Salud en el 

trabajo. 

10.1 Plan de Participación de las Partes Interesadas 

10.2 Mecanismo de atención de quejas y reclamos del proyecto. 

Anexo 2 3.1 Medida de manejo MA1: Retiro y Manejo de la cobertura vegetal. 

3.3 Medida de manejo MA3: Protección de la Fauna. 

3.4 Medida de manejo MA4: Reforestación, siembra de árboles y 

empradización. 

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo de RCD 

3.12 Medida de Manejo: MA 1: Manejo del tráfico. 

3.16 Medida de manejo MA 17: manejo de patrimonio arqueológico y 

hallazgos fortuitos. 

Anexo 4 Plan de Gestión de Residuos para Obras Civiles. 

Anexo 5. 5.2 Código de Conducta del proyecto 

Anexo 5.1 Código de Conducta. 

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas 

8.2 Trabajadores Contratados 

9.2.1. Requisitos generales 

9.2.2 Requisitos específicos 

10. Trabajadores de proveedores primarios. 

12. Reporte de Incidentes. 

Anexo 5.4 Guía contenido del C-PGL 

Anexo 5.5.: Guía Informe de gestión laboral para contratistas. 

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad en la Comunidad. 

4.7 Medidas para el manejo de tráfico.  

4.7.1. Identificación y evaluación del tipo de impacto generado 

4.7.2. Plan de acción para el manejo de tráfico 

5. Medidas sobre el personal de seguridad. 

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante emergencias. 

Anexo 8 5. Identificación y análisis de partes interesadas 

6.Mecanismos de participación incluyente 

7. Mecanismo de divulgación de la información 

8. Mecanismo de atención a quejas y reclamos) 

 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-

mgas.pdf   

   

*El Contratista está obligado a diseñar e implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social de 

Contratistas (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral del Contratista (C-PGL), siguiendo los 

requerimientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y sus Anexos. Las 

medidas presentadas en el C-PGAS y C-PGL se deben adaptar a las condiciones específicas de cada 

lugar o sitio de obra. El C-PGAS y C-PGL será aprobado por la INTERVENTORIA, como requisito 

para iniciar las obras. El C-PGAS y C-PGL podrá ser revisado y ajustado por el contratista para 

adaptarse a las condiciones específicas de la obra; las nuevas versiones del C-PGAS y C-PGLserán 

revisadas y aprobadas por la INTERVENTORIA https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-

institucional/cooperacion-internacional  

   

Por lo anterior, en la validación del SDO modelo se encontró que con relación a la inclusión de 

referencias a los documentos denominados;   

1. Plan de Gestión Ambiental y Social de Contratistas (C-PGAS),   

2. Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)   

3. Plan de Gestión Laboral de Contratistas (C-PGL),   

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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1.2.1.4.2. Plan de Gestión Ambiental y Social (C-PGAS) y Plan de Gestión Laboral (C-PGL) 

actualizado 

  

Al cierre de la Fase 1 - diagnóstico de la Etapa I, el CONTRATISTA deberá entregar el C-PGAS y C-

PGL actualizado teniendo en cuenta la información recolectada y analizada durante el diagnóstico, así 

como los requerimientos y alcance establecido en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto 

(MGAS), y encontrarse en concordancia en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) elaborado 

por el MVCT en el marco del proyecto de vivienda resiliente e incluyente en Colombia. 

  

a. C-PGAS 

El C-PGAS adoptará las medidas mínimas establecidas en el MGAS, incluyendo lo establecido en sus 

documentos anexos. Las medidas presentadas en el C-PGAS se deben adaptar a las condiciones 

específicas del municipio y las obras a ejecutar.  

  

Para la gestión ambiental y social, dicho documento debe: 

• Considerar y aplicar la normativa ambiental colombiana y en especial la indicada en el Capítulo 

4 del MGAS. 

• Revisar y adoptar los instrumentos específicos del MGAS aplicables a su actividad específica 

del contrato. 

• Identificar aquellos aspectos del Plan de Participación de las Partes Interesadas que deben ser 

tenidos en cuenta e implementarse en el marco del proyecto a ejecutar, incluyendo la 

implementación de los mecanismos de participación, divulgación y atención de quejas y 

reclamos a que haya lugar. Identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales que la 

actividad específica del contrato pueda generar a las personas, las comunidades, el ambiente, 

la salud y la seguridad; a partir de la evaluación ambiental y social realizada para formular el 

MGAS del Proyecto, pero no restringido a éste; por ello dentro del C-PGAS se deberán evaluar 

y actualizar los impactos ambientales y sociales, incluyendo aquellos adicionales que sean 

identificados en el contexto social especifico de la actividad contractual, o de las características 

de la actividad o de las condiciones ambientales. 

• Establecer las medidas de manejo ambiental y de gestión social específicas para el espacio 

donde se realiza la actividad contractual y su área de influencia; para lo cual se deben considerar 

al menos, las medidas establecidas en el PGAS del MGAS o las incluidas en los instrumentos 

que lo configuran y los que lo complementan como anexos. 

• Verificar que las obras cuenten con todas las autorizaciones ambientales requeridas y establecer 

medidas específicas para su gestión. 

• Definir los sitios específicos para la gestión de los residuos como escombros, sobrantes de 

excavación, lodos, residuos peligrosos, residuos domésticos, etc., que sean generaos durante su 

actividad. 

• Definir la estructura organizacional requerida para garantizar la adecuada gestión ambiental y 

social de los proyectos. 

• Formular un cronograma específico para su implementación considerando en la Etapa II las 

actividades de pre-construcción, construcción y cierre de las obras. 

• Formular el presupuesto específico para el cumplimiento del C-PGAS. 

  

Estos planes deben contener cronogramas estimados y las metodologías de los productos, ya que será 

la hoja de ruta para que el contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecución de la 

obra durante la Etapa II. Deben incluir para cada actividad y producto las correspondientes 

metodologías, herramientas, cronogramas e insumos de trabajo debidamente depurados y acotados. 
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Así mismo el C-PGAS debe incluir el presupuesto detallado y las actividades correspondientes al diseño 

e implementación de: 

  

• La Ruta de sostenibilidad   

 

La ruta de sostenibilidad será producto de la caracterización social, la vocación del territorio, su 

identidad y cultura la cual tiene propósito de desarrollar un proceso de capacitación y formación 

descrito en el documento de lineamientos sociales anexo al presente documento, que permita el 

acercamiento de la comunidad hacia las iniciativas de emprendimiento social, con el fin de impulsar el 

mejoramiento del sector, generar un cambio positivo en el entorno, crear valor social en el proyecto, 

promover la inclusión y la protección de los derechos de las comunidades.  

 

El valor estimado para el desarrollo de la ruta de sostenibilidad será hasta de SESENTA MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($60.000.000) 

 

Nota. El Contratista deberá adoptar todas las medidas sociales, ambientales y de seguridad y salud en 

el trabajo necesarias para la ejecución de las labores propias del contrato y exigirá lo mismo a sus 

subcontratistas cuando aplique. El costo de la adopción de estas medidas estará a cargo del contratista 

y deberá contemplarlo en su presupuesto general presentado en los procesos de licitación. 

  

Conforme con esto, y lo establecido en la Tabla 8-7 del MGAS, se establece el siguiente contenido 

mínimo del C-PGAS: 

  

• Presentación. Breve presentación del Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en 

Colombia, así como breve presentación del proyecto objeto del contrato, objetivos generales, 

contenido y alcance del C-PGAS. 

  

• Objetivos. Objetivo general del C-PGAS y específicos alineados con el objetivo general. 

  

• Marco legas e institucional. Debe incluir: marco legal ambiental y social, marco de política 

ambiental del sector, estándares de calidad ambiental (ECAS), identificación de requerimientos 

ambientales aplicables al proyecto, marco social, normatividad nacional ambiental y social, 

estándares ambientales y sociales (EAS) relevantes para la actividad contractual, partiendo para 

ello de los EAS establecidos por el Banco Mundial. 

  

• Descripción del proyecto objeto del contrato o la actividad contractual. Descripción del alcance 

y localización del proyecto, incluyendo la descripción de las actividades específicas que 

desarrollará el contratista. 

  

• Caracterización ambiental y social del área de influencia donde el contratista va a ejecutar sus 

actividades e intervenciones, partiendo de lo establecido en la caracterización del MGAS y 

detallando conforme las particularidades del área objeto de intervención. 

 

• Medidas de gestión ambiental y social. Debe incluir el análisis y evaluación de las medidas 

establecidas en el MGAS, complementando dichas medidas según corresponda con las 

necesidades y particularidades del área de intervención, proyecto a ejecutar y comunidad 

beneficiaria. Conforme con eso deberá indicar las medidas establecidas para prevenir y mitigar 

los impactos ambientales y sociales, establecer las guías de manejo ambiental para la 

construcción para obras civiles y aplicarlas al sitio específico, revisar y adoptar los 
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instrumentos específicos del MGAS aplicables a su actividad, revisar y actualizar las matrices 

para la gestión de riesgos e impactos sociales identificados, conforme con eso deberá realizar 

la identificación y reporte de los probables riesgos adicionales que se presenten y que puedan 

ocasionar la suspensión, imposibilidad o retrasos en la ejecución, conforme con lo cual deberá 

proponer los controles y medidas necesarias para su mitigación.  

  

• Conforme con esto deberá entregar una matriz o base de datos que contenga como mínimo: a) 

la identificación y descripción detallada de los riesgos ambientales, técnicos, financieros, 

sociales y reputacionales; b) los impactos ambientales, técnicos, financieros, sociales y 

reputacionales que esto implica, c) las alternativas, estrategias, metodologías y o controles 

dirigidos a la solución o mitigación de estos. 

  

• Instrumentos de gestión ambiental. Identificación y análisis de instrumentos de manejo y 

gestión ambiental a ser aplicados conforme las actividades e intervenciones a ejecutar: plan de 

gestión de residuos de obras civiles, directrices para el manejo y transporte de equipos y 

materiales para la construcción, plan de respuesta, plan de capacitaciones, plan de manejo 

ambiental incluyendo identificación de compensaciones ambientales, forestales y demás a que 

haya lugar. 

  

• Instrumentos de gestión social. Identificación y análisis de instrumentos de gestión de riesgos 

e impactos sociales a formular y/o implementar: programas estructurados a partir de las 

medidas de gestión planteadas para atender los riesgos e impactos sociales. plan de 

participación de las partes interesadas. Incluye aquellos programas de gestión social que hacen 

parte de: Plan de gestión laboral, plan de gestión de salud y seguridad de la comunidad, plan 

de capacitaciones, protocolo para hallazgos fortuitos. 

  

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico por parte de la comunidad 

beneficiaria, incluyendo diagnóstico, plan de trabajo, metodología y estrategias para su 

implementación. 

  

• Identificación y desarrollo de mecanismos de divulgación y socialización del proyecto, 

incluyendo las medidas para la divulgación y socialización del C-PGAS. 

  

• Cronograma de implementación del C-PGAS. 

  

• Programa de monitoreo y seguimiento, incluyendo identificación de informes y alcance de cada 

uno. 

  

De acuerdo con lo anterior, para el componente social del C-PGAS, se detallan algunos de los 

entregables del C-PGAS: 

  

i. Plan de Participación de las Partes Interesadas- PPPI 

  

El PPPI deberá contener los siguientes apartes: 

  

• Mecanismos de participación 

• Mecanismos de divulgación de la información 

• Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

• Capacidad organizacional y compromiso 
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• Seguimiento y evaluación 

  
Para la formulación de este plan el contratista deberá partir del PPPI realizado por el MVCT en el marco 

del proyecto “Vivienda resiliente e incluyente en Colombia”, detallando y acotando lo correspondiente 

al área objeto de intervención y su comunidad beneficiaria. 

  

Mecanismos de Participación 

En línea con lo establecido en el Anexo 8 del MGAS, en el marco de los mecanismos de 

participación del PPPI, se deberá llevar a cabo la Identificación de las partes afectadas y otras 

partes interesadas, así como de las dinámicas de participación en el territorio. 
  

Esta actividad es desarrollada en campo y deberá ser complementada con la información primaria y 

secundaria recopilada por la entidad territorial, y aquella que acopie el contratista por considerarla 

pertinente, está encaminada a identificar y recolectar toda la información relacionada con los actores 

comunitarios e institucionales identificados en el territorio, así como de las organizaciones sociales 

establecidas y reconocidas, datos que deberán ser actualizados y reportados permanentemente. 

  

Conforme con esto, este aparte deberá contener: 

  

• Identificación y análisis de actores institucionales 

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle, la información que permita identificar a 

los actores institucionales públicos y privados, nacionales, departamentales y locales que tengan algún 

tipo de relación o interés con el proyecto. Deberá contener el análisis cualitativo de los actores con 

respecto al proyecto y/o programa, indicando su posición y/o nivel de poder o injerencia o influencia, 

teniendo como base su naturaleza, competencias, roles, funciones, oferta, misionalidades y alcances, 

considerando para ello que tengan algún tipo de relación con el proyecto. 

  

• Identificación y análisis de actores comunitarios 

Directorio de actores y mapa de calor que recopile a detalle la información que permita identificar a los 

actores impactados, líderes comunitarios y organizaciones sociales reconocidos en el territorio. Debe 

contener un análisis cualitativo de los actores descritos, en consideración a su naturaleza, integración, 

operación, interés, injerencia o influencia en relación con el proyecto. Se deberán incluir los actores 

comunitarios identificados que se consideren claves y/o influyentes, y que generan impacto en la 

opinión social a través de canales propios o de medios de comunicación masiva. 

  

 

• Caracterización e identificación de emprendedores sociales o personas interesadas  

Identificación de emprendedores sociales o personas interesadas en serlo, para promover su 

participación en la ruta de la sostenibilidad la cual se implementará a partir de un proceso de formación 

y capacitación que permita fortalecer sus capacidades y habilidades blandas con el fin de impulsar 

iniciativas de emprendimiento social y acercar a los programas y proyectos sociales de la entidad 

territorial a la comunidad participante.   

  

• Plano de georreferenciación de las partes interesadas 

Identificación de ubicación geográfica de los principales líderes y actores multiplicadores de 

información a nivel institucional y comunitario. 

  

• Plan de relacionamiento 

Actividad encaminada a identificar y establecer los canales de comunicación y las estrategias de 

relacionamiento con los actores principales a nivel comunitario e institucional; así como la 
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caracterización de sus expectativas e influencia según el nivel de poder e interés tanto positivos como 

negativos. Parala formulación de este plan de relacionamiento deberá tener en cuenta lo establecido en 

el anexo 8 del MGAS para los mecanismos de participación en lo referente a diseño de piezas 

comunicativas, grupos de consulta, diseño de instrumentos de diligenciamiento sencillo, recopilación 

de información, y especificaciones para reuniones, consultas y otras actividades. 

  

• Base de datos de espacios físicos disponibles en cada territorio de intervención para 

la realización de reuniones 

  

• Base de datos de medios de comunicación disponibles y de mayor uso en cada 

territorio de intervención 

  

• Mecanismos de divulgación de la información 

La comunicación es una herramienta esencial para transmitir, difundir o intercambiar información, 

experiencias, saberes y conocimientos mediante el diálogo y la escucha activa con la comunidad y 

demás actores involucrados, basado en el respeto, tolerancia, equidad y la participación de todos, 

tomando siempre en consideración todas aquellas personas pertenecientes a distintos grupos sociales 

dentro de una comunidad en donde se intercambia información e ideas de un modo respetuoso, positivo 

y propositivo, permitiendo entendernos los unos a los otros y creando de tal forma relaciones de 

confianza entre las partes. 

  

En este producto se deben definir los lineamientos, metodología y herramienta para la divulgación y 

socialización del proyecto en sus diferentes etapas y fases, incluyendo como mínimo: 

  

• Definición de objetivos, incluyendo mecanismos de divulgación para cada una de etapas y fases 

del proyecto, así como estrategias para mitigación de posibles crisis. 

• Identificación de canales de comunicación efectivos y/o frecuentemente utilizados en el 

territorio objeto de intervención. 

• Mapeo de medios y canales de comunicación más utilizados y consultados por la comunidad 

bien sean tradicionales, digitales, redes sociales, entre otros, incluyendo registro de: ficha 

demográfica, contexto, definición de canales, definición de actividades, cronograma de 

comunicaciones y divulgación acorde a la duración del proyecto. 

• Identificación de actividades derivadas de la estrategia de comunicación. 

• Definición de roles y equipo mínimo para le ejecución de estas actividades según la naturaleza 

del proyecto y su alcance. 

  

Conforme con esto deberán entregarse: 

  

• Estrategia de comunicaciones 

• Piezas de comunicación y/o divulgación, impresas y/o digitales 

• Registros audiovisuales 

  

Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

El Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos (en adelante MAQR) se constituye para que sea 

utilizado por las partes interesadas para exponer quejas y reclamos cuando consideren que las 

actividades del Proyecto afectan sus intereses individuales y colectivos, o el desarrollo de su territorio; 

y para realizar solicitudes y peticiones que surjan por la naturaleza de su interés en el marco del 

Proyecto. Adicionalmente, el MAQR es un instrumento para motivar a las partes interesadas a ejercer 

sus derechos de acceso a información pública, de ejercicio del control social sobre la acción pública y 
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a la rendición de cuentas. El anexo 8 del MGAS desarrolla en mayor detalle las directrices para la 

implementación de este mecanismo. 

  

  

Ruta de la sostenibilidad social  

Diagnóstico de sostenibilidad social  

En consonancia con la directriz del MVCT de promover la apropiación del espacio público por parte 

de la comunidad beneficiaria, propiciando su uso como elemento para la generación de desarrollo y 

fomento económico y social, se debe generar un documento en el cual se realice un análisis sobre la 

historia, realidad actual y potencial del territorio a intervenir, y de manera específica sobre el espacio 

público, el cual permita identificar dinámicas actuales y potenciales para su uso y aprovechamiento por 

parte de la comunidad, generación y fortalecimiento del tejido social asociado a éste, para poder 

desarrollar e implementar las estrategias para la sostenibilidad y aprovechamiento económico. 

  
Conforme con esto, se deberá estructurar una Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento 

económico de la comunidad beneficiaria, la cual deberá como mínimo contener lo siguiente: 

  

• Plan de trabajo que permita evidenciar las estrategias, metodologías para la implementación 

Ruta para la sostenibilidad social. Así mismo, deberá contener la planeación de espacios de 

relacionamiento y diálogo a nivel de mesas de trabajo donde se facilite la articulación con los 

actores institucionales de las entidades territoriales.   

 

• Planeación reuniones focales, mesas de trabajo y talleres espacios identificados en el proceso 

de transformación social mediante la ruta de sostenibilidad social. En esta medida es clave 

fomentar la participación, la identificación de problemáticas y oportunidades económicas, y 

también las acciones a desarrollar para garantizar la sostenibilidad social, y contar para ello 

con un especialista/experto en emprendimiento y desarrollo social para su definición e 

implementación.  

 

• Planeación para la articulación y alianzas dirigida a mapear y a partir de allí proponer poner 

en funcionamiento redes de alianza interinstitucional y comunitaria de manera transversal a la 

ejecución de los contratos, lo que significa que prevé el acompañamiento desde los estudios y 

diseños hasta la puesta en escena, siempre con miras a mediano y largo plazo. Es importante 

partir desde ese momento inicial de planificación y organización que surge en los estudios y 

diseños con el fin de identificar y asegurar desde la misionalidad, las expectativas, los 

diagnósticos de realidad, la disponibilidad y el alcance de todas aquellas acciones en el marco 

del PGSR potencien las oportunidades del territorio, preferiblemente en términos de formación 

laboral, iniciativas económicas, turismo de paz, entre otras.  

  
 

El detalle para implementar la ruta de sostenibilidad social, se indica en el documento de lineamientos 

sociales anexo el presente SDO.   

 

b. C-PGL 

En cuanto al C-PGL, el contratista deberá realizar su formulación teniendo en cuenta lo establecido en 

el Anexo 5 del MGAS, en el cual se establecen las principales orientaciones, regulaciones y 

lineamientos que deben ser adoptados por el contratista, sus empleados y subcontratistas según 

corresponda. 
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Este Anexo será de obligatoria consulta e implementación de acuerdo al alcance del contrato y sus 

subcontratistas. 

  

En el Anexo 5 se establece el Código de Conducta para Trabajadores del Proyecto, el cual define los 

lineamientos de la conducta que deben adoptar el contratista, sus empleados y subcontratistas, así como 

las medidas de prevención, protección, y sanciones para abordar los potenciales riesgos que pudieran 

surgir de la interacción de los trabajadores directos del proyecto y los habitantes de los hogares 

beneficiados, y comunidades locales.  

  

Con base en esto, el contratista deberá establecer las normas de conducta que se aplicará a sus 

empleados y subcontratistas. El contratista deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas 

normas de conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se 

proporcionará, cómo será monitoreado y cómo el contratista hará frente a las infracciones. 

  

Las normas de conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para 

indicar que: 

• Recibió una copia de las normas 

• Se le explicaron las normas 

• Reconoció que la adhesión a la norma de conducta es una condición de empleo, y entiende que 

las violaciones de las normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el despido, 

inclusive o remisión a las autoridades legales. 

  

De igual forma, el contratista deberá desarrollar e implementar procedimientos para establecer y 

mantener un ambiente de trabajo seguro, lo que abarca verificar que los lugares de trabajo, la 

maquinaria, los equipos y los procesos bajo su control sean seguros y no presenten riesgos para la salud, 

con inclusión del uso de medidas apropiadas relativas a los agentes y sustancias químicas, físicas y 

biológicas. Asimismo, proporcionará a sus empleados y subcontratistas información, capacitación en 

seguridad y salud ocupacional y los proveerán de equipos de protección personal sin costo para ellos, 

y establecerá un procedimiento para el reporte de incidentes y eventos el cual deberá tener en cuenta lo 

establecido por el anexo 5 del MGAS para este fin. 

  

En línea con los lineamientos del MGAS, el contratista deberá implementar un mecanismo de atención 

de quejas y reclamos en materia de SST que permita recibir, considerar y atender quejas o reclamos 

que presenten sus trabajadores, independiente de la forma de contratación en materia de SST, 

condiciones laborales, acoso laboral, además deberá realizar seguimiento a la respuesta oportuna y 

cierre efectivo de las mismas, y exigirá lo mismo a sus subcontratistas cuando aplique. El mecanismo 

definido debe permitir la presentación de quejas o reclamos de forma confidencial o anónima por parte 

de los trabajadores. 

  

El contratista deberá presentar informes mensuales en los cuales se dé cuenta del avance, seguimiento 

y controles en la implementación del C-PGL. Y todo aquello relacionado con el desempeño en 

seguridad y salud en el trabajo en el marco de la ejecución del proyecto contratado. Este informe deberá 

como mínimo contener:  

  

• Ejecución del C-PGL 

• Avance en el cronograma de actividades 

• Avance en la implementación del mecanismo de atención de quejas y reclamos 

• Visitas de seguimiento realizadas 

• Resultados del plan de capacitación a cargo del contratista, 

• Gestión de empleados y subcontratistas 
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• Análisis de accidentalidad 

• Reporte de indicadores de seguimiento asociados a SST 

• Seguimiento al cumplimiento del código de conducta 

• Acciones orientadas a la prevención y atención de emergencias. 

  

Nota. La presentación del C-PGL y las medidas de seguridad y salud en el trabajo de los que trata este 

aparte, no reemplaza ni anula los requisitos establecidos en relación al diseño, implementación y mejora 

continua del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (SG-SST). Cada contratista deberá 

dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. Sera responsabilidad de la interventoría 

verificar el cumplimiento del SG-SST. 

  

1.2.1.4.3. Informe de taller participativo de la Fase 1 de diagnóstico 

  
Como parte de las actividades de la Fase 1 – Diagnóstico, se deberá llevar a cabo un taller participativo 

con la comunidad para contrastar el diagnóstico y caracterización del territorio con la percepción 

ciudadana del mismo, la cual será la reunión donde se informará del inicio del proyecto. A esta reunión 

debe asistir tanto el equipo social del contratista como el proyectista. En esta debe realizarse: 

  

a. Presentación ejecutiva y roles de las partes implicadas en el proyecto (Findeter, cliente, 

contratista e interventoría)  

b. Presentación e identificación del proyecto: información del objeto del contrato, beneficios e 

impactos del proyecto, esquema de ejecución, esquemas de mitigación, planos y/o renders, 

costo y tiempos de ejecución.  

c. Mensaje de apropiación y sostenibilidad del proyecto.  

d. Presentación de los C-PGAS y C-PGL requeridos. 

e. Presentación de cronograma de actividades técnicas, ambientales, SISO y sociales 

f. Informar sobre línea de comunicación y divulgación para la gestión social 

g. Registro de actas de vecindad 

h. Puesta en escena del MAQR, incluye instalación y presentación del horario de funcionamiento. 

En esta etapa se debe hacer la instalación del MAQR virtual y/o telefónico. 

i. Conformación del comité de sostenibilidad, así como elección del miembro de la comunidad 

que integrará el comité de selección de la alternativa de esquema básico con voz, pero no voto. 

j. Informar sobre el procedimiento para la recepción de hojas de vida 

k. Informar sobre los compromisos de cada parte presente 

l. Recibir y registrar dudas e inquietudes 

m. Actividad lúdica para el afianzamiento de lazos comunitarios e interinstitucionales 

n. Diagnóstico participativo del cual deberá obtenerse mapa de imaginarios, con su respectiva 

descripción que dé cuenta de las necesidades y expectativas de la comunidad y beneficios de 

sus propuestas. 

  

Así mismo, se deberá aprovechar este espacio para validar la vocación económica, productiva y de 

emprendimiento comunitario, para lo cual se deberá: 

  

a. Presentar la información recolectada sobre las diferentes vocaciones económicas y productivas 

para el emprendimiento comunitario.  

b. Realizar la definición y construcción de la propuesta para el proyecto productivo o de 

emprendimiento que se debe implementar durante la ejecución de la obra a nivel comunitario.  

c. Realizar la identificación de las herramientas necesarias para que a nivel comunitario se 

aseguren procesos de sostenibilidad tanto del bien público como del proyecto productivo o de 

emprendimiento.  
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Conforme con esto, se deberá entregar un informe que dé cuenta del (los) taller(es) realizados, el cual 

debe incluir como mínimo: 

  

• Objetivo de cada taller realizado 

• Cantidad de asistentes, identificación y su caracterización 

• Lugar, fecha y hora 

• Descripción de metodología y herramientas empleadas 

• Conclusiones y recomendaciones del diagnóstico participativo 

• Anexos: evidencias del proceso de convocatoria, copia de las piezas de comunicación o 

divulgación empleadas, listado de asistentes, acta de reunión(es), registro fotográfico, 

presentaciones realizadas, formatos empleados, mapa(s) de imaginarios realizado(s) por la 

comunidad con su respectiva descripción, archivo de documentación diligenciada por la 

comunidad, documentos de tabulación y análisis. 

  

1.2.1.4.4. Informe del Comité de sostenibilidad 

  

El comité de sostenibilidad deberá conformarse como una instancia de interacción integrada por 

miembros de la comunidad, organizaciones sociales, los actores involucrados y las entidades o 

instituciones territoriales interesadas (según se determine) y estará abierto a recibir nuevos 

participantes, por lo que no existirá un número máximo de integrantes; de tal forma que se impulsa la 

participación de los distintos actores que deseen involucrarse. 

  

Este comité tiene como función brindar información relevante respecto al desarrollo del 

proyecto/programa y avance en la ejecución del C-PGAS, a la vez que servirá de espacio de 

representación y empoderamiento ciudadano, el cual sesionará como mínimo una (1) al mes, y su 

funcionamiento deberá ser guiado por el profesional social del contratista, quien será el encargado de 

liderar, convocar y conformar este grupo de trabajo, enfocando su dinámica y funcionamiento en 

incentivar de manera propositiva la participación ciudadana, el suministro de información clara y 

transparente, el liderazgo e interés de los asistentes para identificar y desarrollar iniciativas 

encaminadas a lograr la sostenibilidad del proyecto y/o programa; para ello podrán realizarse recorridos 

por el proyecto (siempre y cuando sea posible y permitido por las áreas técnicas, cumpliendo con los 

protocolos de seguridad y demás controles exigidos por el contratista e interventoría para garantizar su 

seguridad), con el fin de evidenciar el estado de avance y cumplimiento. 

  

Como resultado de este espacio de interlocución, se deberá elaborar y/o actualizar un plan de trabajo, 

que será la herramienta que contenga la relación de los miembros que lo integran, los compromisos 

acordados, los responsables de atender los acuerdos pactados según sus competencias y alcances, los 

tiempos para su cumplimiento y demás información que se considere relevante. Es indispensable que 

su enfoque incluya las acciones de sostenibilidad durante la ejecución de la obra y la posterior entrega 

de esta. 

  

Conforme con esto hacen parte de los entregables del comité de sostenibilidad los siguientes: 

  

• Acta de conformación 

• Directorio de integrantes 

• Plan de Trabajo 

• Actas de reuniones realizadas con su correspondiente listado de asistencia, y registro 

fotográfico y/o audiovisual 

• Documentos de apoyo pedagógico que se hayan utilizado para las actividades 
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• FASE 2 – DESARROLLO DE OPERACIONES 

  

Esta fase desarrolla los estudios y diseños a detalle de la alternativa de esquema básico seleccionada, 

incluyendo el acompañamiento social necesario. La Fase 2 de desarrollo de operaciones se compone 

de entregables que se pueden dividir en cuatro grandes grupos: 

  

a. Esquema básico 

b. Estudios preliminares 

c. Anteproyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico 

d. Proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico 

  

Salvo el esquema básico, los productos descritos a continuación deberán ser elaborados 

individualmente para cada una de las intervenciones descritas en el ALCANCE DEL PROYECTO, del 

presente documento, y sus características deberán estar enfocados para cada tipo de proyecto o 

intervención particular. 

  

Para la aprobación de la Fase 2 – Desarrollo de operaciones, el ejecutor deberá presentar al interventor 

los siguientes documentos, en el nivel de detalle especificado por el Operador/Agente implementador. 

 

1.2.1.5. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista versión final (C-PGAS) y Plan 

de Gestión Laboral del contratista versión final (C-PGL)  
Respecto a la gestión social, ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo y los avances en la 

definición del C-PGAS y C-PGL, el CONTRATISTA deberá entregar la versión final de estos 

documentos para su posterior implementación en la Etapa II de ejecución de obras priorizadas conforme 

lo establecido en el MGAS y sus anexos, y de igual forma, en el marco del C-PGAS y el PPPI deberá 

desarrollar las actividades previstas para los siguientes componentes de la gestión social:  

  

a. Mecanismo de Divulgación de la Información: este componente requiere los incluye ítems:  

i. Piezas de comunicación y/o divulgación  

ii. Registros audiovisuales    

  

b. Mecanismos de Participación: este componente incluye los siguientes ítems:  

i. Mecanismo de atención a las partes interesadas  

ii. Socialización de diseños y de inicio de obra  

  

c. Ruta de la sostenibilidad social   

  

Para el inicio de la ruta de sostenibilidad en la presente etapa, el contratista deberá realizar la 

identificación en el polígono de intervención tanto para los proyectos Mejoramiento Integral de barrios 

(MIB) y Espacio Público (EP) de las iniciativas de emprendimiento social que permita enrutar la 

estructuración y desarrollo del plan de capacitación y formación.  

  

La ruta de sostenibilidad estará conformada por las siguientes acciones:  

  

1. Elaboración del Plan inicial de capacitación y formación del microproyecto, el cual busca 

brindar herramientas de cualificación y fortalecimiento de capacidades y habilidades blandas a 

los emprendedores sociales y/o quien desee serlo.  
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2. Implementación del plan inicial de capacitación y formación para impulsar la 

participación de la comunidad, la generación de un cambio positivo en el entorno, se cree 

valor social en el proyecto, se promueva la inclusión y la protección de los derechos de las 

comunidades del área de influencia del proyecto.  

 

3. Elaboración del informe final del proceso de capacitación y formación.  

 

El detalle para implementar la ruta de sostenibilidad social, se indica en el documento de lineamientos 

sociales anexo el presente SDO.    

  

d. Seguimiento y Evaluación de la Ejecución: este componente incluye los siguientes ítems:  

i. Informe mensual  

ii. Comité técnico  

iii. Comité social  

iv. Cronograma  

 

 

ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA 

La etapa de construcción inicia cuando se tengan aprobadas la etapa I de estudios y diseños, en sus 

fases de diagnóstico y desarrollo de operaciones. 

 

  

 

 
Balance de áreas manteniendo equilibrio presupuestal 

 

En desarrollo de la ejecución de los diseños se debe realizar y presentar Balance General de Áreas 

para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado. 

 

1.2.1.6. Edición de informes. 
 

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños integrales que se deben 

adelantar para el proyecto, EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a la interventoría del informe 

mensual de avance de los trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de 

los paquetes arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, geotecnia y demás consignados en 

esta metodología. Este informe deberá ser entregado dentro de los tres (3) días siguientes al 

cumplimiento del mes vencido. 

 

Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el contratista deberá entregarlos bajo las 

normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas: 

 

1. NTC 1456 

2. NTC 5613 

3. NTC 4490 

4. NTC 1594 

5. NTC 1580 

6. NTC 1687 

7. NTC 1914 

8. Demás normativa vigente y aplicable. 
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Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados en la Etapa I por 

parte de los profesionales, estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de 

su tarjeta profesional y cédula de ciudadanía, de igual forma la interventoría debe emitir un mismo de 

certificado de verificación y aprobación por parte de cada especialista y de la coordinación de los 

mismos por parte del director de la etapa I. 

 

1.2.2. APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Dentro del plazo establecido para la Etapa I, el CONTRATISTA deberá entregar los productos 

derivados del alcance de la mencionada Etapa y la INTERVENTORÍA adelantará la revisión y 

aprobación de la totalidad de los mismos. Acorde a lo anterior, es importante la coordinación de entrega 

de estos productos entre contratista e interventoría, garantizando que estos se aprueben dentro del plazo 

de la Etapa I, teniendo en cuenta que dentro de esta etapa se realizará el trámite y obtención de licencias 

y permisos. 

 

 

1.2.3. VALIDACIÓN DE LOS DISEÑOS CON EL CLIENTE 

 

Dentro del plazo establecido para la Etapa I y previo a la solicitud de expedición de licencias y permisos 

requeridos, el SUPERVISOR designado por FINDETER será el encargado de gestionar el aval del 

proyecto por parte del MVCT y/o municipio beneficiado, con el fin de iniciar el proceso de expedición 

de licencias y permisos requeridos para la ejecución del proyecto.  

 

En caso de que el cliente, realice observaciones al proyecto, el contratista dentro del plazo establecido 

para la Etapa I y previo a la solicitud de expedición de licencias y permisos, deberá hacer los ajustes 

correspondientes. Por lo tanto, este periodo deberá ser considerando dentro de la programación 

presentada por el contratista para la ejecución de la Etapa I. 

 
1.2.4. EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO:  

 
Una vez validados los diseños, el CONTRATISTA está obligado en un término no mayor a tres (3) días 

calendario,  a radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc., necesarios para tramitar y 

obtener la Licencia de Construcción, permiso de ocupación de espacio público y demás permisos 

requeridos según la tipología del proyecto, ante la Curaduría Urbana, Secretaría de Planeación, entidad 

urbanística competente o demás entidades correspondientes; del mismo modo, está obligado a asistir a 

cualquier tipo de reunión que se cite con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la 

Curaduría Urbana, Secretaría de Planeación y/o demás entidades competentes, hasta obtener y entregar 

a FINDETER la correspondiente Licencia de Construcción, Permiso de ocupación de espacio público 

debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo, Permiso de ocupación de espacio 

público si a ello hubiere lugar y demás permisos requeridos previa verificación por parte de la 

INTERVENTORÍA, para lo cual deberá realizar, entre otros los siguientes trámites: 

 

• Radicación por parte del CONTRATISTA en debida forma ante Curaduría Urbana/secretaria de 

Planeación y/o ante la entidad urbanística competente la información necesaria para obtener el 

permiso o licencia dentro de las diez (10) semanas siguientes a la suscripción del acta de inicio o 

emisión de la orden de inicio la licencia.  

 

• Radicación por parte del CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios públicos 

en el Municipio, de los diseños, estudios y demás soportes técnicos y jurídicos necesarios para el 
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trámite y expedición de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexión de los servicios 

públicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del 

proyecto.  

 

• Radicación por parte del CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o 

nacional (en caso de requerirse), para el trámite y expedición de las licencias, permisos o 

autorizaciones necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

Los costos de las copias para la realización de este trámite serán a cargo del CONTRATISTA y los 

costos de las expensas será un costo a cargo de la Administración Municipal y/o distrital. 

 

En cualquiera de los casos anteriores, EL CONTRATISTA será quien adelantará bajo su total 

responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo, sin que supere el plazo para 

la Etapa I, los trámites para obtener la licencia de construcción y/o permiso de ocupación de espacio 

público o demás permisos ante las entidades competentes. 

 

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista deberá presentar: 

 

• Firma de planos y formularios para obtención de licencias/permisos.  

• Firma de memoriales de responsabilidad.  

• Licencia de construcción y licencias o permisos para el suministro de servicios públicos y demás 

trámites necesarios para la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Recreo 

Deportivo, ante las entidades pertinentes. 

• Los demás documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades 

competentes. 

Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se requiera el trámite de algún tipo de 

licencia o permiso adicional, será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante 

las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.  

En todo caso, y durante el plazo de ejecución de la etapa I, será responsabilidad del contratista prever 

y adelantar todas las gestiones y actividades que garanticen la obtención de la licencia de construcción 

y/o permiso de ocupación de espacio público en la modalidad que corresponda, al igual que los permisos 

ambientales, de movilidad, de intervención de espacio público, y los demás que apliquen y se requieren 

para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa II. Las gestiones para la obtención de 

licencia y permisos deben adelantarse como máximo 2 meses posteriores al inicio de la Etapa 1. 

 

LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias del plazo de ejecución 

de la Etapa I, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, en caso de suceder, el 

CONTRATISTA asumirá los costos adicionales tanto de obra como de INTERVENTORÍA. 

 

 

 

1.3. Etapa 2. Ejecución de obra. 
 

Consiste en la construcción de las obras, incluido el acompañamiento social necesario para los 

proyectos de espacio público en los municipios: “Maicao, La Guajira - San Juan del Cesar, La Guajira 

– Ciénaga, Magdalena, de acuerdo con los estudios y diseños producto de la etapa I basados en los 

requerimientos de áreas anexo al documento de requerimientos mínimos de Construcción. Estos deben 

estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas 

de servicios públicos, entidades del orden distrital, corporaciones ambientales, etc.). 

 

Para el inicio de esta etapa se debe contar con los siguientes documentos: 
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1. Acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa I del contrato, debidamente suscrita por la 

interventoría. 

2. Licencia de construcción y/o permiso de ocupación de espacio público en la modalidad que 

corresponda, expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduría Urbana o entidad que 

corresponda. 

3. Permisos que se requieran para la ejecución de las obras. 

4. Los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan 

con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, 

corporaciones ambientales, etc.).  

 

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales e integrales, por lo 

cual el contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá contemplar la totalidad de las obras 

de ingeniería para su puesta en funcionamiento. 

 

Para la presentación de la oferta se debe considerar el transporte aéreo (cuando se requiera) con los 

requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y descargue, valla informativa del 

proyecto y de la licencia de construcción cuando esta última se requiera, campamento, pruebas de 

laboratorios, certificaciones de funcionabilidad y operación de equipos y/o sistemas por parte de las 

entidades competentes, campamento (incluye espacio para interventoría) costos de la 

implementación de vigilancia, señalización, plan SISO, reuniones de socialización con la 

comunidad y los costos de la reunión de entrega del proyecto solicitado por el MVCT, entre otros. 

 

Para esta etapa, EL CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 

transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para el correcto y 

adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en el proyecto. 

 

Con lo anterior, se busca contar con un espacio diseñado de acuerdo con los estándares y las 

especificaciones dadas en las requerimientos mínimos de construcción y que facilite su ejecución 

mediante la implementación de un sistema constructivo por método tradicional, que cumpla la NSR 

10, que permita adaptarse a las condiciones físicas y bioclimáticas del sitio donde se desarrollará el 

proyecto, que contemple materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y de posterior facilidad 

en el mantenimiento. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente 

calidad, garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y fácil 

mantenimiento. 

 

En una propuesta preliminar se sugiere que los equipamientos básicos del parque recreo deportivo 

que se deben ejecutar serán los siguientes: 
 

1.3.1. Zonas Duras 
 

En estos espacios se incluyen la ejecución de preliminares, excavaciones, adecuaciones y 

mejoramientos del terreno, placas de concreto, plazoletas obras de confinamiento y protección, 

acabados, obras de drenaje, red de media tensión (cuando aplique), iluminación, mobiliario (canecas 

cada 20 metros lineales de sendero peatonal y 1 en cada plazoleta, bancas cada 30 metros lineales de 

sendero peatonal y 4 en cada plazoleta), pintura en colores en toda el área de las placas de juegos y 

biosaludables, así como el cerramiento de estas áreas a media altura para garantizar seguridad de los 

niños y niñas y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado 

funcionamiento de las zonas duras del Parque. Además, se deberá contemplar en el marco de las 

zonas duras un área adecuada con el confort y resguardo para la permanencia de adultos mayores con 
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juegos fijos como mesas en concreto para juegos de mesa y bancas para descaso en zonas frescas con 

sombra (elementos livianos de protección solar). 

 

En este espacio se incluye zona de circuito como espacio en el que confluyan los diferentes actores 

peatones y ciclistas. En este componente también se incluyen Plazoletas estos espacios se 

cuantificarán en el contenido de zonas duras, incluyen preliminares, excavaciones, adecuaciones del 

terreno, placas, acabados, obras de drenaje, obras de confinamiento y contención, acabados, red de 

media tensión, iluminación, mobiliario (canecas, bancas, un punto ecológico como mínimo en cada 

plazoleta), Tótem ( según diseños entregado por la Entidad, el cual incluye el aviso con el nombre 

del parque y la placa conmemorativa) cañuelas, canales y sus rejillas y todas aquellas obras, 

actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de las Plazoletas 

 

1.3.2. Zonas Blandas 

Incluye preliminares, excavaciones, obras de drenaje, adecuaciones del terreno, llenos en tierra negra 

(no menores a 10 cm), empradización, obras de protección, iluminación, paisajismo (especies de 

árboles según diseño paisajístico avalado por la autoridad competente, aprox. una especie cada 30 m2 

de zona verde (con altura no menor a 3 m), y todas aquellas obras, actividades e insumos que 

garanticen el correcto y adecuado funcionamiento y estabilidad de las zonas verdes del Parque. 

 

1.3.3. Componente Deportivo 

 

Cancha Sintética Fútbol (Cuando aplique): 

 Incluye: preliminares, excavaciones, adecuación y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sistema 

de filtros, sello de juntas, placas de concreto, capas de material compactado (según el tipo del diseño), 

muros, rampas, formaletas especiales, grama, dotación de arcos, tableros, andenes o franjas de 

seguridad, bordillos o elementos de confinamiento, acabados, demarcación lineal de los juegos 

conforme a las indicaciones del MINDEPORTE, sistemas de iluminación, cerramiento perimetral, 

mallas contra impacto y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y 

adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos 

 

Cancha Múltiple (Cuando aplique):  

Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuación y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, 

filtros, sello de juntas, placas de concreto, cunetas, rejilla de protección en cunetas, muros, rampas, 

formaletas especiales, pintura en toda la superficie e la placa conforme a lo indicado por el Ministerio 

del Deporte, dotación de arcos, tableros, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados, 

señalización, sistemas de iluminación, mallas contra impacto (del ancho del cancha y de altura 5mt) y 

todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de 

los escenarios deportivos. 

 

1.3.4. Espacio Motriz 
 

Pista de BMX (Cuando aplique):  

Este espacio podrá contemplar nuevas actividades deportivas catalogadas como deportes extremos 

como el Skate, BMX, entre otros, requiere de una estructura o circuito dentro de un polígono con 

trazados peraltados y ondulaciones a manera de rampas, bowl, pirámides y half pipe. 

 

Las superficies deberán ser firmes y continuas que permitan a los corredores mantener buenos niveles 

de tracción en condiciones secas y húmedas. Se recomienda el concreto pulido con bordes y filos 

metálicos. Se debe evitar el uso de colores altamente reflectivos en las superficies ya que dificultan a 

los corredores ver los cambios de inclinación en la pista. Deberá contar con sistema hidráulico de 

recolección de aguas. 
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Las dimensiones serán acordes al espacio dispuesto para dichas actividades sin embargo se deberá 

acomodar a las necesidades de skaters y bmx entre otros; movimientos pendulares, variación de 

niveles, distancias para maniobra, área libre para radios de giro y caminos disponibles para ganar y 

perder velocidad. 

 

Contemplar barandas o tuberías de deslizamiento, estructura o circuito dentro de un polígono con 

trazados peraltados y ondulaciones a manera de rampas, bowl, pirámides, half pipe y plataformas de 

lanzamiento. 

 

1.3.5. Pistas Recreativa de Patinaje (Cuando aplique) 

Incluye: preliminares, excavaciones, llenos, adecuación y mejoramiento del terreno, obras de drenaje, 

filtros, sello de juntas, placas o estructura con material acorde a la actividad, cunetas, rejilla de 

protección en cunetas, muros, rampas, formaletas especiales, pintura en toda la superficie e la placa 

conforme a lo indicado por el Ministerio del Deporte, FEDEPATIN, entre otra normatividad vigente, 

dotación de baranda, andenes o franjas de seguridad, bordillos, acabados, señalización, sistemas de 

iluminación, y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado 

funcionamiento de los escenarios deportivos. 

 

En caso de requerirse otro escenario deportivo como producto de la Etapa 1, se deben tener en cuenta 

las especificaciones técnicas de acuerdo con el diseño y normas aplicables. 
 

1.3.6. Juegos infantiles  
 

Este componente incluye el suministro e instalación de parques recreativos los cuales serán diseñados 

en un circuito infantil donde los juegos se encontrara distribuidos a lo largo del espacio disponible y 

también encontraran diferentes actividades lúdicas ya sean en piso y fijas, según localización indicada 

en los planos arquitectónicos y de detalle, bajo los estándares de calidad, teniendo en cuenta las normas 

vigentes en cuento a la seguridad de los usuarios y control de calidad de los materiales (no se admiten 

juegos con la estructura en madera). Se considera importante salir del diseño base de todos los parques 

e implementar juegos infantiles modernos y diferentes para buscar el factor diferenciador y que el 

mismo se adecue al área prevista para su construcción y al número de juegos incluidos, respetando los 

estándares de calidad exigidos y la normativa de seguridad, al igual que ser antivandálicos. Se contempla 

en este espacio tanto el suministro e instalación, respecto al desarrollo de zonas blandas y descripción 

de las mismas se encuentran indicadas en numerales anteriores. Esta área debe contar con un 

cerramiento bajo (no menor a 1.20mt) de aislamiento o seguridad de los infantes. 
 

1.3.7. Pérgolas  

Este componente es un elemento arquitectónico y estructural, conformado por un corredor flanqueado 

por columnas verticales (denominadas pilares) que soportan vigas longitudinales a lo largo del espacio. 

Dentro del Parque se deben prever pérgolas a lo largo de los distintos espacios previstos en el lote con 

el fin de generar zonas de sombra en puntos estratégicos conforme al resultado de los diseños.  
 

1.3.8. Gimnasio Biosaludable 
 

Este componente incluye el suministro e instalación de gimnasio biosaludable  

 

• Suministro e instalación de módulos o equipos Biosaludables, aparatos requeridos para el 

gimnasio deben construirse dentro de la máxima seguridad, buscando ante todo evitar daños 

físicos que puedan producirse con su utilización. Todas las superficies deben ser redondas y 

pulidas (sin filo), con sistemas de protección adecuados para su uso. Dependiendo del tipo de 
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modulo elaborado para el ejercicio especifico, se dejarán las áreas indispensables para su 

utilización según las especificaciones dadas por el fabricante. Además, deben ser antivandálicos 

(referencia IDRD). Como mínimo uno de los equipos debe ser para personas con condición de 

movilidad reducida. 

• El tipo de Gimnasio biosaludable debe contemplar: Estaciones de entrenamiento cruzado, 

estaciones de trabajo y multi obstáculos, estaciones de cardio, estaciones de fuerza 

• La pintura que se utilice en elementos metálicos debe contar con pintura anticorrosivo, así como 

recubrimiento inhibidor de la corrosión con pigmentos de tipo ecológico (fosfato de zinc), una 

vez instalados los elementos se le dará acabado final en pintura esmalte sintético base aceite, 

de colores vivos o los que por defecto el proveedor de los elementos garantice condiciones de 

durabilidad teniendo en cuenta los elementos expuestos a la intemperie. 

 

La construcción de los mencionados espacios incluye preliminares, excavaciones, adecuación y 

mejoramiento del terreno, obras de drenaje, sello de juntas, placas, muros, rampas, formaletas 

especiales, grama sintética, dotación de arcos, tableros, andenes, bordillos, acabados, demarcación, 

demarcación en estaciones tanto de juegos infantiles como del gimnasio biosaludable, sistemas de 

iluminación, cerramientos, mallas contra impacto para el caso de los componentes deportivos tales 

como canchas (altura mínima 5m conforme especificaciones IDRD) y todas aquellas obras, 

actividades e insumos que garanticen el correcto y adecuado funcionamiento de los escenarios 

deportivos. 

 

El contratista, según los diseños y normas aplicables, deberá ejecutar las obras de iluminación de 

todos los espacios del Parque Recreo Deportivo: red de media/baja tensión, acometidas, puesta a tierra, 

estudio fotométrico, apantallamiento, cajas, postes metálicos, luminarias tipo LED, celdas solares 

(cuando aplique) ductos y todas aquellas obras, actividades e insumos que garanticen el correcto y 

adecuado funcionamiento del sistema de iluminación del ParqueRecreo Deportivo. 

 

Dentro de las obras a desarrollar se incluye: 

 

1. Red de Media/baja Tensión según diseños y normas aplicables. 

2. Iluminación de las áreas de juegos, chancha, plazoletas y senderos del Parque recreo 

deportivo según diseños y normas aplicables. 

3. Drenaje del Parque recreo deportivo según diseños y normas aplicables. 

4. Instalaciones Eléctricas según NTC 2050 o la vigente a la fecha,  

5. Obtención de la Certificación RETIE y RETILAP 

 

Para esta etapa, EL CONTRATISTA deberá realizar todas las actividades necesarias y suministrar, 

transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos requeridos para el correcto y 

adecuado funcionamiento de cada una de las obras y espacios contemplados en los Parques Recreo 

Deportivos. 

 

Las obras y suministros que se ejecutarán en la etapa II deberán ser completamente funcionales e 

integrales, por lo cual el CONTRATISTA, desde la etapa de estudios y diseños, deberá contemplar 

la totalidad de las obras de ingeniería para su puesta en funcionamiento. Con lo anterior se busca 

contar con un Parque Recreo Deportivo diseñado de acuerdo con los estándares y las normativas 

establecidas por este tipo de infraestructura. 
 

1.3.9. Recibo del sitio de la obra 
 

El CONTRATISTA, conjuntamente con la interventoría, posterior a la aprobación de los estudios y 

diseños, obtención de licencias y permisos y a que se dé la instrucción de inicio de la etapa de obra, 
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dentro de los tres (3) días siguientes, procederá a recibir la custodia de los predios/áreas en el que se 

van a ejecutar las obras. De este procedimiento se deberá dejar constancia mediante acta escrita como 

mínimo de lo siguiente: 

 

- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes, en caso de que aplique. 

- Registro fotográfico. 

- Dejar marcadores físicos, mediante los cuales se puedan determinar las construcciones existentes 

especialmente con respecto a: los niveles y condiciones de alineamiento y verticalidad de las mismas. 
 

1.3.10. Ejecución de la obra:  

 
El CONTRATISTA deberá: 

• Ejecutar las obras según las especificaciones señaladas en los requerimientos mínimos de 

Construcción y tener como referencia los lineamientos establecidos por el Municipio para la 

intervención del espacio público, en caso de no contarse con ello se podrá tomar como 

referencia tipo IDU, MEP de Bogotá y el IDRD. 

• Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del plazo de la 

etapa. 

• Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables. 

• Implementar frentes simultáneos de trabajo necesarios para la ejecución de las obras dentro 

del plazo contractual.  

• Dar continuidad a la implementación del P-GAS 

• Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a 

servicios públicos listas y funcionando y debidamente aprobadas por las entidades 

prestadoras del servicio. 
 

1.3.11. Normatividad Aplicable 
 

Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para 

la ejecución y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por 

parte de la INTERVENTORÍA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato y se 

encuentren vigentes y/o modifiquen): 

 

o Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 13 de diciembre de 2006.” 

o Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 

o Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” y/o el “Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial” (cuando aplique) previo a la radicación del proyecto para los 

trámites de obtención de licencias y/o permisos. 

o Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas 

normas que la modifiquen o desarrollen. 

o NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que 

regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o 

desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 

4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, 

NTC. 4960. 

o Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 
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o Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas 

de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

o Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. (en casos que 

aplique) 

o Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tránsito, tráfico, vehículos y maquinaria 

de obra). 

o Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 

NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982). 

o Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto Único 

Reglamentario 1076 de 2015, GTC 24 de 1989, y aquellas normas que la modifiquen, 

sustituyan o desarrollen. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

o Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 

o Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal 

y Nacional. 

o Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire. 

o NFPA 101 Código de Seguridad Humana 

o Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento 

de Higiene y seguridad en la construcción. 

o Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas 

o Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

o Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. Cuando aplique. 

o Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 

(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 

Económico de la República de Colombia) y RESOLUCIÓN 2320 DE 2009 por la cual se 

modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 

Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS y aquellas normas que 

la modifiquen o desarrollen. 

o Código colombiano de fontanería NTC-1500. 

o NORMAS AISC, AISI. 

o NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio (Cuando 

aplique). 

o NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. (Cuando aplique) 

o NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. (Cuando aplique) 

o Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, 

NTC-1669. Cuando aplique. 

o Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 

o Código Eléctrico Nacional, norma NTC 2050. 

o Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 

de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 

o Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la 

energía. 

o Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico 

de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 

o Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 

o Legislación de tránsito vehicular y peatonal 

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado 

expedido por la entidad competente según el tipo de obra, por la entidad competente. 
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o Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios. 

o Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto. 

o Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las 

particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno 

(localización del Proyecto) y su regulación específica. 

o Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 

2015. 

o Resolución 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 

de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos 

de construcción sostenible y se adopta la Guía para el ahorro de agua y energía en 

edificaciones. 

o Documento requerimientos mínimos de Construcción suministrado por FINDETER. 

o Cartilla de Andenes de Bogotá, vigente (Decreto 308-18). Cuando el municipio no cuenta 

con reglamentación al respecto 

o Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 – “Accesibilidad de las personas al 

medio físico. Señalización táctil” y Guía de accesibilidad. 

o Norma Técnica Colombiana NTC 4109 – “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y 

Topellantas de Concreto”. 

o Manual de Especificaciones Técnicas de Diseño y Construcción de Parques y Escenarios 

Públicos de Bogotá D.C. Cuando el municipio no cuenta con reglamentación al respecto 

o Resolución 1715 del 27 de agosto de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen y/o 

sustituyan 

o Demás Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto. 

o Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 

 

1.3.12. Gestión Social  

 

i. Implementación de la ruta de la sostenibilidad social  

  

En el marco de la Etapa II, se deberá continuar con la implementación de la ruta de la sostenibilidad 

social, conforme con lo cual se deberán llevar a cabo las siguientes actividades:  

  

El contratista deberá contar con la aprobación del Informe final que describa el proceso y resultado 

de las capacitaciones realizadas a las iniciativas de emprendimiento social desarrolladas durante la 

etapa I que conllevaron a la conformación el micro proyecto social.  

  

Una vez sea aprobado por interventoría el informe indicado, se continuará con el desarrollo de las 

siguientes acciones:  

  

1. Elaboración del Plan de capacitación y formación del microproyecto, el cual busca brindar 

herramientas de cualificación y fortalecimiento de capacidades y habilidades blandas a los 

emprendedores sociales, con el propósito de dejar capacidad instalada que permita desde la 

autogestión del inicio y/o fortalecimiento de su emprendimiento.  

 

2. Implementación el plan de capacitación y formación del microproyecto para impulsar la 

participación de la comunidad, la generación de un cambio positivo en el entorno, se cree 

valor social en el proyecto, se promueva la inclusión y la protección de los derechos de las 

comunidades del área de influencia del proyecto.  
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3. Desarrollo de la Feria social de cierre, es el evento en el cual se presenta el resultado desde 

lo técnico y social del proyecto MIB / EP evidenciando el antes, durante y después. 

Adicionalmente, expondrá el proceso de la ruta de sostenibilidad.  

Todas las acciones que lleve a cabo el contratista deberán contar con la articulación cos las diferentes 

dependencias de la Entidad territorial (Desarrollo económico, cultura, recreación y deporte, espacio 

público) que fortalezcan el proyecto.  

  

El detalle para implementar la ruta de sostenibilidad social, se indica en el documento de lineamientos 

sociales anexo el presente SDO.    

  

Nota. El contratista deberá gestionar el apoyo de un organismo o entidad idónea, o persona 

debidamente capacitada, para el desarrollo del plan de capacitación conforme a las 5 líneas de 

emprendimiento seleccionadas, como por ejemplo el SENA siempre y cuando no altere el plazo 

contractual de cada fase., o alguna otra institución técnica o similar, la cual se deberá encontrar 

certificada para dar este tipo de capacitaciones.   

  

ii. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y plan de Gestión Laboral del 

contratista (C-PGL) 

El Contratista debe garantizar durante la etapa II la implementación del C-PGAS y C-PGL encaminado 

a la construcción de tejido social, proceso de apropiación comunitaria de las obras, y manejo de los 

impactos ambientales y sociales y laborales generados con ocasión del proyecto, desarrollado durante 

la Etapa I. 

  

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar la implementación de los productos y actividades 

correspondientes a los siguientes componentes de gestión social: 

  

1. Mecanismo de divulgación de la información 

a. Implementación de la estrategia de comunicaciones 

b. Piezas de comunicación y/o divulgación 

c. Registros audiovisuales 

2. Mecanismo de atención a quejas y reclamos 

a. Canales de acceso conforme a lo establecido en el Anexo del MGAS.  

b. Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos (MAQR) 

c. Reuniones de avance final y/o cierre social 

d. Comité de sostenibilidad 

e. Desarrollo actividades técnico-sociales 

3. Ruta para la sostenibilidad social y aprovechamiento económico del espacio público 

4. Mecanismos de participación 

5. Seguimiento y evaluación de la ejecución 

a. Informe mensual 

b. Informe final 

c. Comité técnico 

d. Comité social 

e. Cronograma 

 

 

1.4. Localización del proyecto 

 

1.4.1. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira  
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El lugar donde se ejecutará el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Maicao en el 

departamento de la Guajira, será en el predio con matrícula inmobiliaria No. 12-61434, cuya área es de 

3.574.12m2 aproximadamente según el certificado de libertad y tradición. 

 

 
Fuente: Viabilidad técnica y jurídica 

 

 

1.4.2. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de San Juan del Cesar, departamento 

de La Guajira. 

 

El lugar donde se ejecutará el contrato se encuentra ubicado en el municipio de San Juan del Cesar en 

el departamento de La Guajira, será en el predio con matrícula inmobiliaria No. 214-13000, cuya área 

es de 10000 m2 aproximadamente según el certificado de libertad y tradición. 

 

 
Fuente: Viabilidad técnica y jurídica 

 

1.4.3. Parque recreo deportivo ubicado en el municipio de Ciénaga, departamento del 

Magdalena.   
 

El lugar donde se ejecutará el contrato se encuentra ubicado en el municipio de Ciénaga en el 

departamento del Magdalena, será en el predio con matrícula inmobiliaria No. 222-50741, cuya área es 

de 9.181.96 m2 aproximadamente según el certificado de libertad y tradición. 

 



Sección VII. Requisitos de las Obras 161 

 

 
Fuente: Viabilidad técnica y jurídica 

 
1.5. Conocimiento del sitio del proyecto: 

 

Será responsabilidad del oferente conocer las condiciones del sitio de ejecución del proyecto y 

actividades a ejecutar, para ello el oferente podrá hacer uso de los programas informáticos y las 

herramientas tecnológicas disponibles. 

 

En consecuencia, correrá por cuenta y riesgo de los oferentes, inspeccionar y examinar los lugares donde 

se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledaños y su entorno e informarse acerca 

de la naturaleza del terreno, la forma, características, accesibilidad del sitio (verificar estado de las vías 

de acceso al proyecto), disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, así como la facilidad de 

suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicación geográfica del sitio del 

proyecto, historial de comportamiento meteorológico de la zona y demás factores que pueden incidir en 

la correcta ejecución del proyecto. 

 

Con la presentación de la propuesta, el oferente declara que conoce de manera integral todas las 

condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, 

técnicas, ambientales, económicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que 

puedan afectar la ejecución de las actividades y/o del proyecto e influir en el cálculo del valor de la 

propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servirá de excusa válida para 

posteriores reclamaciones. 

 

1.6.  Actas del contrato 

 

1.6.1. Acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato 

 

El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA o según lo estipulado en el Contrato suscrito entre el 

Contratista y la Contratante, deben suscribir el acta de inicio o se deberá emitir orden de inicio del 

contrato, las cuales deben contener, entre otros aspectos los siguientes: 

• Lugar y fecha de suscripción del acta u orden de inicio.  

• Nombre e identificación completa de los intervinientes.  

• Plazo.  

• Fecha de terminación prevista. 

• Valor.  

• Información del CONTRATISTA e INTERVENTOR.  
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Los siguientes requisitos de ejecución deberán ser entregados a la INTERVENTORÍA en el 

documento marco a un plazo no mayor a TRES (3) DÍAS posteriores a la suscripción del contrato:  

 

1. Programas detallados para la ejecución de las Etapas I y II (Diagrama de Gantt). 

2. Acreditación del personal profesional requeridos para las Etapas I y II. 

o Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos 

y de suministro de compra y entrega de insumos. 

o Flujo de inversión del contrato. 

o Programa detallado de compras e insumos. 

o Afiliación a la seguridad social integral. 

o Garantías para revisión de la interventoría y aprobación de la contratante.  

3. Presentación de la Oferta Económica discriminada. 

4. Identificación de indicadores físico-espaciales. 

5. Plan de gestión ambiental y social del contratista (C-PGAS). El C-PGAS define los 

lineamientos, estrategias, metodologías y herramientas a emplear para garantizar la 

participación ciudadana, así como la adecuada gestión ambiental, social y reputacional del 

subproyecto de espacio público. En su versión preliminar, debe establecer las estrategias 

generales y lineamientos macro de manera que se empiecen a definir las actividades previstas 

para la gestión ambiental y social de manera transversal a la ejecución del contrato. Para ello 

se debe tener en cuenta la documentación en conformidad con los Estándares Ambientales y 

Sociales (EAS), el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y también los 

Lineamientos de Gestión Social y Reputacional (GSR) y también los Lineamientos de Gestión 

Social y Reputacional (GSR). 

 

Este C-PGAS será la hoja de ruta a seguir desde la gestión social, de manera que el principal 

enfoque sea la generación de confianza con las comunidades a través del diálogo, la 

participación ciudadana, la generación de relaciones que contribuyan a la apropiación, 

empoderamiento y la sostenibilidad social por parte de las poblaciones beneficiadas y/o 

impactadas directas e indirectas, propiciando la adaptabilidad a los cambios y mitigación a 

las posibles afectaciones que se puedan generar, de manera que se logre comprometer a la 

comunidad como dinamizadores y cuidadores del proyecto. 

 

El detalle del contenido de esta versión preliminar se encuentra en la información 

suplementaria, Anexo C – Lineamientos de Gestión Social y Reputacional. 

Nota1: Legalizado el contrato, el CONTRATISTA deberá suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES 

(3) días siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 

de ejecución, no se firma el documento por causa injustificada, la entidad podrá expedir la orden de 

inicio del contrato. 

Nota 2: Vencido el plazo de ejecución de la etapa I para cada proyecto, se deberá́ suscribir el acta de 

inicio para la etapa II. 

Nota 3: Se suscribirá́ un acta de inicio u orden de inicio para cada uno de los proyectos por EL 

CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORÍA según lo estipulado 

 

1.6.2. Acta de recibo a satisfacción de los productos de la etapa 1 

 

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de 

la Etapa I y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y 

el CLIENTE y la expedición de las licencias o permisos requeridos para la ejecución del objeto 

contractual, se procederá a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del Informe de la 

Etapa I y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior dentro del plazo establecido para la 
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etapa I contado a partir de la a la suscripción del ACTA DE INICIO o emisión de la ORDEN DE 

INICIO del Contrato. 

 

1.6.3. Acta de terminación  

Vencido el plazo de ejecución del contrato de obra contado a partir de la suscripción del Acta de inicio 

o emisión de la orden de Inicio del mismo, y sus prórrogas, El CONTRATISTA la INTERVENTORÍA, 

deben suscribir la correspondiente acta de terminación en la que se dejará constancia de la terminación 

de todas las actividades por parte del contratista de obra.   

Nota: Se suscribirá́ un acta de terminación para cada una de las etapas de cada proyecto por EL 

CONTRATISTA DE OBRA, y la INTERVENTORÍA. 

1.6.4. Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato para cada proyecto 

 

El CONTRATISTA, deberá entregar la totalidad de la obra objeto de la Etapa II por cada proyecto, con 

el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte de la 

INTERVENTORÍA se dejará constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Final de la 

Obra por proyecto, suscrita entre la CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. 

 

Para la suscripción de esta acta, EL CONTRATISTA debe garantizar las conexiones de todos los 

servicios públicos y su funcionamiento; por lo tanto, mientras no se suscriba dicha acta, la 

responsabilidad, vigilancia y custodia de la obra es exclusiva del CONTRATISTA. 

 

Nota: Se suscribirá́ un acta de recibo a satisfacción para cada una de las etapas y proyectos por EL 

CONTRATISTA DE OBRA, y la INTERVENTORÍA. 

1.7. plazo de ejecución del contrato 

 

El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO para 

cada proyecto, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de 

inicio del contrato. Cada etapa contará con plazos individuales, para cada proyecto, en todo caso, para 

determinar el plazo total del contrato se tendrá en cuenta la fecha de terminación de la etapa II del 

proyecto con mayor plazo. 

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO DE OBRA deberá firmarse o emitirse 

simultáneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contratista de Interventoría, según lo 

establecido en los documentos y plazos de la presente convocatoria, previa aprobación de las pólizas 

respectivas y demás requisitos previos. 

El plazo del contrato será uno solo; no obstante, a continuación, se describe el plazo por proyecto de 

cada una de las etapas: 

 
Parques recreo deportivos en los municipios de Ciénaga (Magdalena), Maicao (La Guajira) y San Juan 

del Cesar (La Guajira) 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL 

ETAPA I: Estudios y diseños, obtención de 

licencias y permisos. 

Tres (3) meses y quince días 

(15) calendario* 
SIETE (7) MESES 

Y QUINCE (15) 

DÍAS 

CALENDARIO 

ETAPA II: Construcción, puesta en 

funcionamiento y cierre contractual 
Cuatro (4) meses  

  

 (*) De los tres (3) meses y 15 días calendario del plazo de ejecución de la Etapa 1 para cada uno de 

los proyectos, el último mes es únicamente para la obtención de licencias y permisos requeridos, lo 

cual deberá considerarse de esta manera en el cronograma para la ejecución de esta etapa.  

 

(*) El plazo de cada una de las etapas está determinado y delimitado con la suscripción de un acta 

de inicio y de terminación. El plazo establecido para la Etapa I contempla el plazo requerido para 
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adelantar los trámites, subsanaciones y obtención de las licencias y permisos requeridos para la 

normal ejecución de las obras. 

 

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. 

 

La distribución de plazos descrita anteriormente deberá tenerse en cuenta independientemente al 

momento de elaborar la propuesta económica. 

. 

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dará lugar a la 

aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la 

interventoría según la evaluación de la programación y cumplimiento del plazo de ejecución. 

 

Se aprobará el inicio de la etapa II de cada uno de los proyectos, una vez se dé cumplimiento a las 

siguientes condiciones, en el caso que aplique:  

 

1. Acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa I del contrato, debidamente suscrita por la 

interventoría. 

2. Licencia de construcción/ permiso de ocupación licencia de o urbanismo expedida y 

ejecutoriada por parte de la Curaduría Urbana o entidad que corresponda. 

3. Permisos que se requieran para la ejecución de las obras. 

4. Los estudios y diseños deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan 

con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, 

corporaciones ambientales, etc.).  

5. Una vez se apruebe por parte de la interventoría del Contrato, las hojas de vida del personal 

mínimo exigido para la ejecución de la Etapa II del contrato, si se presentaré algún cambio del 

personal aprobado requisito para la suscripción del Contrato. 

 

LA CONTRATANTE no reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores 

adicionales a los establecidos en el Contrato. 

 

Dentro del plazo estipulado para la etapa I el CONTRATISTA será el responsable del trámite y 

obtención de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del 

contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, 

prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos este procedimiento, esta 

situación es aceptada por el contratista con la presentación de la propuesta y la posterior suscripción 

del contrato.  

 

De igual manera, deberá contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar 

con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones 

de lote, rellenos, estructuras de contención, acometidas de servicios públicos, cerramientos, 

paisajismo, urbanismo y todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del diseño dando 

cumplimiento a lo establecido en el Anexo de Requerimientos mínimos de construcción. 

 

1.8. Obligaciones  

 

1.8.1. Obligaciones generales del contratista 

 

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se 

deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos 

de Referencia, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y 

esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato, en los 
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términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Así 

mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes: 

 

1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios de la función administrativa y los principios de la 

gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual 

Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y 

reglamentarias, así como las norma sismo resistente colombiana NSR-10 y demás normas 

relacionadas con la ejecución de obras en espacios públicos. 

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 

criterios de calidad exigible y especificaciones mínimas de construcción que hacen parte de Los 

términos de referencia, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido. 

3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas 

en la Convocatoria y consignadas en la propuesta, así como en la norma sismo resistente 

colombiana NSR-10 y demás normas relacionadas con la ejecución de obras en espacios públicos. 

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 

desarrollo del CONTRATO. 

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la 

INTERVENTORÍA y de LA CONTRATANTE y suscribir las actas que en desarrollo del 

CONTRATO sean indispensables y todas aquellas que tengan la justificación técnica, jurídica o 

administrativa necesaria 

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando 

dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del CONTRATO. 

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 

omitir algún hecho. 

8. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 

del objeto del CONTRATO. 

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 

procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo y en el periodo 

indicado por la Supervisión del proyecto. 

10. Constituir las garantías respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos 

establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días siguientes a la 

suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son requisito para el inicio del 

contrato. 

11. Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pólizas requeridas 

para la ejecución de cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demás requeridos dentro del 

alcance del CONTRATO, en caso de que aplique. 

12. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, 

seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional, el 

Departamento y/o Municipio según corresponda. 

13. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecución del CONTRATO, desde el momento en 

que el INTERVENTOR lo disponga. 

14. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con 

los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales 

para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los preceptos anteriores será de 

responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta causa podrá ordenar la 

modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

15. Garantizar a la CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 

legales vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al ENTE 

TERRITORIAL o a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto 

imponga la Autoridad Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, 
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mediante el presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del 

contrato. 

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de 

Trabajo, así como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Deberá tener especial cuidado 

para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la 

comunidad directa e indirectamente afectada; y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 

respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe presunto incumplimiento en este 

aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a la CONTRATANTE 

para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 

17. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional 

vigentes en el país. 

18. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del CONTRATO. 

19. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la 

ejecución del CONTRATO. 

20. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido 

en el Anexo 1 “PERSONAL MÍNIMO”, previo a la firma  del contrato. 

21. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORÍA cuando la mayor 

permanencia sea imputable al CONTRATISTA DE OBRA. 

 

Nota: Si, por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue 

asumido por éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en 

cualquiera de sus Etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el contrato de 

INTERVENTORÍA, el CONTRATISTA asumirá este costo, para lo cual, la contratante 

descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden, en caso tal de que 

no sea posible efectuar dicho descuento, la contratante podrá reclamarlo judicialmente. De tal 

descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de 

la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal y/o de las acciones que pueda iniciar la 

contratante para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le 

generen. 

22. Utilizar la información entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y MVCT estrictamente 

para el proyecto asignado en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros 

proyectos ni permitir su copia a terceros. 

23. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y 

disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones 

contractuales. 

24. Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o 

comités de obra a los cuales podrá asistir FINDETER, MVCT, MUNICIPIO y demás entidades 

involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que 

se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los 

acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en 

cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, 

solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de 

esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y 

dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. 

25. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 

documentación objeto del contrato.  

26. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en este contrato. 

27. Participar y apoyar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, y a MVCT en todas las reuniones a 

las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. 
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28. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 

documentación objeto del presente contrato. 

29. Colaborar con LA CONTRATANTE y/o FINDETER, y MVCT en el suministro y respuesta de 

la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del 

Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto 

del presente documento. 

30. Utilizar la imagen de FINDETER y/o LA CONTRATANTE y de MVCT, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún 

funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines 

publicitarios o de cualquier otra índole. 

31. Entregar a la CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 

de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y 

disposiciones vigentes 

32. Velar porque CONTRATANTE y/o FINDETER y el MVCT, se mantenga indemnes de cualquier 

reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forma 

indirecta hayan sido requeridas para la ejecución del contrato. 

33. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a 

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones 

imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas. 

34. El contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de gestión del proyecto requeridos por 

y conforma al Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y sus anexos, incluidos el Plan de 

Participación de Partes Interesadas y el Mecanismo de atención de quejas y reclamos.  

35. Realizar tomas aéreas que deberán ser incorporadas en el informe de gestión mensual o periódica 

del avance presentado en la ejecución de la Etapa II. 

36. Acatar las indicaciones de la interventoría durante el desarrollo del contrato y de manera general 

obrar con lealtad y buena fe en las distintas Etapas contractuales 

37. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cronograma de 

actividades aprobado por la INTERVENTORÍA de las distintas Etapas. Es necesario que el 

cronograma refleje y contemple las situaciones específicas del proyecto (ubicación, entorno 

ambiental, poblacional, etc.), así como los tiempos de expedición de los certificados necesarios 

para las instalaciones eléctricas, además que refleje las fechas de entrega y recibo a satisfacción 

del proyecto 

38. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo 

del contrato. 

39. Mantener actualizado el registro en la cámara de comercio del contratista y de sus consorciados 

en caso de conformación conjunta, durante la ejecución del contrato. 

40. Cuando el termino de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación del contrato 

y cinco (5) años más, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cámara de comercio, para 

lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, 

sin que este trámite sea requisito que impida la suscripción e inicio del contrato. La misma 

obligación aplica para el integrante del oferente plural persona jurídica 

41. En caso de presentarse una pandemia deberá dar cumplimiento a lo establecido por Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

42. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean 

necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

 

1.8.2. Obligaciones de carácter financiero 

 
1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor, el flujo de inversión del contrato, para lo cual 

deberá suscribirse el acta respectiva, de manera mensual o quincenal. 

2. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a 
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fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas 

que LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del 

contrato 

3. Presentar la certificación de cupo de crédito actualizada, en la que se acredite que la misma 

continua vigente y es efectiva para la ejecución del contrato 

4. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier 

género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle 

CONTRATO, así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido 

que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentación 

de su propuesta económica.  

5. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general 

obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

6. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y diseños y de recibo parcial de obra. 

Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, deberá presentar a la INTERVENTORÍA, 

el informe y/o productos que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de 

los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos 

profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecución del CONTRATO. 

7. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones 

necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida 

entrega del archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA de los 

documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso, el 

trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 

procedimientos establecidos por FINDETER. 

 

1.8.3. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual 

 

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe: 

 

1.  De manera deseable se busca vincular a la ejecución de las obras, por lo menos, un setenta por 

ciento (70%) de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa; preferiblemente 

habitantes de la localidad beneficiaria. 

2.  De manera deseable se busca que durante la ejecución del contrato el personal calificado del 

proyecto vinculado por el CONTRATISTA DE OBRA incluya por lo menos, un veinticinco por 

ciento (25%) de mujeres. 

3. Presentar al interventor, en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, 

el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato en cada una de 

sus etapas, el cual se encuentra relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo 

con la metodología para cumplir cabalmente el contrato. El contratista se compromete a 

suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar 

cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA 

CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que 

presente el interesado. El personal debe ser el mismo hasta su finalización. Si el CONTRATISTA 

requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá solicitar por escrito al 

CONTRATANTE la sustitución de dicho profesional o personal, quien deberá tener un perfil 

igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación 

de INTERVENTORÍA.  

4. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden 

técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

5. El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de la Etapa de los estudios y diseños y obra, 

mantener al frente de los estudios, diseños y ejecución de obra al director del Proyecto y demás 
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personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORÍA 

6. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y 

para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo 

del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 

contractuales. 

7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 

cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 

Colombianas. 

8. Dar cumplimiento EL CONTRATISTA así como los integrantes de la conformación asociativa, 

a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá 

realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de 

conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 

9. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 

contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, 

gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y 

demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos 

han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la carta de presentación 

de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 

CONTRATISTA con LA CONTRATANTE. 

10. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección 

competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 

11. Emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada proyecto de conformidad 

con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo, garantizando que se 

encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 

asignadas. 

12. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o 

por haber suministrado información falsa. 

13. Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 

correspondiente a elementos de seguridad industrial y la dotación de su personal. LA 

CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal 

de aplicación de la cláusula de daños y perjucios en el suministro de los elementos referidos. 

14. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes 

de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la autorización de inicio de los 

trabajos por parte de la interventoría. 

15. Presentar mensualmente al INTERVENTOR, según sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o 

soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de todo su personal. 

16. Dar cumplimiento a lo establecido en el acápite de personal mínimo requerido en relación con el 

artículo 3 del Decreto 1860 del 2021 que adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.16 a la Subsección 2 de 

la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

 

1.8.4. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio: 

 

Dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del Contrato, previo a la suscripción del acta 

de inicio o emisión de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificará y aprobará el 

cumplimiento, entre otros, del documento marco el cual contemplará los siguientes requisitos: 

 

1. Programas detallados para la ejecución de los estudios, diseños y obra (Diagrama de Gantt): Los 

programas detallados para la ejecución del proyecto, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
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subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la oferta, utilizando un software tipo 

Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo para la 

programación de la etapa II, los vínculos con rendimientos, insumos, flujo de caja, para el respectivo 

seguimiento y control. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto 

contractual, y serán, como mínimo: 

 

- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en 

el formato de cantidades de la oferta económica. Indicando duración responsable, recursos físicos y 

método de seguimiento y monitoreo a la programación. 

- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 

- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de 

selección. 

- Ruta crítica. 

 

Esta programación aplica para las etapas I y II, y deberá detallarse de manera indicativa, sin definir 

fechas de inicio y terminación; no obstante, deberán especificarse los plazos de las actividades los 

cuales deben ser acordes al plazo definido en el presente documento. 

 

Nota. La programación presentada por el contratista deberá estar acorde y sincronizada con las 

actividades determinadas para cada uno de los pagos, a fin de garantizar la correcta y adecuada 

ejecución del contrato. 

 

2. Aprobación del personal del CONTRATISTA para la ejecución del Contrato. El INTERVENTOR 

verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en 

la oferta para la ejecución del contrato. Igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los 

contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los 

integrantes del oferente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de 

seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 

 

3. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 

especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas laborales 

para cada una de las semanas. Requisito previo a la suscripción del acta de inicio de la etapa II. 

 

4. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión del 

contrato, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión 

de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación 

software tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas 

en el Formato Oferta Económica, discriminadas por   mes. 

 

5. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista deberá presentar el programa de 

compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecución del 

proyecto. 

 

6. Garantías contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE  

 

7. Afiliación a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliación y pago de seguridad 

social integral vigente de todo el personal propuesto. 

 

8. Verificación de los formatos de la Oferta Económica discriminada.: El interventor validará cada 

uno de los formatos de la oferta económica discriminada y la consistencia con la propuesta 

económica. 
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9. Identificación de indicadores físico-espaciales. 

 

10. Plan de gestión ambiental y social del contratista (C-PGAS). El C-PGAS define los lineamientos, 

estrategias, metodologías y herramientas a emplear para garantizar la participación ciudadana, así 

como la adecuada gestión ambiental, social y reputacional del proyecto de espacio público. En su 

versión preliminar, debe establecer las estrategias generales y lineamientos macro de manera que se 

empiecen a definir las actividades previstas para la gestión ambiental y social de manera transversal 

a la ejecución del contrato. Para ello se debe tener en cuenta la documentación en conformidad con 

los Estándares Ambientales y Sociales (EAS), el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)  

 

Este C-PGAS será la hoja de ruta a seguir desde la gestión social y ambiental, de manera que el 

principal enfoque sea la generación de confianza con las comunidades a través del diálogo, la 

participación ciudadana, la generación de relaciones que contribuyan a la apropiación, 

empoderamiento y la sostenibilidad social por parte de las poblaciones beneficiadas y/o impactadas 

directas e indirectas, propiciando la adaptabilidad a los cambios y mitigación a las posibles 

afectaciones que se puedan generar, de manera que se logre comprometer a la comunidad como 

dinamizadores y cuidadores del proyecto. 

 

El detalle del contenido de esta versión preliminar se encuentra en la información recogida en el 

MGAS. 

 

Posteriormente, terminada y recibida a satisfacción por la interventoría y la SOCIEDAD 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB 

Y EP BANCAMULTILATERAL, la Etapa de Estudios y Diseños y tramitadas y aprobadas las 

licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA deberá iniciar la etapa II. 

 

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la etapa 

II dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya lugar. 

 

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concreción fue asumido por 

éste, resulta necesario la prórroga del plazo para la ejecución del contrato en cualquiera de sus 

etapas, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoría, la 

CONTRATANTE, descontará dicho valor de las sumas que a EL CONTRATISTA se le adeuden; 

en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, la CONTRATANTE podrá reclamarlo 

judicialmente. De tal descuento se deberá dejar constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, 

sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la cláusula penal o de las acciones que pueda iniciar 

la CONTRATANTE, para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales 

circunstancias le generen.  

 

Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para 

la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la 

entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato 

 

1.8.5. Etapa 1. Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos. 

 

1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico (requerimientos 

mínimos de construcción) del presente proceso y las demás que apliquen. 

2. Realizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción únicamente 

para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de 

propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
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licenciamiento. 

3. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y 

finales de los diagnósticos y estudios y diseños a ejecutar. 

4. Cumplir con toda la reglamentación vigente para la industria de la construcción y en especial con 

la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, y todas aquellas normas relacionadas con construcción 

de espacio público, la Ley de Accesibilidad al Medio Físico – Ley 361 de 1997, con el fin de 

asegurar la adecuación funcional y ambiental del proyecto. 

5. Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de diseños y especificaciones para la 

ejecución de los diseños de los Parques Recreo Deportivo. 

6. Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas 

con los proyectos. 

7. Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario. 

8. Presentar la totalidad de los productos de la etapa I conforme a la normativa pertinente y 

debidamente revisados y aprobados por la Interventoría, incluyendo las respectivas cartas de 

responsabilidad por parte de cada uno de los especialistas del contratista. 

9. La realización de las actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias 

para la obtención del permiso de ocupación de espacio público y permisos requeridos por las 

empresas prestadoras de los servicios públicos. 

10. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y económico del proyecto, 

cómo mínimo en los siguientes términos:  

i. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo 

de materiales naturales.  

ii. Caracterización de la población a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar 

como mínimo, dando cumplimiento a lo requerido en el MGAS.  

iii. Creación de empleos con la ejecución de la obra 

11. De conformidad con el numeral 1 del Artículo 25 - Documentos adicionales para la licencia de 

construcción y/o permiso de ocupación de espacio público del Decreto 1077 de 2015, deberán 

aportar copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de las memorias de diseño de 

los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar 

el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente 

- NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los 

profesionales facultados para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y 

estudios, así como de la información contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de 

ocupación de espacio público, deberá atenderse todos los requerimientos de la secretaria 

encargada de la expedición de dicho permiso y garantizar la expedición del mismo. 
12. El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecución de la etapa I sea necesario una 

intervención de carácter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el 

Especialista Estructural deberá garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el 

Titulo II Capítulo I de la Ley 1796 de 2016, artículos 3 y siguientes, que modificó la Ley 400 de 

1997, así como aquellas que las modifiquen o sustituyan. 

13. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías I Baja Complejidad y II Media 

Complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto únicamente se acompañará copia de 

los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboró. 

Cuando se requiera. 

14. EL CONTRATISTA deberá efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención 

y la aprobación de los estudios y diseños, así como para los trámites y obtención de las licencias 

requeridas y permisos a que haya a lugar para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vías, cierre 

temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o 

cualquier intervención del espacio público. 

15. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto para la 

obtención de permisos o de ocupación de espacio público o licencia de construcción y/o permiso 
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de ocupación de espacio público en caso de requerirse, ante las entidades competentes, así como 

el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos 

generados por la producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos 

para la solicitud de la Licencia o Permiso correrán por cuenta del CONTRATISTA. En caso de 

presentarse valor alguno por concepto de expensas, se deberán gestionar dicho pago a través de 

la entidad territorial, quien es responsable de este pago. El CONTRATISTA adelantará bajo su 

total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los trámites para 

obtener la licencia de construcción y/o permiso de ocupación de espacio público ante las 

entidades competentes. 

16. El resultado de los estudios y diseños realizados por EL CONTRATISTA deberán ser 

previamente revisados y aprobados por la Interventoría antes del vencimiento del plazo de 

ejecución de esta etapa del contrato, para proceder a su verificación por parte de FINDETER. A 

su vez deberá tener en cuenta dentro del plazo para la etapa el trámite y obtención de las licencias 

o permisos requeridos 

17. EL CONTRATISTA debe realizar comités de diseño, uno (1) por semana incluyendo 

presentación audiovisual de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la 

Interventoría, FINDETER, el MVCT y todas aquellas entidades que estas dos últimas estimen 

durante la totalidad del desarrollo de los estudios y diseños, para definir los parámetros a aplicar 

en los diseños. El lugar de los comités será definido por FINDETER y podrán realizarse de 

manera virtual o presencial. 

18. Como resultado de los diseños, estos deberán realizarse con una adecuada coordinación entre la 

totalidad de los estudios y diseños contemplados para el objeto contractual. 

19. Coordinar y asistir a reuniones de acompañamiento de los diseños con representantes de las 

entidades territoriales, del MVCT, FINDETER y demás que apliquen. 

20. El proyecto debe incluir en los diseños y en la construcción los componentes de urbanismo con 

mobiliario, paisajismo, arborización. 

21. Adicionalmente, el contratista deberá elaborar renders, esquemas y videos en REVIT para la fácil 

divulgación y socialización del proyecto. 

22. Se deberá adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios públicos. 

23. El contratista se compromete a diseñar la totalidad del proyecto por fases con el fin de ajustarse 

al presupuesto disponible para la ejecución el Parque Recreodeportivo. De igual manera, deberá 

entregar el presupuesto y la programación de las obras. Hace parte integral de los presentes 

Términos de Referencia, los requerimientos técnicos para los estudios y diseños, los cuales, se 

encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente será considerada que la Etapa de Estudios 

y Diseños ha sido culminada a satisfacción cuando la Interventoría de su aprobación y aquellas 

entidades que EL CONTRATANTE considere. 

24. Dada la modalidad de contratación, en ningún caso se considerará como argumento para la no 

continuación del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los diseños. Para ello el 

contratista deberá presentar una nueva propuesta de diseños garantizando el cumplimiento de los 

requisitos mínimos técnicos establecidos en los términos de referencia, así como el menor costo 

de ejecución y deberá recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la 

ejecución de las obras 

25. El arquitecto diseñador debe adelantar como mínimo una visita de campo previa a la elaboración 

del proyecto arquitectónico para que recoja las inquietudes y expectativas de la comunidad y los 

interesados del proyecto, Los costos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA. 

Posterior a la implantación arquitectónica, se requiere como mínimo una visita adicional para la 

socialización definitiva del proyecto y la implantación del mismo en el lote respectivo. 

26. Tener en cuenta como insumo para la elaboración del proyecto arquitectónico los criterios 

desarrollados en los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema básico 

presentado por el CONTRATISTA y aprobado por FINDETER y por el MVCT. 

27. El contratista debe incluir en criterios de diseño bioclimático, que ofrezca mejores condiciones 
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de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe 

considerar: 

• La cultura del municipio y el entorno del sitio de implantación 

• Orientación y protección solar 

• Ventilación natural (para edificaciones cuando aplique) 

• Materiales y sistemas constructivos 

• Iluminación 

• Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia) 

• Como obligación el diseñador debe considerar un sistema constructivo de método 

alternativo que permita adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales 

de fácil transporte, rapidez en la ejecución y de posterior facilidad en el mantenimiento. 

• El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, 

garantizando su durabilidad, buen funcionamiento durante su vida en servicio y fácil 

mantenimiento. 

28. El contratista deberá establecer alternativas sostenibles (ahorro de energía y ahorro de agua), que 

garanticen menores costos de operación y mantenimiento. 

29. Dentro de los criterios arquitectónicos el contratista se obliga a la preservación de la arborización 

nativa del predio. 

30. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobación de la 

totalidad de los estudios y diseños por parte de la Interventoría y verificación de LA 

CONTRATANTE, y contar con las licencias y permisos indispensables para iniciar la obra. 

31. Tener en cuenta en la elaboración de los estudios técnicos, diseños y ejecución del Proyecto los 

requerimientos mínimos de Construcción, que forman parte integral de los presentes Términos 

de Referencia. 

32. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado de los 

requerimientos mínimos de Construcción. 

33. Elaborar el Plan de Gestión Ambiental y Social (C-PGAS) y el Plan de Manejo de Tránsito para 

aprobación por parte de la Interventoría. 

34. Una vez se lleve a cabo aprobación de los diseños por parte de la Interventoría, y verificación de 

FINDETER, se llevará a cabo socialización de los diseños a la comunidad, la cual debe ser 

acompañada por la Interventoría, Findeter, el MVCT y demás entidades participantes. 

35. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del Proyecto, con el fin de atender 

inquietudes de la comunidad asociadas a la ejecución del mismo y medición de impactos. 

36. Garantizar el desarrollo e implementación del componente de lectura territorial de acuerdo a los 

lineamientos de Gestión Ambiental y Social (C-PGAS) 

37. Presentar el Plan de Gestión Ambiental y Social (C-PGAS) para implementar durante la ejecución 

de obra, al finalizar la etapa 1, el cual debe ser aprobado por la INTERVENTORÍA, de acuerdo 

a los lineamientos del anexo correspondiente. 

38. Elaborar y presentar conjuntamente con el INTERVENTOR, las actas de entrega de los productos 

de los Estudios y Diseños técnicos y de la entrega final de los productos aprobados y recibidos a 

satisfacción.  

39. Presentar toda la información requerida por el INTERVENTOR o LA CONTRATANTE de 

conformidad a lo solicitado por la INTERVENTORÍA 

40. Para todos los espacios previstos en el Parque Recreo Deportivo se debe disponer de señalización 

en Braille esto teniendo en cuenta lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de 

la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.” en el 

cual se informa que “d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión” 

 

1.8.6. Obligaciones de información – estudios y diseños (por proyecto) 
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1. Presentar Informes periódicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Diseños 

contemplados, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. Estos Informes deben poseer 

y presentar características y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las 

diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y 

ejecutado. 

 

2. Todos los documentos concernientes a los diferentes Estudios y Diseños realizados (memorias 

de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, planos definitivos de construcción, 

cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para 

ejecución constructiva y especificaciones técnicas detalladas) en medio magnético, en original y 

dos (2) copias de la totalidad de los planos de construcción. 

 

3. Llevar una bitácora por proyecto de la ejecución de los estudios y diseños técnicos, esto es, una 

memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de 

los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso 

de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera 

que se logre la comprensión general de la consultoría y el desarrollo de las actividades, de acuerdo 

con la programación detallada para esta etapa. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada 

por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoría, así como de la 

interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL 

 

4. Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría 

y contener: 

 

a) Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e 

inconvenientes. 

b) Registros fotográficos avances. 

c) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

d) Actualización del programa de ejecución de los diseños. 

e) Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 

f) Resumen de lo registrado en los informes semanales del periodo mensual a presentar 

g) Relación de comunicaciones recibidas y expedidas 

h) Actualizaciones de pólizas y aprobaciones conforme a las novedades registradas en el periodo 

i) Análisis del C-PGAS y evaluación del programa de ejecución y sus atrasos  
 

Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 

 

a. Resumen de actividades y desarrollo de los diseños 

b. Documentación técnica productos entregables de la consultoría 

c. Bitácora 

d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 

e. Póliza de los estudios y diseños técnicos y actualización de las demás 

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
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g. Entrega de los productos resultado de los estudios y diseños técnicos. 

 
5. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de los 

productos de los estudios y diseños técnicos y de la entrega final de los productos y de la 

aprobación y recibo a satisfacción. 

6. Presentar toda la información requerida por el Interventor o el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FINDETER MIB Y EP BANCA MULTILATERAL de conformidad a lo solicitado por la 

Interventoría. 

7. EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños 

en original, dos (2) copias físicas y dos (2) copias magnéticas. 

 

1.8.7. Etapa 2. ejecución de obra. (por proyecto) 

 

1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 

mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 

del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención 

del servicio. 

3. Realizar, la construcción del campamento de obra con un área mínima de 30 m2, cuya ubicación 

deberá contar con la aprobación de la interventoría. Las especificaciones técnicas mínimas del 

campamento serán las siguientes: 

• EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 

provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, 

protección y seguridad. 

• El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la 

interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para 

materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. 

• La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la 

programación detallada de la obra. 

• El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 

contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 

servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 

existentes en cercanías del campamento y/o Instalación de baños móviles de acuerdo a lo 

que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL 

CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras 

del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido 

a su incumplimiento u omisión. 

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 

condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay 

lugar. 

• El contratista deberá instalar toda señalización requerida por la normativa indicada para 

la seguridad industrial durante la ejecución del proyecto. 

4. Instalar una valla informativa (L: 6.0 x A: 4.0 m) de acuerdo con la información y modelo que 

debe ser suministrado por FINDETER.  

5. Instalar valla de la Licencia de Construcción (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse 

de acuerdo con la normatividad de la Curaduría u Oficina de Planeación que expidió la respectiva 

Licencia. 

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el 

diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción de la 

obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades 

a los vecinos, que garantice el no ingreso de personas ajenas a la obra. Deberá tener como mínimo 
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dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura 

circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de 

igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda 

la ejecución de la obra. Estos costos están asumidos en la Administración del proyecto.  

7. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual 

 

 

1.8.8. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de 

construcción 

 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 

elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo como 

jornadas solicitadas en los Términos de Referencia. 

2. EL CONTRATISTA deberá planear correctamente las actividades que requieran de maquinaria 

y equipos especiales. En todo caso LA CONTRATANTE no reconocerá cargos por mayor 

permanencia y stand by de estos equipos y maquinaria. 

3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 

indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 

aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 

4. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias 

requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de 

materiales para no retrasar el avance de los trabajos 

5. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de los materiales y 

elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la presentación de los respectivos 

ensayos de laboratorio y el plan metrológico de los equipos a utilizar. 

6. Garantizar para la obra, la señalización y la seguridad industrial en obra. Para ello deberá 

mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de 

demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

7. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas 

que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos 

que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá 

presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para 

los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 

• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no 

existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 

• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión 

hidrostática y desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y demás pruebas que 

apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la 

CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, así como de los materiales y demás 

elementos que se instalen en la obra. 

 

1.8.9. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 

 

1. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un 

programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de 

los componentes de la obra de acuerdo con programación estimada de la fase de la obra. 
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2. Realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por Contratista, Interventoría y propietario 

o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del presente contrato, en 

compañía de la Interventoría, en la cual se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 

audiovisuales las estructuras vecinas y estado actual del área a intervenir. Las cuales al término 

de la ejecución deberá ser evaluadas y cerradas, dejando constancia en cada una de las 

observaciones y atenciones realizadas con el respectivo recibo o aprobación del propietario del 

inmueble. 

3. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 

funcionando en las condiciones contratadas. 

4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra durante la ejecución del Proyecto hasta el recibo a 

satisfacción por parte de los intervinientes. 

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos 

de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a 

la entrega de las obras. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o 

FINDETER y/o LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 

análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 

causa de los insumos o de la mano de obra. 

7. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza 

con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podrá 

ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

8. El CONTRATISTA deberá llevar un inventario de los volúmenes de material sobrante y 

presentar los certificados de disposición de los mismos en un lugar certificado por la autoridad 

ambiental local competente 

9. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 

del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 

en las actividades de obra. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 

para el cumplimiento del objeto contractual. 

• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 

utilizado en la ejecución de objeto contractual. 

10. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos equivalentes a los 

componentes que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecución 

del contrato en los plazos pactados contractualmente. 

11. El contratista deberá implementar, UNA (01) jornada de trabajo extendido de diez (10) horas 

como mínimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.). El frente de trabajo deberá contar con el equipo 

suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos 

adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto, estas actividades, deberán estar 

especificadas de manera clara e independiente en la metodología de trabajo a implementar por 

parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el equipo técnico suficiente para dar 

cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del 

presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, 

previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de frentes 

de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

12. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la Interventoría indicando 

y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así mismo las jornadas adicionales 

13. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo 

con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas 

especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos 
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para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos 

anteriores será de responsabilidad de EL CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podrá 

ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. Los permisos, 

autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de carácter regional, que se 

requieran, serán tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente 

a la iniciación de las actividades correspondientes. 

14. Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 

legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a 

terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad 

Ambiental se pagarán directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente 

documento, autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato 

15. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) días calendario 

siguientes a la suscripción del acta de terminación del contrato, al igual que un manual de 

mantenimiento de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobación de la Interventoría, en 

medio impreso y magnético. 

16. Se deben suministrar videos de cómo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos 

instalados. 

17. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 

ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

18. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar 

que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

19. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 

especificaciones técnicas propias del mismo. 

20. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 

21. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 

corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 

22. Entregar el Proyecto funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos, conforme 

las viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Públicos en 

la zona. 

23. Tramitar y costear la certificación RETIE y RETILAP de las obras ejecutadas ante la Empresa 

de Energía del municipio prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las 

conexiones definitivas debidamente energizadas. 

24. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las normas vigentes 

aplicables (Código Colombianos de Construcción Sismo resistente NSR-10 y demás normas que 

apliquen). 

25. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando 

su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 

26. Dentro del precio global fijo pactado, están incluidas las obras necesarias que permitan realizar 

la conexión de los servicios públicos desde el parque hasta el punto definido por las empresas 

prestadoras de servicio, garantizando de esta manera su correcto funcionamiento y operación 

27. Cumplir con las Especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto, Ver 

Anexo. “REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CONSTRUCCIÓN”. 

28. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la prórroga necesaria para la 

terminación de la obra, cuando así se requiera. 

29. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá 

remitir con la suficiente antelación a la INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se 

soporte la solicitud a fin de que al INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo 

y este a su vez informe a LA CONTRATANTE para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el 

CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de suspensión para el contrato 

de obra y remitirla a LA CONTRATANTE debidamente suscrito con el visto bueno del 



Sección VII. Requisitos de las Obras 180 

 

Supervisor, o acoger el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo. Una 

vez resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el 

INTERVENTOR darán aviso a FINDETER y remitirán suscritas las correspondientes actas de 

reinicio correspondiente para visto bueno, junto con la correspondiente modificación de las 

pólizas 

30. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una vez cada quince días) que se 

requieran del consultor que elaboró los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de hacer verificación al 

proyecto. 

31. Acatar los diferentes protocolos que establezca la Interventoría, en relación con: 

a) Requerimientos de documentación de personal de obra. 

 b) Protocolo y permisos de ingreso de personal, vehículos, materiales y herramienta.  

c) Manejo de personal.  

d) Indumentaria personal de Obra.  

e) Acceso a áreas en uso.  

f) Medidas de seguridad.  

g) Protocolo y manejo con las comunidades si aplica. 

32. Una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato se dará inicio al proceso y atención 

de Postventas del proyecto el cual se adelantará durante la vigencia de la póliza de Estabilidad, 

está se dará atendiendo los requerimientos realizados por parte del Findeter en cuanto a la calidad 

de materiales y proceso constructivo y otras que sean de responsabilidad del contratista. Para 

efectos de lo anterior, se suscribirá el ACTA DE CONTEXTUALIZACIÓN POSTVENTAS 

PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA por parte del CONTRATISTA, 

INTERVENTOR Y SUPERVISOR DE FINDETER, donde se explica a los asistentes el alcance 

de esta acta, en la cual se invocan las obligaciones contenidas en el contrato, términos de 

referencia y documentos de estudios previos, en lo concerniente a la responsabilidad 

postcontractual que adquirió el contratista con la firma del contrato, entre las que se encuentran 

entre otras, el atender las postventas a que haya a lugar y de su responsabilidad.  

 

 

 

 

1.8.10. Obligaciones de la información de la obra 

 

Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para 

cada uno de los frentes de trabajo: 

 

a. Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en 

la Curva S, análisis y recomendaciones. 

b. Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas. 

c. Registros fotográficos. 

d. Videos de avance de ejecución de obra 

e. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas concepto de la interventoría. 

f. Fotocopia de la Bitácora o libro de obra. 

g. Resumen de las actividades realizadas en el mes, inconvenientes, análisis y soluciones.  

h. Informe técnico  

i. Informe de control topográfico 

j. Informe de seguridad industrial. 

k. Informe de manejo ambiental. 

l. Informe de gestión social. 

m. Informe de control de modificaciones y de control de actualización y aprobación de pólizas 
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n. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra 

o. Actualización del programa de ejecución de obra. 

p. Acreditación por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes según la conformación 

asociativa, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 

 

Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 

 

a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

b. Documentación técnica, entre ella: 

• Bitácora de obra. 

• Memoria de cálculo de los porcentajes de avance facturados en cada corte de obra 

• Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA, siguiendo los mismos criterios 

de los planos y diseños, en medio impreso y magnético 

• Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados 

con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar 

cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, 

así como de los equipos e instalaciones. 

• Acreditación por parte del CONTRATISTA y de sus integrantes según la conformación 

asociativa, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 

cuando corresponda. 

• Póliza de estabilidad de la obra y los demás amparos conforme al acta de recibo a 

satisfacción. 

• Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

• Actualización final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia. 

• Registro fotográfico y el video de todo el proceso constructivo hasta la entrega a satisfacción. 

• Capacitación de las tecnologías de sostenibilidad que implemente o recomiende para el 

proyecto, para lo cual el CONTRATISTA deberá coordinar con la entidad que para ello 

informe FINDETER 

 

Durante la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta también lo 

siguiente: 

 

• Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 

mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, así 

como de los equipos instalados (cuando aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá 

anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala 

reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios, etc. El manual 

deberá contar con la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 

 

• Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 

procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

 

• Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de 

obra, de entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecución. 
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• Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de 

liquidación, los cuales son requisito para la liquidación del contrato, así como los informes 

relacionados en las obligaciones de información, con la debida aprobación de la 

INTERVENTORÍA. 

• La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de presentación de informes, 

planos, dibujos y demás contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento 

requerimientos mínimos de Construcción se listan los elementos mínimos básicos que debe 

contener un informe, al igual que el alcance del Anteproyecto y Proyecto. 

 

• Para la entrega con el municipio y el MVCT, se debe contar con la siguiente documentación 

aprobada por la INTERVENTORÍA: 

 

o Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA, siguiendo los mismos 

criterios de los planos y diseños, en medio impreso y magnético 

o Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos 

instalados con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual 

deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas 

incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones. 

o Acta de inventario que contenga la relación de los espacios que se entregan con su 

correspondiente inventario de elementos visibles y contables 

o Garantía de los equipos y mobiliario instalado 

o Formato de verificación conjunta con el cliente de la terminación del proyecto previo al 

recibo a satisfacción 

o Pólizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE 

 

• EL CONTRATISTA debe entregar como mínimo los productos de los estudios técnicos y diseños 

en original, dos (2) copias físicas y tres (3) copias magnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el 

trabajo  
La estrategia de acompañamiento social del contratista debe adoptar e implementar los instrumentos de 

gestión social del proyecto:  

 

1. Mecanismo de atención de quejas y reclamos  

2. Plan de Participación de Partes Interesadas  
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3. Marco de Gestión Ambiental y 

Social (MGAS) y sus Anexos. Guía 

de Consulta del MGAS y sus 

Anexos. DOCUMENTO 

REFERENCIADO  

DETALLE  

Marco de gestión Ambiental y Social 

del proyecto (MGAS) 

4.3.1. Permisos o autorizaciones ambientales  

4.4.1. Permisos o autorizaciones laborales  

8.4.7. Plan de Gestión laboral  

8.4.6. Notificación de incidentes y Accidentes graves  

8.4.5.2 Informes mensuales a cargo de los Contratistas  

8.4.10. Salud y Seguridad de la Comunidad  

8.4.11. Plan Genérico de Respuesta a Emergencias  

8.4.12. Personal de Seguridad   

8.5.5. Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista. C-

PGAS.  

9.1. Parámetros de monitoreo y seguimiento ambiental.  

9.2 Parámetros de monitoreo y seguimiento social.  

9.3 Parámetros de monitoreo y seguimiento de seguridad y 

Salud en el trabajo.  

10.1 Plan de Participación de las Partes Interesadas  

10.2 Mecanismo de atención de quejas y reclamos del 

proyecto.  

Anexo 2 3.1 Medida de manejo MA1: Retiro y Manejo de la cobertura 

vegetal.  

3.3 Medida de manejo MA3: Protección de la Fauna.  

3.4 Medida de manejo MA4: Reforestación, siembra de 

árboles y empradización.  

3.7 Medida de Manejo: MA 7: Manejo de RCD  

3.12 Medida de Manejo: MA 1: Manejo del tráfico.  
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3.16 Medida de manejo MA 17: manejo de patrimonio 

arqueológico y hallazgos fortuitos.  

Anexo 3 Directrices para el manejo y transporte de equipos y 

materiales para la construcción  

Anexo 4 Plan de Gestión de Residuos para Obras Civiles.  

Anexo 5. 5.2 Código de Conducta del proyecto  

Anexo 5.1 Código de Conducta.  

5.4.2. Informes a cargo de Contratistas  

8.2 Trabajadores Contratados  

9.2.1. Requisitos generales  

9.2.2 Requisitos específicos  

10. Trabajadores de proveedores primarios.  

12. Reporte de Incidentes.  

Anexo 5.4 Guía contenido del C-PGL  

Anexo 5.5.: Guía Informe de gestión laboral para 

contratistas.  

Anexo 6 Plan Genérico de Salud y Seguridad en la Comunidad.  

4.7 Medidas para el manejo de tráfico.   

4.7.1. Identificación y evaluación del tipo de impacto 

generado  

4.7.2. Plan de acción para el manejo de tráfico  

5. Medidas sobre el personal de seguridad.  

Anexo 7 Plan Genérico de respuesta ante emergencias.  

Anexo 8 5. Identificación y análisis de partes interesadas  

6.2. Mecanismos de participación incluyente  

7. Mecanismo de divulgación de la información  

8. Mecanismo de atención a quejas y reclamos)  

   

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-

mgas.pdf  

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2022-11/marco-de-gestion-ambiental-y-social-mgas.pdf
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*El Contratista está obligado a diseñar e implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social de 

Contratistas (C-PGAS), siguiendo los requerimientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental 

y Social (MGAS). Las medidas presentadas en el C-PGAS se deben adaptar a las condiciones 

específicas de cada lugar o sitio de obra. El C-PGAS será aprobado por la INTERVENTORIA, como 

requisito para iniciar las obras. El C-PGAS podrá ser revisado y ajustado por el contratista para 

adaptarse a las condiciones específicas de la obra; las nuevas versiones del C-PGAS serán revisadas y 

aprobadas por la INTERVENTORIA https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-

institucional/cooperacion-internacional , haciendo clic en el icono del Banco Mundial. 

 

   

** Elaborar y obtener la aprobación de la Supervisión o INTERVENTORIA del contrato el documento 

denominado Procedimiento de Gestión Laboral de Contratistas (C-PGL) que incluya los requisitos 

aplicables según lo definido en el Anexo 5.4 del MGAS.  

 

Por lo anterior, en la validación del SDO modelo se encontró que con relación a la inclusión de 

referencias a los documentos denominados;   

4. Plan de Gestión Ambiental y Social de Contratistas (C-PGAS),   

5. Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)   

6. Procedimiento de Gestión Laboral de Contratistas (C-PGL),   

 

PAGO POR LOS REQUISITOS significa medidas ambientales, sociales (incluyendo explotación y abusos 

sexuales -EAS- y violencia de género -VBG-), seguridad y salud en el trabajo (ASSS) 

El Licitante deberá contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor  

correspondiente a: señalización, exámenes médicos ocupacionales, elementos de seguridad industrial,  

dotación, suministro y reposición de elementos de protección personal, implementación de medidas de 

prevención y control de riesgos, programas o actividades de prevención / atención de enfermedades 

transmisibles, suministro y mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, gestión integral de 

residuos, divulgación de información, programa de atención al ciudadano entre otros. El Contratante 

no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y será causal de aplicación de multas 

y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.   

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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PLANOS 
 

Para la presentación de los planos durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA seguirá los 

siguientes lineamientos:  

1. Se deberán entregar planos por temáticas y productos conforme lo requerido en la Sección VII – 

Requisitos de obra. 

 

2. Todos los conjuntos de planos deberán codificarse y numerarse según temática, indicando en 

cada caso totalidad de planos que hacen parte de dicho conjunto, y número de cada plano, por 

ejemplo, planos paisajísticos y urbanísticos generales (PUG), si son en total diez planos, los 

planos deberán indicar a qué número corresponden así: 1/10, 2/10, etc. 

 

3. Deberán contener convenciones según se requiera, garantizando su fácil lectura e interpretación. 

 

4. Deberán indicar el norte gráficamente, y la escala tanto gráfica como numérica. 

 

5. Deberán indicar la fecha y versión. 

 

6. Todos los planos deberán estar rotulados y firmados por el profesional responsable de los diseños 

y de la información contenida en ellos, identificando su nombre y número de matrícula profesional, 

así como deberán estar firmados por el director del contrato de obra, el director del contrato de 

interventoría y el respectivo par especializado por parte de la interventoría según la temática de 

cada plano, incluyendo su matrícula profesional. En el rótulo deberán incluirse los logos del Banco 

Mundial, el MVCT y Findeter. 

 

7. En los casos donde el diseño se deba presentar por tramos, se deberá incluir un traslape en el 

layout, e identificar en cada caso el eje/línea de traslape en el cual inicia el siguiente tramo con el 

fin de garantizar la identificación clara y completa de todos los tramos, y por ende del diseño. 

 

8. Planos de redes de servicios públicos 

• Identificación de redes existentes y propuestas, identificando en cada caso puntos de 

conexión 

• Plano en planta de las redes de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta lo establecido 

por el RAS, señalando acometidas, cuadros de accesorios, verificación de cantidades 

• Plano general de las instalaciones eléctricas teniendo en cuenta lo establecido en el RETIE, 

incluyendo fuente de alimentación, trazado de a acometida, ubicación de cajas y tableros 

según corresponda,  

 

Nota 1: Después de finalizado el contrato de obra, se deberán entregar los planos récord de con los 

ajustes definitivos a la I0NTERVENTORÍA para su aprobación respectiva. 
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INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 
 

 
1. Anexo A: Viabilizaciones.  

3. Anexo B: Lineamientos técnicos del MVCT.  

4. Anexo C: Anexo técnico requerimientos mínimos de construcción.  

5. Anexo D: Lineamientos Sociales.  
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Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato 
 

 

Las presentes Condiciones Generales del Contrato (CGC), junto con las Condiciones 

Especiales del Contrato (CE) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un 

documento integral que establece claramente los derechos y las obligaciones de ambas partes 

 

Estas Condiciones Generales se han elaborado en base a una considerable experiencia 

internacional en la redacción y la gestión de contratos, teniendo en cuenta la tendencia hacia 

el uso de un lenguaje más sencillo y directo en la industria de la construcción. 

 

Las CGC se pueden utilizar tanto para contratos basados en la medición de la ejecución de obras 

como para contratos de suma global. 
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Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones generales 
1. Definiciones 1.1. Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla. 

(a) El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en 

la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de 

las Obras y la corrección de cualquier defecto. 

(b) El Calendario de Actividades es el calendario de 

actividades que comprende la construcción, la instalación, 

las pruebas y la entrega de las Obras en un Contrato de 

Suma Global. Incluye una suma global para cada actividad, 

que será utilizada para valoraciones y para determinar los 

efectos de las variaciones y los eventos que ameritan 

compensación. 

(c) El Mediador1 es la persona nombrada en forma conjunta por 

el Contratante y el Contratista para resolver en primera 

instancia cualquier controversia, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula CGC 23. 

(d) El Banco es la institución financiera designada en las CEC. 

(e) La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades 

y los precios que forman parte de la Oferta. 

(f) Eventos compensables son los definidos en la cláusula 

CGC 42. 

(g) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Interventor de acuerdo con la 

cláusula CGC 53.1. 

(h) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los 

documentos enumerados en la cláusula CGC 2.3. 

(i) El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecución de las 

Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(j) La Oferta del Contratista es el documento elaborado y 

entregado por el Contratista al Contratante. 

(k) El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato 

establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, 

según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del 

Contrato. 

(l) Por días se entiende días calendarios; por meses se entiende 

meses calendarios. 

(m) Por Trabajos por Día se entiende una variedad de trabajos 

que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y 

los equipos del Contratista, además de los pagos por concepto 

de los materiales y los bienes de planta conexos. 

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

 
1 y/o Conciliador. 
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(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 

certificado emitido por el Interventor una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(p) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la cláusula 34.1 de las CEC y calculado a partir 

de la Fecha de Terminación. 

(q) Por planos se entiende los planos de las Obras incluidos en el 

Contrato y cualquier otro plano o modificación hecho por el 

Contratante (o en su nombre), de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, incluidos los cálculos y otra 

información proporcionada o aprobada por el Interventor para 

la ejecución del Contrato 

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista la 

ejecución de las Obras, según se especifica en las CEC. 

(s) Por Equipos se entiende la maquinaria y los vehículos del 

Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio 

de las Obras para la construcción de las Obras. 

(t) Por escrito significa escrito a mano, a máquina, impreso o 

creado electrónicamente, de modo que constituya un 

registro permanente. 

(u) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 

indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(v) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en que se 

prevé que el Contratista termine las Obras. Está especificada 

en las CEC y podrá ser modificada únicamente por el 

Interventor mediante una prórroga del plazo o una orden de 

acelerar los trabajos. 

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 

fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 

en las Obras. 

(x) Por Planta se entiende cualquier parte integral de las Obras 

que tenga una función mecánica, eléctrica, química o 

biológica. 

(y) El Interventor2 es la persona cuyo nombre se indica en las 

CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el 

Contratante, con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Interventor), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(z) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(aa) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(bb) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son 

los informes incluidos en el Documento de Licitación que 

describen con precisión y explican las condiciones de la 

superficie y el subsuelo del Sitio. 

 
2 y/o  Gerente de Proyecto 
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(cc) Por Especificaciones se entiende las especificaciones de las 

Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o 

adición hecha o aprobada por el Interventor. 

(dd) La Fecha de Inicio, que está indicada en las CEC, es la 

última fecha en que el Contratista deberá empezar la 

ejecución de las Obras. No coincide, necesariamente, con 

alguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de  

las Obras. 

(ee) Un Subcontratista es una persona, natural o jurídica, 

contratada por el Contratista para realizar una parte de los 

trabajos del Contrato, lo que incluye trabajos en el Sitio de las 

Obras. 

(ff) Las Obras Temporales son obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y son necesarias para la 

construcción o el montaje de las Obras. 

(gg) Una Variación es una instrucción impartida por el 

Interventor que modifica las Obras. 

(hh) Las Obras son aquellas que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante, como se define 

en las CEC. 

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, el singular significa también 

el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. 

Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 

mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 

significado corriente a menos que se las defina específicamente. 

El Interventor proporcionará aclaraciones a las consultas sobre 

estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación se aplican a cada 

sección de las Obras (a excepción de las referencias específicas a la 

Fecha de Terminación y la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el 

siguiente orden de prioridad: 

a) Convenio, 

b) Carta de Aceptación, 

c) Oferta del Contratista, 

d) Condiciones Especiales del Contrato, 

e) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices, 

f) Especificaciones, 

g) Planos, 

h) Lista de Cantidades3 y 

 
3 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario  

de Actividades”. 
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i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y ley 

aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá constan en las CEC. 

3.2 Durante toda la ejecución del Contrato, el Contratista respetará 

las prohibiciones de importar bienes y servicios vigentes en el 

país del Contratante cuando 

a)  las leyes o reglamentaciones oficiales del país del 

Prestatario prohíban las relaciones comerciales con aquel 

país, o  

b)  en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII 

de la Carta de esta institución, el país del Prestatario prohíba 

toda importación de bienes de aquel país o todo pago a países, 

personas o entidades en aquel país.  

4. Decisiones del 

Interventor 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Interventor, en 

representación del Contratante, decidirá sobre las cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el 

Contratista. 

5. Delegación  

de funciones 

5.1 Salvo cuando se especifique otra cosa en las CEC, el Interventor, 

después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, 

con excepción del Mediador, cualquiera de sus deberes y 

responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación 

de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicacion

es 

6.1 Las comunicaciones entre las partes a las que se hace referencia en 

las Condiciones del Contrato solo serán válidas cuando se 

formalicen por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez 

que sean entregadas. 

7. Subcontrata-

ción 

7.1 El Contratista puede subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Interventor, pero no podrá ceder el Contrato sin la 

aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no 

alterará las obligaciones del Contratista 

8. Otros 

contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las  

Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos y el Contratante entre las fechas señaladas en  

la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El  

Contratista también deberá proporcionar a estos las instalaciones y 

los servicios que se describen en dicha lista. El Contratante puede 

modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al 

respecto al Contratista. 

9. Personal y 

Equipos 

9.1 Para realizar las Obras, el Contratista deberá emplear el personal 

clave y utilizar los equipos identificados en su Oferta, u otro 

personal y equipos aprobados por el Interventor. El Interventor 

aprobará cualquier propuesta de reemplazo de personal clave y 

equipos solo si sus calificaciones o características son 

sustancialmente equivalentes o superiores a las propuestas en la 

Oferta. 
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9.2 Si el Interventor solicita al Contratista la remoción de un integrante 

del personal o el equipo de trabajo del Contratista indicando las 

causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará de que 

dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) 

días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

9.3 Si el Contratante, el Interventor o el Contratista determinan que 

algún empleado del Contratista ha participado en Fraude y 

Corrupción durante la ejecución de las Obras, el empleado en 

cuestión será removido conforme a lo dispuesto en la cláusula 9.2 

antedicha. 

10. Riesgos del 

Contratante y 

del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipule que 

corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que 

en este Contrato se estipule que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Responsabilidad por Defectos, son riesgos del Contratante: 

a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños de la propiedad (sin incluir Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

i) el uso o la ocupación del Sitio por las Obras o con el 

objeto de realizarlas, como resultado inevitable de las 

Obras, o 

ii) negligencia, violación de los deberes fijados por la ley o 

interferencia con los derechos establecidos por la ley por 

parte del Contratante o cualquier persona empleada o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

b) El riesgo de daño a las Obras, la Planta, los Materiales y los 

Equipos, en la medida en que obedezca a faltas del 

Contratante o a fallas en el diseño efectuado por él, o a una 

guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente 

al país donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Responsabilidad por Defectos, serán riesgos del 

Contratante la pérdida o el daño de Obras, Planta y Materiales, 

excepto la pérdida o los daños como consecuencia de: 

a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación, 

b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación y no 

constituía un riesgo del Contratante, o 

c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras 

después de la Fecha de Terminación. 

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio hasta la fecha de emisión del Certificado 

de Responsabilidad por Defectos, cuando no sean riesgos del 

Contratante, serán riesgos del Contratista los riesgos de lesiones 

personales, de muerte, y de pérdida o daño de la propiedad 
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(incluidos, entre otras cosas, las Obras, la Planta, los Materiales y 

los Equipos). 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar, conjuntamente a nombre del 

Contratista y del Contratante, seguros para cubrir, durante el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos y por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

que constituyen riesgos del Contratista: 

a) pérdida o daños de las Obras, la Planta y los Materiales; 

b) pérdida o daños de los Equipos; 

c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir Obras, Planta y 

Materiales) relacionados con el Contrato, y 

d) lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Interventor, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. En 

dichos seguros se preverán las indemnizaciones pagaderas en los 

tipos y las proporciones de monedas necesarios para rectificar la 

pérdida o los daños y perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Interventor. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Información 

sobre el Sitio 

de las Obras 

14.1 Se considerará que el Contratista ha examinado toda la 

información sobre el Sitio de las Obras mencionados en las CEC, 

además de cualquier otra información a su disposición. 

15. Construcción 

de las Obras 

por el 

Contratista 

15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

16. Terminación 

de las Obras 

en la fecha 

prevista 

16.1 El Contratista puede iniciar la construcción de las Obras en la 

Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa 

que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Interventor 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

17. Aprobación 

por el 

Interventor 

17.1 El Contratista presentará al Interventor, para su aprobación, las 

Especificaciones y los Planos de las Obras Temporales propuestas. 

17.2 El Contratista será responsable del diseño de las Obras 

Temporales. 

17.3 La aprobación del Interventor no liberará al Contratista de su 

responsabilidad por el diseño de las Obras Temporales. 
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17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

Obras Temporales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

17.5 Todos los Planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las Obras Temporales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Interventor antes de su utilización para dicho 

propósito. 

18. Seguridad y 

Protección del 

Ambiente 

18.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para 

proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y 

limitar el daño y las molestias a las personas y las propiedades 

resultantes de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus 

operaciones. 

19. Descubrimient

os 

19.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en el Sitio de las Obras 

será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al 

Interventor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 

este imparta sobre la manera de proceder 

20. Posesión del 

Sitio de las 

Obras 

20.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte 

en la fecha indicada en las CEC, se considerará que el Contratante 

ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello 

constituye un Evento Compensable. 

21. Acceso al Sitio 

de las Obras  

21.1 El Contratista deberá permitir al Interventor y a cualquier persona 

autorizada por este el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 

lugar donde se estén realizando o se vayan a realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

22. Instrucciones, 

inspecciones y 

auditorías 

22.1 El Contratista ejecutará todas las instrucciones del Interventor 

que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

22.2 El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible 

porque sus subcontratistas y subconsultores lleven, cuentas y 

registros exactos y sistemáticos de las Obras de la manera y con 

el detalle que permitan identificar claramente los cambios 

pertinentes en plazos y fechas, y los costos.  

22.3 En conformidad con el párrafo 2.2 (e) del Apéndice A a estas 

Condiciones Generales, el Contratista permitirá y procurará que 

sus agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, 

prestadores de servicios, proveedores, y  personal, permitan al 

Banco y las personas designadas por éste inspeccionen las 

instalaciones y/o las cuentas, los registros y otros documentos 

relacionados con  los procesos de calificación, selección y/o la 

ejecución del Contrato, y dispongan que dichas cuentas, registros 

y otros documentos sean auditados por medio de auditores 

designados por el Banco. El Contratista y sus subcontratistas y 

subconsultores, deben tener en cuenta la cláusula 25.1(Fraude y 

Corrupción), donde se dispone, entre otras cosas, que los actos 

destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos el Apéndice de 
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las CGC constituyen una práctica prohibida que puede acarrear 

la rescisión del contrato (así como la determinación de 

inelegibilidad conforme a los procedimientos sancionatorios 

vigentes del Banco).  

23. Selección del 

Mediador 

23.1 El Mediador deberá ser elegido conjuntamente por el Contratante 

y el Contratista en el momento de expedir la Carta de Aceptación. 

Si, al momento de expedir la Carta de Aceptación no está de 

acuerdo con la designación del Mediador, el Contratante solicitará 

que la Autoridad Nominadora establecida en las CEC designe al 

Mediador dentro de un periodo de catorce (14) días a partir de la 

recepción de dicha solicitud.  

23.2 En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no está 

cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del 

Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común 

acuerdo un nuevo Mediador. Si, al cabo de treinta (30) días, el 

Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición 

de cualquiera de las partes el Mediador será designado por la 

Autoridad Nominadora establecida en las CEC dentro de los 

catorce (14) días siguientes a la recepción de la petición. 

24. Procedimiento

s para la 

solución de 

controversias  

24.1 Si el Contratista considera que el Interventor ha tomado una 

decisión que trasciende las atribuciones que le ha conferido el 

Contrato o que es errada, dicha decisión se remitirá al Mediador 

dentro de los catorce (14) días siguientes a la notificación de la 

decisión por el Interventor. 

24.2 El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 

veintiocho (28) días siguientes a su recepción de la notificación de 

una controversia. 

24.3 Cualquiera sea la decisión que tome, el Mediador será remunerado 

por hora, según los honorarios especificados en los DDL y en las 

CEC, y además recibirá el pago de cualquier otro gasto 

reembolsable indicado en las CEC; el costo será sufragado por 

partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las 

partes podrá someter la decisión del Mediador a arbitraje dentro de 

los veintiocho (28) días siguientes a la decisión por escrito del 

Mediador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a 

arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) días mencionado, la 

decisión del Mediador será definitiva y obligatoria. 

24.4 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 

el lugar establecido en ellas CEC. 

25. Fraude y 

Corrupción 

25.1 El Banco exige el cumplimiento de sus Guías Anti Corrupción y 

sus políticas y procedimientos de sanciones tal y como se 

establecen en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco 

Mundial enunciada en el apéndice de las CGC. 
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25.2 El Contratante exige al Contratista que revele cualquier comisión 

u honorario que se pueden haber pagado o se vayan a pagar a 

agentes o a cualquier otra parte en relación con el proceso 

licitatorio o la ejecución del Contrato. La información revelada 

debe incluir, como mínimo, el nombre y la dirección del agente o 

la parte en cuestión, el monto y la moneda, y el propósito de la 

comisión, gratificación u honorario.  

B. Control de plazos 
26. Programa 

 

26.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Interventor, 

para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. En contratos de suma global, las actividades del Programa 

deben coincidir con las incluidas en el Calendario de 

Actividades. 

26.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas pendientes, incluido cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

26.3 El Contratista deberá presentar al Interventor, para su aprobación, 

un Programa actualizado a intervalos que no excedan el período 

establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 

Programa actualizado dentro de este plazo, el Interventor podrá 

retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado 

de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago siguiente 

a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa 

atrasado. En los contratos de suma global, el Contratista deberá 

proveer un Calendario de Actividades actualizado dentro de los 

catorce (14) días siguientes a la fecha en que el Interventor lo 

haya requerido. 

26.4 La aprobación del Programa por el Interventor no alterará las 

obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el 

Programa y presentarlo nuevamente al Interventor en cualquier 

momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de 

las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

27. Prórroga de la 

Fecha Prevista 

de Terminación 

27.1 El Interventor prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando 

se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación 

que haga imposible terminar las Obras en esa fecha sin que el 

Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de 

los trabajos restantes, lo que le generaría costos adicionales. 

27.2 El Interventor determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista 

de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) 

días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al 

Interventor una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la información 
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justificativa. Si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno 

acerca de una demora o no hubiera cooperado para resolverla, la 

demora debida a esa omisión no será considerada para determinar 

la nueva Fecha Prevista de Terminación. 

28. Aceleración 

de las Obras 

28.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Interventor deberá 

solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios para 

conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. 

Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y confirmada por 

el Contratante y el Contratista. 

28.2 Si el Contratante acepta las propuestas con precios presentadas por 

el Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones. 

29. Demoras 

ordenadas por 

el Interventor 

 

29.1 El Interventor puede ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 
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30. Reuniones 

administrativas 

30.1 Tanto el Interventor como el Contratista pueden solicitar a la otra 

parte que asista a reuniones administrativas, que tendrán por 

objeto la revisión de la programación de los trabajos pendientes 

y la resolución de asuntos planteados conforme al procedimiento 

de advertencia temprana. 

30.2 El Interventor deberá levantar actas de las reuniones 

administrativas y suministrar copias a los asistentes y al 

Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, 

el Interventor deberá decidir y comunicar por escrito a todos los 

asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas 

que deban adoptarse. 

31. Advertencia 

temprana 

31.1 El Contratista deberá advertir al Interventor lo  

antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos o 

circunstancias específicos que puedan perjudicar la calidad de 

los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución 

de las Obras. El Interventor podrá solicitarle al Contratista que 

presente una estimación de los efectos esperados en el Precio del 

Contrato y en la fecha de terminación a raíz del evento o la 

circunstancia. El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

31.2 El Contratista colaborará con el Interventor preparando y 

considerando propuestas sobre la forma de evitar o reducir  

los efectos de dicho evento o circunstancia presentadas  

por cualquier persona que participe en los trabajos, y ejecutando 

las instrucciones que consecuentemente impartiera el Interventor. 

C. Control de calidad 
32. Identificación 

de defectos 

32.1 El Interventor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 

cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará las 

obligaciones del Contratista. El Interventor podrá ordenar al 

Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y 

someta a prueba cualquier trabajo que el Interventor considere que 

pudiera tener algún defecto. 

33. Pruebas 33.1 Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no 

esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 

trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 

pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra 

ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 
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34. Corrección de 

defectos 

34.1 El Interventor notificará de cualquier defecto al Contratista antes 

de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que 

se inicia en la Fecha de Terminación y se define en las CEC. El 

Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras 

queden defectos por corregir. 

34.2 Cada vez que se notifique de un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Interventor. 

35. Defectos no 

corregidos 

35.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Interventor, este último estimará 

el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar 

dicho monto. 

D. Control de costos 
36. Precio del 

Contrato4 

36.1 La Lista de Cantidades debe contener los rubros, con los 

respectivos precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. 

Se utiliza para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le 

pagará por la cantidad de trabajo realizado, al precio especificado 

para cada rubro en la Lista de Cantidades. 

37. Modificacione

s del Precio 

del Contrato5 

37.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de un 

25 por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un 

rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento 

del Precio Inicial del Contrato, el Interventor ajustará los precios 

para reflejar el cambio. El Interventor no ajustará los precios debido 

a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial 

del Contrato en más del 15 por ciento, a menos que cuente con la 

aprobación previa del Contratante. 

 

37.2 Si el Interventor lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle 

un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que 

conste en la Lista de Cantidades. 

38. Variaciones 

 

38.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en la actualización de los 

Programas y Calendario de Actividades6 producidos por el 

Contratista. 

38.2 Cuando el Interventor lo solicite, el Contratista deberá presentarle 

una cotización para la ejecución de una Variación. Antes de ordenar 

 
4 En los contratos de suma global, remplace la cláusula CGC 36.1 por la siguiente: 

36.1 El Contratista suministrará Calendarios de Actividades actualizados dentro de los catorce (14) días después de 

que el Interventor se lo solicite. El Calendario de Actividades contendrá las actividades, con los respectivos 

precios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. Se utiliza para el seguimiento y el control de la ejecución 

de las actividades en función de las cuales se pagará al Contratista. Si el pago de los materiales en el 

Emplazamiento de las Obras se va a hacer por separado, el Contratista deberá incluir, en el Calendario de 

Actividades, una sección aparte para la entrega de los materiales en el Emplazamiento. 
5 En los contratos de suma global, reemplace la cláusula CGC 37 completa por la nueva cláusula CGC 37.1 

siguiente: 

37.1 El Contratista deberá ajustar el Calendario de Actividades para incorporar las modificaciones que, por su propia 

cuenta, haya introducido en el Programa o el método de trabajo. Los precios del Calendario de actividades no se 

modificarán cuando el Contratista introduzca tales cambios. 
6 En los contratos de suma global, agregue “y Calendarios de Actividades” después de “Programas”. 
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la Variación, el Interventor analizará la cotización, que el 

Contratista deberá proporcionar dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud o dentro de un plazo mayor, si el Interventor 

así lo hubiera determinado. 

38.3 Si la cotización del Contratista no es razonable, el Interventor 

puede ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato 

basándose en su propia estimación de los efectos de la Variación 

sobre los costos del Contratista. 

38.4 Si el Interventor decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará un Evento 

Compensable. 

38.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia temprana 

pertinente.  

38.6 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan 

con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Interventor, la cantidad de trabajo por encima del límite 

establecido en la cláusula 37.1 o su calendario de ejecución no 

producen cambios en el costo unitario de la cantidad de trabajo, 

para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado 

en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario de la cantidad se 

modificara o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los 

trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los 

rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá 

proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros 

pertinentes de los trabajos.7. 

 38.7 Ingeniería de valor: El Contratista puede preparar, a su propio 

costo, una propuesta de ingeniería de valor en cualquier momento 

durante la ejecución del contrato. Tal propuesta contendrá, como 

mínimo, los siguientes elementos: 

a) el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripción de la 

diferencia respecto de los requisitos contractuales 

existentes; 

b) un análisis completo de los costos y beneficios del cambio 

o los cambios propuesto(s), incluidas una descripción y una 

estimación de los costos (incluidos los costos durante la 

vida útil) que puede acarrear al Contratante la 

implementación de la propuesta de ingeniería de valor, y 

c) una descripción de los efectos del cambio en el desempeño 

o la funcionalidad. 

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingeniería de valor 

si se demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios: 

a)  acelerar el período de cumplimiento de contrato; o 

 
7 En los contratos de suma global, elimine este párrafo. 
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b)  reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida 

útil que debe afrontar el Contratante; o 

c)  mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la 

sustentabilidad de las Instalaciones; o 

d)  producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin 

comprometer la funcionalidad de las Obras. 

Si la propuesta de ingeniería de valor es aprobada por el 

Contratante y redunda: 

a)  en una reducción del Precio del Contrato, el monto 

pagadero al Contratista será el porcentaje de tal reducción 

especificado en las CEC, o 

b)  en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una 

disminución de los costos durante la vida útil por alguno de 

los beneficios descritos en los apartados a) a d) 

mencionados, el monto pagadero al Contratista será el 

aumento completo del Precio del Contrato.  

39. Proyecciones 

del flujo de 

fondos 

39.1 Cuando se actualice el Programa o el Calendario de Actividades8, 

el Contratista deberá proporcionar al Interventor una proyección 

actualizada del flujo de fondos, que deberá incluir diferentes 

monedas, conforme a lo dispuesto en el Contrato, convertidas, según 

sea necesario, utilizando los tipos de cambio del Contrato. 

40. Certificados 

de pago 

40.1 El Contratista presentará al Interventor liquidaciones mensuales 

por el valor estimado de los trabajos ejecutados, menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas. 

40.2 El Interventor verificará los certificados mensuales del Contratista 

y autorizará la suma que deberá pagársele. 

40.3 El Interventor determinará el valor de los trabajos ejecutados. 

40.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista  

de Cantidades9. 

40.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

40.6 En consideración de información más reciente, el Interventor puede 

excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir 

la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado 

anteriormente. 

41. Pagos 41.1 Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las 

retenciones. El Contratante pagará al Contratista según se detalla 

en la CEC. Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago 

siguiente deberá pagar al Contratista intereses sobre el pago 

atrasado. Los intereses se calcularán desde la fecha en que el pago 

atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que este se 

 
8 En los contratos de suma global, agregue “o el Calendario de Actividades” después de “Programa”. 
9 En los contratos de suma global, reemplace este párrafo por el siguiente: “El valor de los trabajos ejecutados 

comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de Actividades”. 
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cancele, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales 

para cada una de las monedas de pago. 

41.2 Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un laudo del Mediador o un Árbitro, 

se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como 

se establece en esta cláusula. Los intereses se calcularán a partir 

de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si 

no hubiera habido controversia. 

41.3 Salvo que se disponga otra cosa, todos los pagos y deducciones se 

efectuarán en las proporciones de las monedas que constituyen el 

Precio del Contrato. 

41.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio o tarifa, y se entenderá que dichos rubros están 

cubiertos por otros precios y tarifas del Contrato. 

42. Eventos 

compensables 

42.1 Los siguientes se considerarán Eventos Compensables: 

a) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la zona 

de Obras en la Fecha de Toma de Posesión del Sitio de las 

Obras, según lo dispuesto en la cláusula CGC 20.1. 

b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud  

del Contrato. 

c) El Interventor ordena una demora o no da a conocer los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias 

para la ejecución oportuna de las Obras. 

d) El Interventor ordena al Contratista que ponga al descubierto 

los trabajos o les practique pruebas adicionales, y se 

comprueba posteriormente que los trabajos no presentaban 

defectos. 

e) El Interventor, sin justificación, desaprueba una 

subcontratación. 

f) Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la expedición de la 

Carta de Aceptación, a juzgar por la información 

suministrada a los Licitantes (incluidos los Informes de 

Investigación del Sitio de las Obras), la información 

disponible públicamente y la inspección visual del Sitio. 

g) El Interventor imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o de 

ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 

de seguridad u otros motivos. 

h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos o el Contratante no trabajan dentro de las 

fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, lo que 

ocasiona demoras o costos adicionales al Contratista. 

i) El anticipo se paga atrasado. 
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j) Los efectos, sobre el Contratista, de cualquiera de los riesgos 

del Contratante. 

k) El Interventor demora, sin justificación, la emisión del 

Certificado de Terminación. 

42.2 Si un Evento Compensable ocasiona costos adicionales o impide que 

los trabajos se terminen antes de la Fecha Prevista de Terminación, 

se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prorrogar la 

Fecha Prevista de Terminación. El Interventor decidirá si el Precio 

del Contrato deberá incrementarse y cuál será su monto, y si la Fecha 

Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

42.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada Evento Compensable en su 

proyección de costos, el Interventor la evaluará y ajustará el Precio 

del Contrato como corresponda. Si no considera razonable la 

estimación del Contratista, el Interventor preparará su propia 

estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ella. El 

Interventor supondrá que el Contratista reaccionará en forma 

competente y oportunamente frente al evento. 

42.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación 

en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 

perjudicados si el Contratista no hubiera dado una advertencia 

temprana o no hubiera cooperado con el Interventor. 

43. Impuestos 43.1 El Interventor deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, 

derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido 

entre la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 

dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato 

o fueran resultado de la aplicación de la cláusula CGC 44. 

44. Monedas 44.1 Cuando los pagos se deban efectuar en monedas diferentes de la 

moneda del país del Contratante especificada en las CEC, los 

tipos de cambio que se utilizarán para calcular las sumas 

pagaderas serán los establecidos en la Oferta del Contratista. 

45. Ajustes de 

precios 

45.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En 

tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes 

de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar 

aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que 

deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se 

aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: 

Pc = Ac + Bc Imc/Ioc 

en la cual: 

 Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del 

Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda 

específica, "c"; 
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 Ac y Bc son coeficientes10especificados en las CEC que 

representan, respectivamente, las porciones no ajustables y 

ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa 

moneda específica "c", e  

 Imc es el índice vigente al final del mes que se factura e Ioc es 

el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 

veintiocho (28) días antes de la apertura de las Ofertas; ambos 

índices se refieren a la moneda “c”. 

45.2 Si el valor del índice se modifica después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el 

valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 

debido a fluctuaciones en los costos 

46. Retenciones 46.1 El Contratante retendrá, de cada pago que se adeude al Contratista, 

la proporción indicada en las CEC hasta que las Obras estén 

totalmente terminadas. 

46.2 Cuando el Interventor haya emitido el Certificado de Terminación 

de las Obras de conformidad con la cláusula CGC 53.1, se le 

pagará al Contratista la mitad del total retenido; la otra mitad se le 

reembolsará cuando haya transcurrido el Período de 

Responsabilidad por Defectos y el Interventor haya certificado 

que todos los defectos notificados al Contratista antes del 

vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “pagadera a 

primer requerimiento”. 

47. Liquidación 

por daños y 

perjuicios 

47.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios 

no deberá exceder el monto definido en las CEC. El Contratante 

puede deducir dicha indemnización de los pagos que se adeuden al 

Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las 

obligaciones del Contratista. 

47.2 Si, después de hecha la liquidación por daños y perjuicios, se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Interventor deberá 

corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que 

hubiera efectuado el Contratista por concepto de daños y perjuicios. 

Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en 

exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la 

fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la cláusula CGC 

41.1. 

 
10 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. 

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes 

monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa 

una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros 

componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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48. Bonificaciones 48.1 Se pagará al Contratista una bonificación, calculada a la tasa diaria 

establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le 

pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras se adelante a la Fecha Prevista de 

Terminación. Cuando las Obras estén terminadas, el Interventor 

deberá certificarlo, aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera 

vencido. 

49. Pago de 

anticipo 

49.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

indicado en las CEC en la fecha también indicada en las CEC, 

contra la presentación, por el Contratista, de una Garantía Bancaria 

Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el 

Contratante, en los mismos montos y monedas del anticipo. La 

garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado 

haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 

progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 

anticipo no devengará intereses. 

49.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato. Deberá 

demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la 

presentación de copias de las facturas u otros documentos al 

Interventor. 

49.3 El anticipo se reembolsará mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 

sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 

las Variaciones, los Ajustes de Precios, los Eventos Compensables, 

las bonificaciones ni la liquidación por daños y perjuicios. 

50. Garantías 50.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento, o una Póliza de Cumplimiento, a más tardar en la 

fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto 

especificado en las CEC, emitida por un banco o una compañía 

aseguradora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos 

y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del 

Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 

veintiocho (28) días la fecha de emisión del Certificado de 

Terminación de las Obras, cinto doce (112) días en el caso de una 

Póliza de Cumplimiento, y excederá en un año dicha fecha, en el 

caso de una Fianza de Cumplimiento. 

51. Trabajos 

por Día 

51.1 Si corresponde, las tarifas para Trabajos por Día indicadas en la 

Oferta del Contratista se aplicarán solo cuando el Interventor haya 

instruido previamente por escrito que los trabajos adicionales se 

pagarán de esa manera 

51.2 El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por 

el Interventor, de todo trabajo que deba pagarse como Trabajos por 
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Día. El Interventor deberá verificar y firmar, dentro de los dos (2) 

días después de haberse realizado el trabajo, todos los formularios 

que se llenen para este propósito. 

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por Día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios correspondientes. 

52. Costo de 

reparaciones 

52.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia 

las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan 

de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 

vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando 

tales pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u 

omisiones. 

E. Finalización del Contrato 
53. Terminación 

de las Obras 

53.1 El Contratista solicitará al Interventor que emita un Certificado de 

Terminación de las Obras y el Interventor lo emitirá cuando decida 

que todas las Obras están terminadas. 

54. Recepción de 

las Obras 

54.1 El Contratante recibirá el Sitio y las Obras dentro de los siete (7) 

días siguientes a la fecha en que el Interventor emita el Certificado 

de Terminación de las Obras. 

55. Liquidación 

final  

55.1 Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, 

el Contratista proporcionará al Interventor un estado de cuenta 

detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda 

en virtud del Contrato. El Interventor emitirá un Certificado de 

Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que 

se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días 

siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta, 

siempre que este estuviera correcto y completo. Si no lo estuviera, el 

Interventor deberá confeccionar y hacer llegar al Contratista, dentro 

de dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las 

correcciones o adiciones que sean necesarias. Si, después de que el 

Contratista volviese a presentarlo, el estado de cuenta final aún no 

fuera satisfactorio a juicio del Interventor, este decidirá el monto que 

deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago 

correspondiente. 

56. Manuales de 

operación y de 

mantenimient

o 

56.1 Si se solicitan Planos finales actualizados y/o manuales de operación 

y mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en las 

fechas estipuladas en las CEC. 

56.2 Si los Planos y/o los manuales de operación y mantenimiento no 

son suministrados por el Contratista a más tardar en las fechas 

indicadas en las CEC, según lo establecido en la cláusula CGC 

56.1, o no reciben la aprobación del Interventor, este retendrá la 

suma estipulada en las CEC de los pagos que se adeuden al 

Contratista. 

57. Rescisión del 

Contrato 

57.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra 

Parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

 57.2 Serán incumplimientos fundamentales del Contrato, entre otros, los 

siguientes hechos:  
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 a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días 

cuando tal suspensión no está prevista en el Programa vigente y 

tampoco ha sido autorizada por el Interventor; 

b) el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las 

Obras y no retira la orden dentro de los veintiocho (28) días 

siguientes; 

c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran 

en liquidación por causas distintas de una reorganización o 

fusión de sociedades; 

d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por 

el Interventor, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes 

a la fecha de emisión del certificado; 

e) el Interventor notifica al Contratista que no corregir un defecto 

determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental 

del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de 

un plazo razonable establecido por el Interventor en la 

notificación; 

f) el Contratista no mantiene una garantía exigida en el Contrato;  

g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 

CEC, o 

h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

Fraude y Corrupción, tal y como se define en elpárrafo 2.2 (a) 

del Apéndice A a estas CGC al competir por el Contrato o al 

ejecutarlo, el Contratante puede, tras notificar por escrito al 

Contratista con una antelación de catorce (14) días, rescindir 

el Contrato y expulsarlo del Sitio de las Obras. 

 57.3 No obstante lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contrato por 

conveniencia.  

 57.4 Si el Contrato se rescindiera, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

 57.5 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al 

Interventor de un incumplimiento del Contrato por una causa 

distinta de las indicadas en la cláusula CGC 57.2 antedicha,  

el Interventor decidirá si el incumplimiento es o no fundamental.  

58. Pagos 

posteriores a 

la rescisión 

del Contrato 

58.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Interventor deberá emitir un certificado en el que 

conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado y menos el porcentaje 

estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos 

que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto 
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total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 

pago que debería efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 

una deuda a favor del Contratante. 

58.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Interventor deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro 

de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y la seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

59. Derechos de 

propiedad 

59.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio, la Planta, los Equipos, 

las Obras temporales y las Obras se considerarán de propiedad del 

Contratante. 

60. Liberación de 

cumplimiento 

60.1 Si el Contrato se frustra por motivo de una guerra o por cualquier otro 

evento totalmente ajeno al control del Contratante o del Contratista, 

el Interventor certificará que el Contrato ha quedado sin efecto. El 

Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el 

Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible 

después de recibir este certificado; se le pagarán todos los trabajos 

realizados antes de la recepción del certificado, así como cualquier 

otro realizado posteriormente que ya estuviera comprometido. 

61. Suspensión 

del Préstamo 

o el Crédito 

del Banco  

61.1 En caso de que el Banco suspenda el Préstamo o el Crédito otorgado 

al Contratante, cuyos fondos se destinaban a efectuar parte de los 

pagos al Contratista: 

a) El Contratante está obligado a notificar de dicha suspensión 

al Contratista dentro de los siete (7) días de haber recibido el 

aviso de suspensión del Banco. 

b) Si, dentro del periodo de pago de veintiocho (28) días 

dispuesto en la cláusula 41.1, no ha recibido las sumas que se 

le adeudan, el Contratista podrá emitir inmediatamente una 

notificación de rescisión del Contrato en el plazo de catorce 

(14) días. 
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APÉNDICE A  

DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Fraude y Corrupción 
(El texto de este Apéndice no debe modificarse) 

 
1. Propósito. 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco aplican a las adquisiciones en las 

operaciones de financiamiento de Proyectos de Inversión. 

2. Requerimientos. 

2.1 El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del 

Banco), licitantes (postulantes/oferentes), consultores, contratistas y proveedores, 

subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes 

(hayan sido declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más 

altos niveles éticos durante el proceso de adquisición correspondiente a contratos 

financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupción.  

2.2 Para este fin, el Banco:  

(a) Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que 

se indican a continuación: 

i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 

solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

indebidamente en el accionar de otra parte; 

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en 

forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio 

financiero o de otra índole, o para evadir una obligación; 

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de 

influir de forma indebida en el accionar de otra parte; 

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 

causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o 

a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar; 

v. por “práctica obstructiva” se entiende: 

a. la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de 

pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos 

testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el 

Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, 

coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de 

otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos 

relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o  

b. los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que 

figura a continuación. 

(b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus 
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agentes, sus subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o 

proveedores, o sus empleados, ha participado, directa o indirectamente, en prácticas 

corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el 

contrato en cuestión. 

(c) Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, 

podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones 

no se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en 

cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una 

parte de los fondos del convenio legal participaron en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de 

adquisición, selección , y/o ejecución del contrato en cuestión, sin que el Prestatario 

hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para 

abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este 

último al tomar conocimiento de los hechos. 

i. En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y 

de conformidad con sus políticas y procedimientos sobre sanciones 

vigentes, podrá sancionar a una empresa o persona, en forma indefinida 

o durante un período determinado, lo que incluye declarar públicamente 

a dicha firma o persona inelegibles para: i) obtener la adjudicación o 

recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un 

contrato financiado por el Banco1; ii) ser nominada2 como 

subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de 

servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un 

contrato financiado por el Banco; y iii) recibir los fondos de un préstamo 

del Banco o participar en la preparación o la ejecución de cualquier 

proyecto financiado por el Banco  

(d) Requiere que en los documentos de licitación/solicitud de propuestas y en los 

contratos financiados por préstamos del Banco se incluya una cláusula que exija 

que los licitantes/oferente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y 

sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, 

proveedores, agentes y miembros del personal, permitan que el Banco inspeccione3 

 
1  A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación 

de un Contrato incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificación, 

selección inicial, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación/propuesta, ya sea directamente 

o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de 

servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una 

modificación sustancial en cualquier Contrato existente. 
2  Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios 

nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación/Solicitud de Propuesta del que se 

trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar 

experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos 

de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.  
3  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). 

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 

asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de 

fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a 

la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que 
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todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con el proceso de 

adquisición, selección y/o la ejecución de contratos, y los someta a la auditoría de 

profesionales designados por este. 

  

 
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e información (ya sea en formato impreso o 

electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al Emplazamiento, y 

someter la información a la verificación de un tercero. 
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APÉNDICE B 

 

Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo 

(ASSS) 

 

Indicadores para los informes de progreso 

 
El Contratista deberá presentar los indicadores definidos en el numeral 9 “Sistema de 

Monitoreo y Seguimiento” del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y los descritos 

a continuación.  

 

Ingrese aquí al MGAS  

 

a.  Tráfico y vehículos / equipo: 

i.  Accidentes de tránsito que involucren vehículos y equipos de proyecto: 

proporcionar fecha, ubicación, daño, causa, seguimiento; 

ii.  Accidentes que involucren vehículos o bienes ajenos al proyecto (también 

reportados bajo indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicación, daño, 

causa, seguimiento; 

  

b.  Mitigación y problemas ambientales (lo que se ha hecho): 

i.  Polvo: número de camiones tanque regadores que trabajan, número de riegos / 

día, número de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones 

tomadas para resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera 

(cubiertas, pulverizadores, estado operativo); % de camiones de transporte de 

roca / roca desintegrada / desechos con cobertores, acciones tomadas para 

vehículos descubiertos; 

ii.  Control de la erosión: controles implementados por ubicación, estado de 

cruces de agua, inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas 

para resolver problemas, reparaciones de emergencia necesarias para 

controlar la erosión / sedimentación; 

iii.  Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicación, cantidad, acciones 

tomadas, eliminación de materiales (informe todos los derrames que resulten en 

contaminación del agua o del suelo; 

iv.  Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la 

cantidad extraída del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en 

el lugar; 

v.  Detalles sobre plantaciones de árboles y otras mitigaciones requeridas 

emprendidas en el período del informe; 

vi. Detalles de las medidas de mitigación para la protección del agua y de pantanos 

requeridas emprendidas este mes. 

c.  Cumplimiento: 

https://www.minvivienda.gov.co/ministerio/gestion-institucional/cooperacion-internacional
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i.  Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / 

permisos pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaración de 

cumplimiento o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para 

alcanzar el cumplimiento; 

ii  Otras cuestiones no resueltas en períodos anteriores relacionadas con aspectos 

ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta 

continua de cobertores de vehículos, derrames no tratados, problemas de 

compensación continuos o problemas de voladura, etc. (hacer referencia a otras 

secciones si se requiere). 
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Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 
 

 

A. Disposiciones generales 
CGC 1.1 (d) La institución financiera es: Banco Mundial 

CGC 1.1 (r) 

El Contratante es Fideicomiso PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIY EP 

BANCA MULTILATERAL, cuya vocera y administradora es la FIDUCIARIA 

CENTRAL S.A. El Fideicomitente es FINANCIERA DE DESARROLLO 

TERRITORIAL - FINDETER en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil de 

administración y pagos No. 3-1-116948 de 2023. 

Dirección: Av. El Dorado #69A-51 Torre B Piso 3, Fontibón, Bogotá D.C. 

Representante Autorizado: María Consuelo Meza Escobar 

María.meza@fiducentral.com  

Objeto: Estudios, diseños, y construcción de las obras, incluido el acompañamiento 

social necesario para los proyectos de espacio público en los municipios: de (1) 

Ciénaga - Magdalena; (2) Maicao - La Guajira y (3) San Juan del Cesar - La 

Guajira. 

CGC 1.1 (v) 

Para la ejecución del contrato: 

 

El plazo de ejecución será de siete (7) meses y quince (15) días, contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio. 

CGC 1.1 (y) 

El Interventor es la persona jurídica que sea contratada para tal fin por parte 

del Fideicomiso PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL constituido por FINDETER. 

CGC 1.1 (aa) 

El Sitio de las Obras serán los predios identificados en las fichas de 

viabilidad técnica y jurídica de cada municipio. 

• El lugar donde se ejecutará el contrato se encuentra ubicado en el 

municipio de Maicao en el departamento de la Guajira, será en el 

predio con matrícula inmobiliaria No. 12-61434, cuya área es de 

3.574.12m2 aproximadamente según el certificado de libertad y 

tradición. 

• El lugar donde se ejecutará el contrato se encuentra ubicado en el 

municipio de San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira, 

será en el predio con matrícula inmobiliaria No. 214-13000, cuya 

área es de 10000 m2 aproximadamente según el certificado de 

libertad y tradición. 

• El lugar donde se ejecutará el contrato se encuentra ubicado en el 

municipio de Ciénaga en el departamento del Magdalena, será en el 

predio con matrícula inmobiliaria No. 222-50741, cuya área es de 

9.181.96 m2 aproximadamente según el certificado de libertad y 

tradición. 

CGC 1.1 (dd) 
La fecha estimada de inicio será diciembre de 2024, el plazo de cada contrato 

será contado a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente. 

mailto:María.meza@fiducentral.com
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CGC 1.1 (hh) 

 

Etapa 1 

Requisito para suscripción del acta de inicio 

 
Fase 1 – Diagnóstico: En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de información 

primaria y secundaria a nivel territorial, incluyendo aspectos físico-espaciales y 

poblacionales del territorio a intervenir, así como el acompañamiento social 

necesario para garantizar la adecuada participación de la comunidad en el 

reconocimiento y caracterización de su territorio y sus necesidades y potenciales.  

  

En particular el contratista deberá entregar:  

  

1. Identificación de indicadores físico-espaciales.  

2. Análisis y verificación del perfil técnico y sus anexos.  
3. Lectura territorial que incluye caracterización territorial y poblacional. 

4. Plan de trabajo Ambiental y Social del contratista (C-PGAS) y Plan de Gestión 

Laboral del Contratista (C-PGL) en su versión preliminar  

  

Así mismo, deberá considerar el desarrollo de los componentes de gestión social 

relacionados con:  

  

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y 

apropiación comunitaria.  

• Plan de Participación de las Partes Interesadas, el cual debe incluir: 

i) Mecanismos de participación, ii) Mecanismo de divulgación de la 

información; y iii) Mecanismo de atención a quejas y reclamos.   

• Ruta de la sostenibilidad social y aprovechamiento económico de 

la comunidad beneficiaria 

• Seguimiento y evaluación de la ejecución 
  

Para este proceso se deberá ejecutar el plan de gestión ambiental y social del 

contratista (C-PGAS), con base en los lineamientos establecidos en el presente 

documento.  

 
Fase 2 – Desarrollo de operaciones: Esta fase comprende el desarrollo de los 

estudios y diseños a detalle del proyecto de Espacio Público y cada una de sus 

intervenciones, incluyendo el acompañamiento social necesario para su adecuado 

diseño que permita el fortalecimiento de la identidad y el tejido social.  

  

En particular el CONTRATISTA deberá entregar:  

  

1. Esquema básico (incluye definición de tres alternativas de acuerdo 

con los talleres de diseño participativo e informe de selección de la 

alternativa definitiva).  

2. Estudios preliminares: estudio de suelos, levantamiento 

topográfico, prospección arqueológica y plan de manejo arqueológico 

(cuando aplique) e inventario de redes de servicios públicos  

3. Anteproyecto urbanístico, paisajístico arquitectónico, con su 

respectiva cartografía, memoria descriptiva y presupuesto preliminar  



Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 222 

 

4. Proyecto urbanístico, paisajístico y arquitectónico con su 

respectiva cartografía, memoria descriptiva.  

5. Diseño geométrico de vías y ciclorutas  

6. Diseño estructural (elementos estructurales y no estructurales)  

7. Diseño de redes de servicios públicos, (acueducto, alcantarillado, 

energía eléctrica y alumbrado público, gas, voz y datos – 

telecomunicaciones).  

8. Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro y 

aprovechamiento de energía, agua, y manejo de aguas residuales y 

residuos sólidos.  

Presupuesto de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, 

memorias de cantidades de obra y programación de obra.  

11. Informe de priorización de obras a ejecutar.  

12. Trámites, permisos y licencias a los que haya lugar, requeridos 

para la ejecución de obra.  

13. Plan de Gestión Ambiental y Social del contratista versión final 

(C-PGAS).  

  

Respecto a la gestión social, para elaborar la versión definitiva del C-PGAS, el 

CONTRATISTA debe desarrollar las actividades previstas en los siguientes 

componentes:  

  

• Consultas significativas: relacionamiento, participación y 

apropiación comunitaria 
• Plan de Participación de las Partes Interesadas 
• Ruta de sostenibilidad social  
• Seguimiento y evaluación de la ejecución 

 
 

Los productos y entregables de la Etapa I – Fase 2 se encuentran detallados en la 

Sección VII – Requisitos de las obras 
 

Etapa 2: 
Ejecución de las obras priorizadas: Ejecución de las obras, plan de gestión 

ambiental y social del contratista (C-PGAS), con base en los lineamientos 

establecidos en el presente documento, entrega de las obras, cierre y liquidación, 

incluyendo el acompañamiento social necesario en aras de lograr una adecuada 

apropiación y uso por parte de la comunidad beneficiaria.  

  

Para el inicio de esta etapa los estudios y diseños deben estar debidamente 

aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto según 

corresponda (empresas de servicios públicos, entidades del orden territorial, 

corporaciones ambientales, etc.).  

  

Las obras que se ejecutarán en la Etapa II deberán ser completamente funcionales 

e integrales, por lo cual el contratista, desde la etapa de estudios y diseños, deberá 

contemplar la totalidad de las obras de ingeniería para su puesta en 

funcionamiento.  

  

Para la presentación de la SDO se debe considerar el transporte aéreo (cuando se 

requiera) con los requerimientos que implique como centro de acopio, cargue y 
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descargue, valla, campamento, cerramiento, pruebas de laboratorios, 

certificaciones de funcionabilidad y operación de equipos y/o sistemas por parte de 

las entidades competentes, costos de la implementación de vigilancia, señalización, 

SISO, entre otros.  

  

Para esta etapa, el contratista deberá realizar todas las actividades necesarias y 

suministrar, transportar e instalar todos los insumos, materiales y demás elementos 

requeridos para el correcto y adecuado funcionamiento de cada una de las obras y 

espacios contemplados en el proyecto.  

  

De conformidad con lo anterior, en esta etapa se deberán realizar las siguientes 

actividades:  

  

1. Recibo de los predios para ejecución de las obras  

2. Demoliciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo inventario de 

elementos a demoler, registro fotográfico y acta de autorización para la demolición  

3. Ejecución de las obras  
4. Entrega y recibo a satisfacción de las obras  
5. Implementación del C-PGAS  

  

Los productos y entregables de la Etapa II se encuentran detallados en la Sección 

VII – Requisitos de las obras 

CGC 1.1 (ii) 

Se agrega la siguiente CGC 1.1 (ii) 

“ASSS” significa las medias ambientales, sociales (incluyendo la lucha 

contra la explotación y abuso sexuales – EAS – y la violencia de género – 

VBG), seguridad y salud en el trabajo.  

CGC 2.2 
Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas de la fecha de 

terminación de la totalidad de las Obras son: N/A 

CGC 2.3 i) 

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

 

i.Marco de gestión ambiental y Social del proyecto. 

ii.Plan de gestión ambiental y social del Contratista. (C-PGAS) 

iii. Procedimiento de Gestión laboral del contratista (C-PGL) 

iv.Plan de participación de partes interesadas (PPPI) 

iv.Código de Conducta del proyecto 

viii.Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

xii.Documentos de licitación y aclaraciones y enmiendas a los mismos  

xiii.Los Anexos relacionados en el documento Información 

Suplementaria de la Sección VII “Requisitos de las obras”. 

 

CGC 3.1 
El idioma del Contrato es Español  

La ley que gobierna el Contrato es la de la República de Colombia 

CGC 5.1 El Interventor no puede delegar alguno de sus deberes y responsabilidades. 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: No aplica 

CGC 9.1 

Personal Clave.  

CGC 9.1 se sustituye con el siguiente texto: 

9.1 El personal del Contratista es el Personal Experto que se designa en esta 

Cláusula CGC 9.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. El Contratista 
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deberá reclutar el Personal Experto para realizar la Obra o cualquier otro 

personal o equipo aprobado por el Interventor. El Interventor aprobará las 

propuestas de reemplazo del Personal clave y equipo solamente si las 

calificaciones o características del reemplazo son sustancialmente iguales o 

mejores que aquellos propuestos en la Oferta. 

 

EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE, de 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y de FINDETER y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 

representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL 

CONTRATANTE, ni de FIDUCIARIA CENTRAL S.A.., ni del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, ni de FINDETER, ni de tomar decisiones o 

iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

CGC 9.2 

Normas de Conducta ASSS 

El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2: 

“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que 

desacata el código de conducta del proyecto (tales como propagación de 

enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), 

explotación y abusos sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”. 

CGC 11 
Riesgos del Contratante 
Son riesgos del Contratante los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, y que 

hacen parte integral del contrato. 

CGC 12 

Riesgos del Contratista 
Son riesgos del Contratista los previstos en la matriz de riesgos de la SDO, 

y que hacen parte integral del contrato. De acuerdo con esta asignación, no 

procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno 

de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Contratante no hará 

ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o 

mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos. El 

contratista declara que para la preparación y presentación de su oferta 

conoció, aceptó, valoró e incluyó los riesgos contractuales contenidos en la 

matriz de riesgos. 

CGC 13.1 

Será requisito de ejecución del contrato, que el contratista constituya a favor del 

FIDEICOMISO – PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL, patrimonio autónomo de creación legal, con NIT. 830.053.630-

9 representado legalmente por SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A. en su 

calidad de entidad fiduciaria, una garantía en forma de póliza de seguro expedida 

por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para 

entidades particulares, que cubra los siguientes amparos en la primera fase: 

 

1. Cumplimiento, por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 

del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis 

(6) meses más. 

2. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una cuantía equivalente 

al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la 

duración de este y tres (3) años más;  
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3. Estabilidad y calidad de la obra por una cuantía equivalente al treinta por ciento 

(30 %) del valor de la Etapa II y con una vigencia de cinco (5) años contados a 

partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final del contrato de obra. 

4. Calidad del servicio por el treinta por ciento (30%) del valor de la Etapa I y con 

una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de suscripción del 

acta de recibo a satisfacción de la Etapa I. 

5. Responsabilidad civil extracontractual por el veinte (20%) del valor del contrato 

y una vigencia igual al plazo del contrato. 

 

Las pólizas deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 

anexos y soportes de las mismas y el soporte de pago de la prima correspondiente 

en el cual se identifique el número de la póliza allegada. No será válido para el 

proceso la certificación de No expiración por falta de pago. La aprobación de las 

garantías por parte del Contratante es requisito previo para el inicio de la ejecución 

del contrato.  

  

Las pólizas aportadas deberán cumplir con las siguientes características:  

  

Póliza de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  

  

Tomador: EL CONTRATISTA.  

  

Asegurado: EL CONTRATANTE 

  

Beneficiario: EL CONTRATANTE 

  

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberá ser expedida 

bajo la siguiente estructura: 

 

Tomador: EL CONTRATISTA.  

  

Asegurado: EL CONTRATANTE.  

  

Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.  

  

EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya 

lugar con el respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones.  

  

El contratista deberá valorar previa a la ejecución de la fase II, y de acuerdo al 

tipo de maquinaria y equipos a utilizar, la necesidad de adquirir los siguientes 

seguros que lo amparen y que en caso tal serán exigibles por la Interventoría. 

 

En caso tal de requerir estos seguros, las coberturas mínimas y la vigencia de las 

mismas serán establecidas por la Interventoría. Los seguros a considerar serán los 

siguientes: 

 

a) Seguro Todo Riesgo Construcción y Montaje: Para pérdida o daño de las Obras, 

Planta y Materiales, por el cien por ciento (100%) del valor total del contrato 

(costos directos) y con una vigencia igual a la del contrato. La misma debe 

cubrir los siguientes amparos:  
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• Daños Materiales  

• Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica  

• Ciclón, huracán, tempestad, vientos e inundación  

• Mantenimiento  

• Remoción de escombros  

 

b) Seguro de Maquinaria y/o Equipo*: Para pérdida o daño de equipo, por el cien 

por ciento (100%) del valor de la maquinaria y/o equipo y una vigencia igual a 

la del contrato. La misma debe cubrir el amparo básico de Pérdidas y daños 

materiales que sufra el equipo móvil y maquinaria asegurados, a consecuencia 

de un hecho accidental, súbito e imprevisto, originado por cualquier causa en 

forma tal que exija su reparación o reposición. Asimismo, debe cubrir los 

siguientes amparos:  

 

• Huelga, motín, asonada, conmoción civil (HMACC), por el cien por 

ciento (100%) del valor asegurado. 

• Actos mal intencionados de terceros, incluidos actos terroristas y 

terrorismo, por el cien por ciento (100%) del valor asegurado 

• Terremoto, temblor y/o erupción volcánica, por el cien por ciento 

(100%) del valor asegurado. 

  

* El seguro de Maquinaria y/o Equipo, en el entendido que la misma puede 

ser propia o arrendada y que ésta podrá variar durante la ejecución de 

contrato, el Contratista se compromete a presentar a la INTERVENTORIA 

y al Contratante, antes de su utilización en el sitio de la obra, para su 

revisión y aprobación previa por el Contratante, el seguro de la Maquinaria 

y/o Equipos a utilizar, con los amparos respectivos definidos en la presente 

clausula.  

  

c) Pérdida o daño a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) en conexión con el Contrato, incluyendo a la de los Terceros, por el 

cien por ciento (100%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la del 

contrato. 

  

d) Seguro de Accidentes Personales: Para lesiones personales o muerte:  

(i) de los empleados del Contratante, por el cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato. Con una duración anual hasta completar la 

duración del contrato.  

(ii) de otras personas, por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con 

una duración anual hasta completar la duración del contrato. 

CGC 14.1 

Los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras son:  

• Viabilidad técnica  

• Viabilidad jurídica 

• Especificaciones de Obras. (requerimientos mínimos) 

No obstante, esta lista no es limitante, y cualquier otro documento o estudio 

existente formará parte del contrato.  

CGC 16.1 

(agrega 

Estrategias de Gestión y Planes de Implementación ASSS 

El siguiente texto se agrega como una nueva subcláusula 16.2: 
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nueva 

CGC 16.2) 

“16.2  El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la 

movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales 

como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los 

sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o 

investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales 

como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el 

Interventor exprese satisfacción sobre la adopción de las medidas 

para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en 

seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas actividades 

preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar aplicando las 

Estrategias de Gestión, el Plan de Implementación y las Normas de 

Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta y acordados 

como parte del Contrato. El Contratista debe presentar en forma 

constante, para aprobación previa del Interventor cualquier 

Estrategia de Gestión y Planes de Implementación suplementarios 

que sean necesarios en la gestión de los riesgos e impactos de la 

materia de ASSS durante la ejecución de las Obras. Estas estrategias 

y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestión Social y 

Ambiental (PGAS del Contratista). El C-PGAS y el C-PGL del 

Contratista debe ser aprobados antes del inicio de las actividades de 

construcción (tales como demolición de placas, instalación de 

muros, tuberías cubiertas, etc. cambio y/o instalación de redes 

hidráulicas y sanitarias, montaje de estructuras, mobiliario y 

acabados en general, instalación de pisos como excavaciones, corte 

y relleno, puentes y estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, 

extracción de materiales, producción de concretos y de asfalto.  El 

C-PGAS y el C-PGL del Contratista aprobado debe ser revisado por 

el Contratista periódicamente (al menos cada seis meses) y 

actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar 

que el C-PGAS y e el C-PGL del Contratista contienen las 

disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se 

están ejecutando. La actualización del C-PGAS y el C-PGL del 

Contratista debe ser previamente aprobado por el Interventor.” 

CGC 20.1 
La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la fecha que 

indique el acta de inicio.  

CGC 23.1 & 

CGC 23.2 

El Mediador propuesto por el Contratante es Renato González Cruz, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 75.090.431 

CGC 24.3 

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador serán de 

$250.000 por hora de trabajo requerida. En caso de requerirse se le 

reembolsarán los gastos por concepto de traslado y viáticos que se requieran 

para las gestiones, tomando como referencia la tabla de Viáticos del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

CGC 24.4 

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 

para la ejecución es crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito del 

trabajo. 
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Todas las controversias en virtud de este contrato se solucionarán ante el mediador. 

En caso de que no puedan solucionarse de esta forma, se hará de manera amigable, 

arreglo directo, transacción y/o conciliación. De no solucionarse así, deberán 

solucionarse ante la jurisdicción ordinaria.  

B. Control de Plazos 

CGC 26.1 

El Contratista presentará, para aprobación de la INTERVENTORIA, dentro 

de los cinco (5) días calendarios siguientes a la suscripción del Contrato el 

Programa o Control de Plazos. 

CGC 26.2 

Informes ASSS 

Se inserta el siguiente texto al final de la subcláusula 26.2: 

Además del informe de avance, el Contratista deberá proporcionar un 

informe mensual en materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo 

con sujeción al numeral 8.5.7 del MGAS y numeral 5.4.1 del Anexo 5: 

Procedimiento de gestión laboral, y al Apéndice B.  

 

Adicional al informe mensual el Contratista deberá reportar todos aquellos 

incidentes ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que 

ocurran en el desarrollo del Contrato, conforme a lo establecido en el 

numeral 8.4.6 del MGAS y Plan de Compromiso Ambiental y Social 

(PCAS) del proyecto. 

CGC 26.3 

Los plazos entre cada actualización del Programa/Cronograma de obra 

serán de treinta (30) días. 

 

El monto que será retenido por la demora en la presentación del Programa 

actualizado será de 1 x 1000 por cada día calendario de atraso del valor que 

falta por ejecutar del contrato sin sobrepasar el 10% del contrato. 

C. Control de Calidad 
CGC 34.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es de un año. 

D. Control de Costos 

GCG 38.2 

Agregar después de la primera frase al final de la subcláusula 38.2:  

“El Contratista deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo 

ASSS y su impacto en la Variación” 

CGC 38.7 No aplica 
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CGC 40 

Añadir nuevo CGC 40.7: 

“40.7 si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con 

las obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este 

trabajo u obligación, según lo determinado por el Interventor, podrá 

ser retenido hasta que el trabajo u obligación haya sido realizado, y / 

o el costo de rectificación o reemplazo, según lo determinado por el 

Interventor, puede ser retenido hasta que se haya completado la 

rectificación o reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se 

limita a lo siguiente: 

i)  el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS 

descrito en los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar 

fuera de los límites del sitio, polvo excesivo, no mantener las 

vías públicas en condiciones de uso seguro, daños a la 

vegetación fuera del sitio, contaminación de vías de agua con 

aceites o sedimentación, contaminación de tierras con aceites, 

desechos humanos, daños a la arqueología o al patrimonio 

cultural, contaminación del aire como resultado de una 

combustión no autorizada y / o ineficiente; 

ii)  la falta de revisión periódica del PGAS-C y / o su actualización 

en el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS 

emergentes, o los riesgos o impactos previstos; 

iii)  falta de ejecución del PGAS-C; por ejemplo, falta de 

capacitación o sensibilización; 

iv)  no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de 

emprender Obras o actividades relacionadas; 

v)  falta de presentación de los informes ASSS (según se 

describe en el Apéndice C), o no presentación de dichos 

informes de manera oportuna; 

vi)  falta de implementación las medidas de mitigación según lo 

instruido por el Interventor dentro del plazo especificado 

(por ejemplo, las medidas de mitigación que abordan los 

incumplimientos). 

CGC 41.1 El contratante pagará al contratista el valor de las diferentes Fases y etapas, previa 

solicitud presentada a Fiduciaria Central en calidad de vocero del FIDEICOMISO 

– PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP BANCA 

MULTILATERAL, acompañada con los siguientes documentos: 

 

1. Etapa I. Se pagará el noventa por ciento (90%) de esta Etapa, previa 

aprobación de los productos asociados a ésta por parte de la 

INTERVENTORÍA, incluyendo aprobación del cobro y sus documentos 

soporte. El diez por ciento (10%) restante, se pagará contra entrega de los 

permisos, licencias y demás documentos requeridos para inicio de obra, 



Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 230 

 

incluyendo la respectiva aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, 

incluyendo aprobación del cobro y sus documentos soporte. 

 

2. Etapa II. Se pagará por avances parciales de acuerdo con actas mensuales 

conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales 

deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA e informe 

técnico aprobado de avance de obra mensual o quincenal por proyecto.  

 

3. Implementación del componente social  

Al finalizar la etapa 1, se realizará un pago hasta por un valor de _________ (que 

corresponde al xx% del valor ofertado para este componene) con base en la entrega 

del Plan de trabajo inicial de capacitación y formación y su implementación, el cual 

deberá ser revisado y aprobado por interventoría, así:  

  

• Elaboración por parte del experto del documento plan del plan de trabajo 

inicial de capacitación y formación incluye, modificaciones, revisiones 

ajustes, cumplimientos de los lineamientos sociales y criterios descritos en 

los documentos contractuales  

• Desarrollo de las sesiones de capacitación y formación propuestas  

• Logística para el desarrollo de las sesiones de capacitación y formación 

min 60 personas  

• Materiales Didácticos e insumos para sesiones  

• Selección de iniciativas de emprendimiento social identificadas, 

agrupación de emprendedores  

• Implementación de herramienta de evaluación del proceso de capacitación 

y formación  

• El informe final deberá contener el análisis, sistematización y resultados de 

todas las actividades desarrolladas en el marco de la planeación e 

implementación del proceso.  

  

Durante la etapa 2, se realizarán 3 pagos de acuerdo con los productos expresados 

a continuación:  

  

a. Un primer pago hasta por un valor de __________(que corresponde al xx% 

del valor ofertado para este componente) con base en la entrega del Plan de 

capacitación y formación del micro proyecto, el cual deberá ser revisado y 

aprobado por interventoría:  

  

• Elaboración por parte del experto del Plan de capacitación y formación del 

micro proyecto. Que deberá contener como mínimo: Objetivo, Alcance, 

Diagnostico, Metodologías por cada iniciativa de emprendimiento social, 

Estrategia de comunicación y Divulgación (convocatoria), Herramienta de 

evaluación del proceso de capacitación, Cronograma, Recursos físicos, 

materiales, logísticos, entre otros.   

  

b. Un segundo pago hasta por un valor de __________ (que corresponde al 

xx% del valor ofertado para este componente) con base en la 

Implementación el plan de capacitación y formación del micro proyecto, el 

cual deberá ser revisado y aprobado por interventoría:  
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• Implementación el plan de capacitación y formación del micro proyecto. 

Informe detallado de la implementación del plan de capacitación y 

formación por cada una de las iniciativas de emprendimiento social el cual 

deberá evidenciar como mínimo: Desarrollo y resultado de las 

metodologías por cada iniciativa de emprendimiento, Desarrollo y 

resultado Estrategia de comunicación y Divulgación (convocatoria), 

Resultado y análisis de la evaluación del proceso de capacitación y 

formación, Balance de los recursos físicos, materiales, logísticos planeados 

sobre los utilizados, Listados de asistencia, Registro Fotográfico, Listados 

de las iniciativas de emprendimiento sociales seleccionados para participar 

en la Feria social.  

• Diseñar y entregar atuendo identitario y distintivo para las personas 

participantes de la Feria Social de cierre, que contenga el nombre, logo y 

slogan que visibilice y posicione el micro proyecto y las iniciativas de 

emprendimiento social.  

• Plan Feria Social que incluya cómo mínimo: Agenda previa y durante la 

Feria Social, presentación audiovisual del proceso realizado del antes, 

durante y proyecto finalizado, desde lo técnico y social (Banner, Video, 

Fotografías entre otros), propuesta de actores privados y públicos invitados 

con su oferta institucional, recursos humanos y materiales, permiso y 

requerimientos para desarrollo de eventos.  

• Desarrollo de los talleres por parte de los expertos, logística para el 

desarrollo del taller IES, material didáctico e insumos para el desarrollo 

practico de los talleres, elaboración por parte del experto del informe 

detallado de la implementación del plan de capacitación y formación por 

cada una de las iniciativas de emprendimiento social, elaboración por parte 

del experto del Plan para la Feria Social.  

  

c. Un tercer pago hasta por un valor de ___________(que corresponde al xx% 

del valor orfertado para este componente) con base en el desarrollo de la 

feria social, el cual deberá ser revisado y aprobado por interventoría:  

  

• Implementación del plan Feria Social que incluya como mínimo: Informe 

detallado de la Feria Social con resultado de la articulación de los entes 

privados y públicos, Listados de asistencia, Registro audiovisual.  

• Logística para el desarrollo de la feria.  

• Material Didáctico e insumos para las muestras de los emprendedores 

sociales.  

Valores antes mencionados tienen incluido IVA, tasas, impuestos, contribuciones 

de orden nacional o local a que hubiere lugar, gastos administrativos generados 

durante la ejecución, así como todos los gastos directos e indirectos, derivados de 

la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

  

De cada uno de los pagos, se efectuará una retención en garantía del diez por ciento 

(10%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA, una vez cumplidos los 

siguientes requisitos: 

 

a. Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, 

señalados en los Términos de Referencia a la INTERVENTORÍA y al 

CONTRATANTE. 
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b. Recibo a satisfacción de la obra por parte de la INTERVENTORÍA y 

el ente Municipal. 

c. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el numeral 

de GARANTÍAS del presente documento. 

d. Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes 

en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren 

cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso 

en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los 

documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y 

aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin la 

devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear los 

productos que queden pendientes por entregar, con su correspondiente 

revisión de interventoría.   

 

Para todas las Etapas, se deberá presentar la factura de acuerdo con lo establecido 

en las normas vigentes, que corresponda al mes de su elaboración, y en ella constará 

el número de la referencia al contrato respectivo y cobrando Etapa que se está 

facturando, a la cual se deberá adjuntar la fotocopia del RUT, y la certificación del 

pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar. 

 

Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y las Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos 

Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 

directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que 

preste sus servicios para la ejecución del proyecto. 

 

El CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, 

tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por 

las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 

soportarse con las certificaciones correspondientes. 

 

CGC 42.2. & 

CGC 42.3 

En caso de un Evento Compensable que conlleve prórroga o adición del contrato, 

previo aval de interventoría y concepto de la supervisión de la interventoría se 

presentará ante el Comité Técnico y Comité Fiduciario, para que se apruebe el 

correspondiente otrosí. 

CGC 44.1 La moneda del país del Contratante es: Pesos Colombianos - COP 

CGC 45.1 
El Contrato “no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 

cláusula CGC 45  

CGC 46.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: Diez (10) porciento.  . 

CGC 47.1 

 El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios, por retraso en la 

ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así 

como por la ejecución de manera inadecuada, de forma diferente a como fue 

pactado, es del cero punto cinco por ciento (0.5 %) del valor de la Etapa o 
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proporcional a las obligaciones incumplidas, por cada día de retraso, sin que 

se supere el 10% del valor total del contrato. 
El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios, en caso de 

incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del Contratista, es del 

veinte por ciento (20%) del Precio final del Contrato, sin que constituya una 

tasación anticipada de perjuicios. 

CGC 48.1 No Aplica 

CGC 49.1 El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: No Aplica 

CGC 50.1 

El monto de la Póliza de Cumplimiento es el 30% del valor total del contrato. 
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones 

que surjan a cargo del CONTRATISTA en el término del desarrollo del contrato, 

el estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la 

ejecución del mismo, el contratista deberá constituir dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la firma del contrato, una póliza a favor de Entidades Particulares 

“FIDEICOMISO – PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MIB Y EP 

BANCA MULTILATERAL”, expedida por una compañía de seguros legalmente 

constituida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 

Superintendencia Financiera, en relación con los siguientes amparos, cobertura y 

vigencia: 

: 

AMPARO 
MONTO DEL 

AMPARO 
VIGENCIA 

Cumplimiento 
Por un valor igual al 30% 

del valor total del contrato. 

Por el plazo total de 

ejecución del contrato y 6 

meses más. 
 

E. Finalización del Contrato 
CGC 56.1 No Aplica. 

CGC 56.2 No Aplica. 

CGC 57.2 g) El número máximo de días es ciento veinte (120) días.  

CGC 58.1 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, que 

representa el costo adicional que su terminación acarrearía para el Contratante, 

es veinte por ciento (20%). 
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Sección X. Formularios de Contrato 
 

Esta sección contiene modelos de formularios que, una vez completados, formarán parte del 

Contrato. Los formularios de Garantía de Cumplimiento y de Garantía por Anticipo deben ser 

completados únicamente por el Licitante seleccionado, cuando se requieran, después de la 

adjudicación del Contrato.  

 

Índice de Formularios 

 
Notificación de Intención de Adjudicación ....................................................................... 235 

Formulario de Divulgación de la propiedad Efectiva ..................................................... 183 
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Garantía de Cumplimiento. Garantía Bancaria .............................................................. 190 

Garantía de Cumplimiento. Fianza de Cumplimiento .................................................... 192 

Garantía de Cumplimiento de las obligaciones Ambientales,  

Sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).................................................... 194 

Garantía por Anticipo ........................................................................................................ 247 
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Notificación de Intención de Adjudicación 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya 

presentado una Oferta] 

 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el 

Formulario de Información del Licitante] 

 

A la atención del Representante Autorizado del Licitante 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono / fax: [insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del  

Representante Autorizado] 

 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Postores.  

La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa en la 

misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico / fax] el 

[fecha] (hora local) 

 

Notificación de Intención de Adjudicación 

Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del contrato] 

País: [insertar el país donde se emite el SDO] 

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: [indicar el número de 

referencia del préstamo / crédito / donación] 

SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones] 

 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión 

de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de 

Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

a)  solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

b)  presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar 

el contrato. 
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1. El adjudicatario 

Nombre: 
[ingresar el nombre del Licitante seleccionado]] 

Dirección: [ingresar la dirección del Licitante seleccionado] 

Precio del contrato: [ingresar el precio de la Licitante ganadora] 

 

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que 

presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado,  

así como el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Licitante 
Precio de la 

Oferta 

Precio Evaluado 

 (si aplica) 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

[ingrese el nombre] 
[ingrese el precio 

de la Oferta] 

[ingrese el precio 

evaluado] 

 

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. 

NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante  

o (b) información que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.] 

 

4. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a 

medianoche el [insertar fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta.  

Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 

contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insértese el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de tres (3) días hábiles, le 

proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción 

de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, 

el Plazo Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se 

proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en 

que finalizará el Plazo Suspensivo extendido. 
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La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le 

informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la 

fecha y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aún así solicitar una explicación.  

En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente 

no más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de 

Adjudicación del Contrato. 

 

5. Cómo presentar una queja 

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de 

adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 

contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insrtar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] 

Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la 

adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya 

solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser 

presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo 

Suspensivo. 

Para más información: 

Para obtener más información, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los 

Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones) [https://policies.worldbank.org/sites/ 

ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Anexo III). Debe leer estas 

disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Además, la Guía del Banco Mundial 

“Cómo hacer una queja relacionada con la adquisición” [http://www.worldbank.org/en/ 

projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] 

proporciona una explicación útil del proceso, así como un ejemplo de carta de queja. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que 

presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en las Regulaciones de 

Adquisiciones (como se describe en el Anexo III). 

 

6. Plazo Suspensivo  

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y  

hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 4 anterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante: 

Firma:  ______________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________ 

Título / cargo:  ______________________________________________ 

Teléfono:  ______________________________________________ 

Email: ______________________________________________  
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Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva   
 

No. SDO: [ingrese el número de la Solicitud de Ofertas] 

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 
 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 

Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione 

una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 

 

Detalles de la Propiedad Efectiva  

 

Identidad del Propietario 

Efectivo 

 

Tiene participación directa 

o indirecta del 25% o más 

de las acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el derecho 

a designar a la mayoría del 

consejo de administración, 

junta directiva o del 

órgano de gobierno 

equivalente del Licitante 

(Sí / No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país 

de residencia] 

 
  

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE 

SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO 

 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser 

completado por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar 

un Formulario por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se 

presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 

 

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier 

persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o más 

de las siguientes condiciones:  
 
• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante 
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Identidad del Propietario 

Efectivo 

 

Tiene participación directa 

o indirecta del 25% o más 

de las acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

25% o más de los 

derechos de voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el derecho 

a designar a la mayoría del 

consejo de administración, 

junta directiva o del 

órgano de gobierno 

equivalente del Licitante 

(Sí / No) 

i)  

 

o bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

• tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

o bien  

 

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o 

más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Licitante deberá explicar 

por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 

 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

• que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  

del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 

firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que 

firma la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 

indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 
 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el 

caso de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgación de la 

Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntará a los documentos 

y formularios de la Oferta. 

  



Sección X. Formularios de Contrato 241 

 

Carta de Aceptación 

[papel con membrete del Contratante] 
 

. . . . . . . [fecha]. . . . . . . 

 

Para: . . . . . . . . . . [nombre y dirección del Contratista]. . . . . . . . . .    

 

Asunto:. . . . . . . . . .  [Notificación de Adjudicación del Contrato n.o] . . . . . . . . . .    

 

Por la presente le notificamos que nuestra Entidad ha aceptado su Oferta de fecha. . . . 

[indique la fecha] . . . . para la ejecución de . . . . . . . . . [indique el nombre y el número de 

identificación del Contrato, como figura en las CEC] . . . . . . . . . ., por el monto aceptado del 

Contrato equivalente a . . . . . . . . [indique el monto en números y en letras, y el nombre de la 

moneda]. . . . . . . . , con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de conformidad con 

las Instrucciones para los Licitantes. 

 

Le solicitamos presentar (i) la Garantía de Cumplimiento y una Garantía de Cumplimiento 

de las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo 

[Borrar si la Garantía de Cumplimiento ASSS no se requiere en este contrato] dentro 

de los próximos [Indique veintiocho (28) días si se trata de una Garantía Bancaria o 

fianza o, catorce (14) días si se trata de una Póliza de Cumplimiento], conforme a las 

Condiciones Contractuales, usando para ello los formularios de la Garantía de 

Cumplimiento y la Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones ASSS [Borrar la 

referencia a la Garantía de Cumplimiento de las obligaciones ASSS si no se requiere 

en este contrato] y (ii) la información adicional sobre la Propiedad Efectiva de 

conformidad con los DDL ITB 47.1, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles 

empleando el Formulario  de Divulgación de la Propiedad Efectiva,] incluidos en la 

Sección X, “Formularios del Contrato” del Documento de Licitación. 
 

[Seleccione una de las siguientes opciones:] 
 

Aceptamos la designación de ______________________________[indique el nombre del 

candidato propuesto por el Licitante] como Mediador. 
 

[o] 
 

No aceptamos la designación de __________________________[indique el nombre del 

candidato propuesto por el Licitante] como Mediador, y mediante el envío de una copia de esta 

Carta de Aceptación a ________________________________________[indique el nombre 

de la Autoridad Nominadora], la Autoridad Nominadora, solicitamos a esta autoridad que 

designe al Mediador, con arreglo a lo dispuesto en las cláusulas IL 48.1 y CGC 23.1. 
 

Firma autorizada:  ...............................................................................................................  
 

Nombre y cargo del firmante:  ............................................................................................  
 

Nombre de la Entidad:  ........................................................................................................  
 

Adjunto: Convenio 
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Convenio 
 

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el día. . . . . del mes de. . . . . . . . . . . . . . . . de . . , entre 

. . . . . . . . . [nombre del Contratante] . . . . . . . .  (en lo sucesivo, “el Contratante”), por una parte, 

y . . . . . . . . . . [nombre del Contratista] . . . . . . . .  (en lo sucesivo, “el Contratista”), por  

la otra. 

 

POR CUANTO el Contratante requiere que el Contratista ejecute las Obras denominadas . . . 

. . . . . . . [nombre del Contrato] . . . . . . . . y ha aceptado la Oferta del Contratista para la ejecución 

y la terminación de esas Obras y para la reparación de cualquier defecto que ellas pudieran 

presentar,  

 

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y las expresiones tendrán el mismo significado que se 

les atribuye en los documentos del Contrato a los que se refieran. 

2. Se considerará que los siguientes documentos constituyen el presente Convenio y 

deberán leerse e interpretarse como partes integrantes del mismo. Este Convenio prevalecerá 

sobre cualquier otro documento del Contrato.  

(a) Carta de Aceptación 

(b) Carta de Oferta  

(c) Enmiendas N.o ________(si las hubiera) 

(d) Condiciones Especiales  

(e) Condiciones Generales del Contrato, incluido los Apéndices 

(f) Especificaciones 

(g) Planos  

(h) Lista de Cantidades1 y  

(i) Cualquier otro documento que, según las CEC, forme parte del Contrato.  

3. Como contraprestación por los pagos que el Contratante efectuará al Contratista 

conforme se especifica en el presente Convenio, por este medio el Contratista se compromete 

ante el Contratante a ejecutar las Obras y reparar sus defectos, de conformidad en todo respecto 

con las disposiciones del Contrato. 

4. El Contratante se compromete, por este medio, a pagar al Contratista, como 

contraprestación por la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de sus defectos, 

el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas conforme a las disposiciones 

del Contrato, en los plazos y en la forma establecidos en este. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, las partes han suscrito el presente Convenio con 

arreglo a las leyes de . . . . . [nombre del país Prestatario] . . . . . en el día, el mes y el año antes 

indicados. 

 

Firmado por:  Firmado por:  
En nombre y representación del Contratante En nombre y representación del Contratista 

en presencia de:  en presencia de:  
Testigo, nombre, firma, dirección, fecha Testigo, nombre, firma, dirección, fecha 

 

 
1 En los contratos de suma global, elimine “Lista de Cantidades” y reemplace por “Calendario de Actividades”. 
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Garantía de Cumplimiento 

Póliza de Cumplimiento 

 

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una aseguradora 

legalmente establecida o reconocida en Colombia) 
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Garantía de Cumplimiento de las Obligaciones 

Ambientales, Sociales y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (ASSS) – NO APLICA 
Garantía ASSS a Primer Requerimiento 

 

[Membrete o código de identificación SWIFT del Garante] 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha:  [indique la fecha de emisión] 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ASSS N.o: [indique el número de referencia de  

la garantía] 

 

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

 

Se nos ha informado que _ [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, 

será el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.o 

[indique el número de referencia del Contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, 

para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] 

(en lo sucesivo, “el Contrato”).  

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

garantía de cumplimiento. 

 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, nos comprometemos mediante la 

presente garantía de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no 

excedan en total el monto de [indique el monto en números] (            ) [indique el monto en 

letras]1, la cual pagaremos en los tipos y las proporciones de monedas en que debe pagarse el 

Precio del Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por 

escrito, respaldada por una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro 

documento firmado que la acompañe o haga referencia a ella, en la que él manifieste que el 

Postulante ha incumplido las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud 

en el trabajo contraídas al amparo del Contrato, sin que el Beneficiario tenga necesidad de 

sustentar su demanda o la suma reclamada en ella.  

 

Esta garantía vencerá a más tardar el [indique el día] de [indique el mes] de [indique el año]2, 

y cualquier solicitud de pago en virtud de ella deberá recibirse en las oficinas indicadas más 

arriba en o antes de esta fecha.  

 
1 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el porcentaje del monto aceptado del Contrato 

especificado en la Carta de Aceptación, menos las sumas provisionales, si las hubiera, denominada en la(s) 

moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Beneficiario. 
2 Indique la fecha veintiocho (28) días posterior a la fecha prevista de terminación según lo establecido en la 

cláusula CGC 53.1. El Contratante debe tener en cuenta que, en caso de que se prorrogue el plazo de 

cumplimiento del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta garantía. Esta solicitud debe 
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Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), 

revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional n.o 758, con exclusión, 

por la presente, de la declaración explicativa requerida en el artículo 15 a).  

 

 

_____________________  

[firma(s)] 
 

 

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a 

preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo. 

 

  

 
presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la garantía. Al preparar esta garantía, el 

Contratante podría considerar la posibilidad de añadir el siguiente texto al final del penúltimo párrafo: “El 

Garante conviene en prorrogar por única vez esta garantía, por un período no superior a [seis meses] [un año], 

en respuesta al pedido de prórroga cursado por escrito por el Beneficiario y presentado al Garante antes del 

vencimiento de la garantía”. 
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Garantía por Anticipo 
Garantía a primer requerimiento – NO APLICA 

[Membrete o código de identificación SWIFT del Garante]  

 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: [indique la fecha de emisión] 

GARANTÍA POR ANTICIPO N.o:[indique el número de referencia de la Garantía] 

Garante: [indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  

el membrete] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista, que, en el caso de una APCA, 

será el nombre de la APCA] (en lo sucesivo, “el Postulante”) ha celebrado el Contrato n.o 

[indique el número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha] con el Beneficiario, 

para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] 

(en lo sucesivo, "el Contrato").  

 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá realizar 

un pago anticipado de [indique el monto en números] () [indique el monto en letras] contra 

una garantía por anticipo. 

 

A solicitud del Postulante, nosotros, en calidad de Garante, mediante la presente garantía nos 

comprometemos de forma irrevocable a pagar al Beneficiario una suma o sumas que no 

excedan en total el monto de [indique el monto en números] (                   ) [indique el monto 

en letras]1 una vez que recibamos del Beneficiario la correspondiente solicitud por escrito, 

respaldada por una declaración escrita, ya sea en la misma solicitud o en otro documento 

firmado que la acompañe o haga referencia a ella, en la que él manifieste que el Postulante: 

(a) ha utilizado el anticipo para fines distintos de los relacionados con los costos de 

movilización respecto de las Obras; o 

(b)  no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las condiciones del Contrato (se deberá 

especificar el monto que el Postulante no ha reembolsado).  

 

Se puede presentar una demanda en virtud de esta Garantía, desde el momento en que el 

Garante presente un certificado del Banco del Beneficiario donde conste que el anticipo antes 

mencionado ha sido acreditado al Postulante en su cuenta número [indique el número] en 

[indique el nombre y la dirección del banco del Postulante]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del 

anticipo es reembolsado por el Postulante, según se especifica en las copias de los estados de 

cuenta provisionales o los certificados de pago que nos presenten. Esta garantía vencerá a más 

tardar en el momento en que recibamos una copia del certificado de pago provisional donde se 

indique que el noventa (90) por ciento del monto aceptado del Contrato, menos las sumas 

provisionales, ha sido certificado para pago, o el [indique el día] de [indique el mes] de 

 
1 El Garante deberá introducir una cantidad que represente el monto del anticipo, denominada en la(s) moneda(s) 

del anticipo según se especifica en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el 

Contratante. 
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[indique el año]2, lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud 

de esta garantía deberá recibirse en nuestras oficinas a más tardar en la fecha señalada. 

 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantías a Primer 

Requerimiento (Uniform Rules for Demand Guarantees), revisión de 2010, publicación de la 

Cámara de Comercio Internacional N.o 758, con exclusión, por la presente, de la declaración 

explicativa requerida en el artículo 15 a). 

 

____________________  

[firma(s)] 
 

Nota: El texto en letra cursiva (incluidas las notas al pie) tiene por objeto ayudar a preparar este modelo y 

debe eliminarse del documento definitivo. 

 

 

 

 
2 Indique la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debe tener en cuenta que, en 

caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento del Contrato, tendrá que solicitar al Garante una extensión 

de esta garantía. Esta solicitud debe presentarse por escrito antes de la fecha de vencimiento indicada en la 

garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar la posibilidad de añadir el siguiente texto 

al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en prorrogar por única vez esta garantía, por un período 

no superior a [seis meses][un año], en respuesta al pedido de prórroga cursado por escrito por el Beneficiario 

y presentado al Garante antes del vencimiento de la garantía”. 


