



Nit. No. 823000293-7

Fondo Rotatorio
Municipal de Valorización
de Sincelejo

ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO ESTATAL DE CONSULTORÍA No. CM-004-2021

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”
CONTRATANTE:	FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO (FOMVAS)
CONTRATISTA:	INGICONS S.A.S.
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES
VALOR INICIAL:	(\$97.469.247,00) NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE ABRIL DEL 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA N°1	24 DE AGOSTO DEL 2022
VALOR ADICIONAR:	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$27.848.356, 00)
PLAZO ADICIONAR:	DOS (02) MESES

En Sincelejo Sucre a los NUEVE (09) días del mes de JUNIO de 2023, el señor ENRIQUE CARLOS LOPEZ HERNANDEZ, identificado con C.C. No.92.098.813, en representación de INGICONS S.A.S. con NIT No.900.652.649-1, actuando como CONTRATISTA INTERVENTOR, y el señor ENRIQUE GARCIA ROSALES identificado con C.C. No. 92.529.838, en calidad de Gerente del FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO (en adelante la entidad contratante) actuando como Representante Legal de la misma, se reunieron, con el fin de Formalizar el ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA, relacionada con la presente contratación cuyo objeto es: " REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “RENOVACION DE REDES DE



Nit. No. 823000293-7

Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO", de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO ESTATAL DE CONSULTORÍA No. CM-004-2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

Para garantizar la normalidad en el desarrollo del proceso de ejecución contractual es preciso tener en cuenta los siguientes parámetros y recomendaciones:

1. Que el FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO-FOMVAS y el contratista, suscribieron el Contrato estatal de consultoría No. CM-004-2021, cuyo objeto es " REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRA TO DE OBRA CUYO OBJETO ES " RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN BARRIOS DE LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO" el cual inició el día 20 de abril de 2022.

2. Que la interventoría lleva ejecutado un avance del 48,1 % del monto contractual según la relación existente entre el tiempo ejecutado en obra y el tiempo total concedido al contrato.

3. Que mediante ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 de fecha 24 de agosto de 2022, se acordó suspender el Contrato de Obra Pública No. L-FOMVAS-004-2021, por tanto, al ser inherente a este, se suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN DE INTERVENTORÍA No. 01. de fecha 24 de agosto de 2022 por las justificaciones plasmadas en su parte motivacional.

4. Que durante la primera modificatoria se contempló bajo los parámetros establecidos en los informes presentado de justificación y comité de obra la adición en tiempo de dos (02) meses para el contrato de interventoría.

5. Que en fecha nueve (09) de junio de la presente anualidad se dará reinicio al contrato estatal de obra L-FOMVAS-004-2021.

En mérito de lo anterior:

ACUERDAN:

PRIMERO. Reiniciar el Contrato estatal de consultoría No. CM-004-2021, en lo relativo a las actividades de interventoría, a partir del día nueve (09) del mes de junio de 2023.

SEGUNDO. COMUNICACIÓN A LA ASEGURADORA. El Contratista notificará a la aseguradora que expidió la Póliza de garantía única de Cumplimiento para que se actualicen los respectivos amparos del Contrato de consultoría No. CM-004-2021, con respecto a la presente Acta de Reinicio de interventoría No 1, y presentará dicha póliza



**Fondo Rotatorio
Municipal de Valorización
de Sincelejo**

Nit. No. 823000293-7

al FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACIÓN DE SINCELEJO - FOMVAS para su aprobación.

TERCERO. El presente reinicio hace parte integral del Contrato estatal de consultoría No CM-004-2021 y se perfecciona con la firma de los intervinientes en ella. Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los nueve (09) días del mes de junio de 2023.

En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:

ENRIQUE ANDRES GARCIA ROSALES
GERENTE DE FOMVAS
Contratante

ENRIQUE CARLOS LOPEZ HERNANDEZ
R/L INGICONS
contratista Interventor.